



वार्षिक प्रगति पुस्तिका

आ.व. २०७८/७९

चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक अवधिको बजेट विनियोजन



नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
 ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना
 आयोजना निर्देशकको कार्यालय
 हरिहरभवन, ललितपुर
 २०७९

दुई शब्द

ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना, नेपाल सरकार र आई.डी.ए (International Development Association) विच २१ डिसेम्बर २०२० तदनुसार वि.सं. २०७७ साल पौष ६ मा सम्झौता सम्पन्न भई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मार्फत कार्यान्वयनमा आएको छ । विश्व बैंकको सहूलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा वि. सं. २०७७ देखि ५ वर्षका लागि सञ्चालन हुने यस आयोजनाले ग्रामीण उद्यमशिलता विकासलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि ६ वटा प्रदेशका ५ प्रमुख आर्थिक कोरिडोर क्षेत्रका साना कृषि उत्पादकहरूमा बजार पहुँच सुदृढ गर्नका लागि कृषि मूल्य शृंखला अन्तर्गतका साना उत्पादक समुह/सहकारी/संघ तथा मध्यस्तकर्ता उद्यमीहरू बीच उत्पादनमूलक साझेदारी (Productive Partnership) तथा बजार सम्बन्धको विकासमा सहजिकरण गरी आफ्ना कार्य गर्नेछ । आयोजनाले कृषि उपजहरूको मूल्य शृंखला विकास र उद्यमशिलता विकासका लागि आवश्यक नीतिगत खाका, आवश्यक संरचनाहरू निर्माण र अन्य सहयोगी सेवाहरू मार्फत उपयुक्त उद्यमशिलताको वातावरण निर्माण गर्न पनि सहयोग पुऱ्याउनेछ । उत्कृष्ट व्यवसायिक योजनाहरू (Business Plans) मा आधारित पूरक अनुदान मार्फत उत्पादनमूलक साझेदारी प्रवर्द्धन, मागमा आधारित साना कृषि बजार केन्द्रहरू, मूल्य शृंखला सम्बन्धित आधारभूत संरचनाहरू, प्रादेशिक बजार साथै स्थानीय तहहरू कृषि सम्बन्धी संरचनाहरू निर्माण यसका प्रमुख लगानीका क्षेत्रहरू रहेका छन् भने उत्पादक समूहहरूलाई ग्रामीण बजार पहुँचका लागि बजार सम्बन्धनको सुदृढिकरण गर्ने, उद्यमशील वातावरणको निर्माण र कोभिड-१९ बाट सिर्जित परिस्थितीको पुनर्स्थापनाका लागि रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना गर्ने यस आयोजनाको मुख्य लक्ष्य रहेको छ । आयोजनाले लक्षित गरेका समुह/सहकारी/संघहरू जस्ता उत्पादनमूलक संगठनमा आवद्ध साना किसान तथा ग्रामीण उत्पादकहरू, कृषि व्यवसाय सम्बद्ध साना तथा मझौला उद्यमीहरू र कृषि सूचना प्रविधि प्रवर्तकहरू यस आयोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् । उत्पादनमूलक संगठनमा आवद्ध ग्रामीण उत्पादक एवं साना कृषकहरूले प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा छानिएका व्यवसायिक योजनाहरू मार्फत उत्पादनमूलक साझेदारीका लागि आयोजनाको साझेदारी सहयोग (५०% शुरुवाती पूँजी) प्राप्त गर्न सक्नेछन् । आयोजना मार्फत लगभग ९४० उत्पादनमूलक संगठनहरू र यसमा आवद्ध करिब २४ हजार साना किसानहरू प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ । कुल लाभान्वित मध्ये न्यूनतम ३५ प्रतिशत महिला लाभग्राही हुनेछन् । यसैगरी आयोजनाले मध्यस्तकर्ता संस्था मार्फत करिब १०० साना तथा मझौला कृषि उद्यमी/व्यवसायी/कृषि सूचना प्रविधि प्रवर्द्धकको क्षमता विकासमा सहयोग पुऱ्याउनेछ भने प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा कृषि विकास सम्बन्धि संरचनाहरू, मूल्य शृंखला विकास पूर्वाधारहरू निर्माण मार्फत समुदायका करिब ३५०० व्यक्तिहरू लाभान्वित हुनेछन । त्यसैगरी आयोजनाले कोभिड-१९ को प्रतिकार्य स्वरूप करिब ५७०० व्यक्तिका लागि अल्पकालीन ग्रामीण रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्नेछ । आयोजना कार्यक्षेत्रका ८० वटा स्थानीय तह र ६ वटा प्रदेशहरूमा संघीय संरचना अनुसार संस्थागत क्षमता विकासमा समेत आयोजनाले सहयोग पुऱ्याउनेछ ।

साथै आयोजनाको लक्ष्य तथा प्रगति हासिल गर्न पाँच सम्भागहरू मार्फत कार्यक्रम संचालन हुनेछन् । पहिलो सम्भाग अन्तर्गतका कार्यक्रमहरूले बजार आवद्धतालाई सहयोग गर्नेछ भने दोस्रो सम्भागले विद्यमान सघीय प्रणालीमा कृषि उद्यम प्रयावरणलाई बढावा दिनेछ । त्यसै गरी तेस्रो सम्भागमा कोभिड १९ ले अवरुद्ध भएको खाद्य आपूर्ति शृंखला तथा स्थानीय अर्थतन्त्रलाई पुनरोत्थान तथा सुदृढिकरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सम्भाग ४ अन्तर्गत समग्र आयोजना व्यवस्थापनका कृयाकलापहरू संचालन हुनेछन् । सम्भाग ५ आकस्मिक प्रतिकार्यका लागि प्रस्ताव गरिएको संभाग हो र प्राकृतिक प्रकोप लगायत आपतकालीन अवस्थामा विपद् व्यवस्थापनका लागि यस संभाग अन्तर्गत कार्यक्रमहरू संचालन हुनेछन ।

अन्तमा यस वार्षिक प्रगति पुस्तिका प्रकाशनमा ल्याउन मेहनत गर्नु हुने यस कार्यालयका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस पुस्तिकामा समयानुकूल सुधारको लागि सुझाव समेत प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरेको छु ।

डा. चन्द्र प्रसाद रिसाल
आयोजना निर्देशक

विषय सूची


१. आयोजनाको संक्षीप्त परिचय
- १.२ परिचय
- २ आयोजना विकास लक्ष्य
३. आयोजनाको उद्देश्य
४. आयोजनाको मुख्य नतिजा सूचकहरू
- ५.१ आयोजनाको कार्यक्षेत्र
- ५.२ आयोजनाको कार्यक्षेत्र (विस्तृत)
६. आयोजनाका लाभग्राहीहरू:
 ७. आयोजनाका संभागहरू
 - ७.१ सम्भाग अनुसार आयोजनाको बजेट
 ८. सम्भागहरू मार्फत संचालन हुने मुख्य मुख्य कार्यक्रमहरू:
 ९. आयोजना कार्यान्वयन व्यवस्था
 - ९.१ आयोजनाको दरबन्दी विवरण
 - ९.२ सांगठनिक पद सोपान (Organizational Hierarchy)
 - ९.३ सांगठनिक संरचना
 - ९.४ आयोजना निर्देशकको कार्यालय दरबन्दी तथा पदपुर्तिको विवरण
 - ९.५ आर्थिक कोरिडोर कार्यालयको दरबन्दी तथा पदपुर्तिको विवरण
१०. आ.व. २०७८/७९ को वार्षिक विकास कार्यक्रम
११. आ.व. २०७८/७९ को वार्षिक प्रगति विवरण
 - ११.१ आयोजनाको आ.व २०७८/७९ को एकमुष्ट वार्षिक भार भारित प्रगति विवरण
 - ११.२ आ.व.२०७८/७९ को वार्षिक अवधिको निकास/खर्च विवरण
 - ११.३ बेरुजुको विवरण रकम रु हजारमा
 - ११.४ आयोजनाको आ.व २०७८/७९ को एकमुष्ट वार्षिक मुख्य मुख्य उपलब्धि विवरण
- १२.५ आयोजनाको आ.व २०७८/७९ को वार्षिक प्रगति नपुगको विवरण
१२. गुनासो समाधान समिति
 - १२.१ गुनासो/ उजुरी प्रतिवेदन/गुनासो/ उजुरीहरूको सारांश
 - १२.२ प्राप्त गुनासो/ उजुरीहरूको विवरण
- १३.

१४.

१५.

खण्ड क आयोजनाको विवरण

आयोजनाको कार्यक्षेत्र



आयोजनाको संक्षिप्त परिचय

१ परिचय

ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजनाले ग्रामीण उद्यमशिलता विकासलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि प्रमुख आर्थिक कोरिडोर क्षेत्रका साना कृषि उत्पादकहरू तथा खरिदकर्ताहरू बिचमा उत्पादनमूलक साझेदारी (Productive Partnership) तथा बजार सम्बन्धको विकास मार्फत बजार पहुँच सुदृढ गर्न सहजिकरण गर्नेछ । आयोजनाले आवश्यक नीतिगत खाका, आवश्यक संरचनाहरू निर्माण र क्षमता विकास लगायत अन्य सहयोगी सेवाहरू मार्फत उपयुक्त उद्यमशिलताको वातावरण निर्माण गर्न समेत सहयोग पुऱ्याउनेछ । उत्पादनमूलक साझेदारीलाई प्रवर्द्धन गर्ने उत्कृष्ट व्यवसायिक योजनाहरू (Business Plans) लाई पूरक अनुदान, मागमा आधारित साना कृषि बजार केन्द्रहरू निर्माण, मूल्य शृंखला सम्बन्धित आधारभूत संरचनाहरू निर्माण साथै प्रादेशिक बजार निर्माण यसका प्रमुख लगानीका क्षेत्रहरू हुन् ।

आयोजनाको संक्षिप्त विवरण

आयोजनाको लक्ष्य	ग्रामीण बजार पहुँच सुदृढ गर्ने, उद्यमशील वातावरण निर्माण गर्ने र कोभिड-१९ को असरबाट पुनरोत्थानका लागि रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने
आयोजना सम्झौता मिति	२१ डिसेम्बर २०२० (२०७७ पुष ६)
आयोजना प्रभावकारी भएको मिति	१९ मार्च २०२१ (२०७७ चैत्र ६)
आयोजना समाप्ती मिति	१५ जुलाई २०२५ (२०८२ आषाढ ३१)
आयोजना अवधि	सन् २०२१ - २०२५ सम्म (५ वर्ष)
आयोजनाको कुल लागत (मिलियन अमेरिकी डलर)	१२० (दातृ निकाय: ८०, लाभग्राहीको योगदान: ४०)
दातृ निकाय	विश्व बैंक
आयोजना कार्यान्वयन निकाय	नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
आयोजना लागू हुने प्रदेश संख्या	६ (प्रदेश नं १, मधेस प्रदेश , वागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम)

आयोजना कार्यान्वयन हुने आर्थिक कोरिडोर	मध्य पहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, पूर्व पश्चिम राजमार्ग, भालुवाङ-रोल्पा राजमार्ग, महाकाली राजमार्ग
आयोजना लागू हुने पालिका संख्या	१७१
आर्थिक कोरिडोर कार्यालय संख्या/रहने स्थान	४ (पाखिबास, बर्दिबास, बुटवल, डडेल्धुरा)

२. आयोजना विकास लक्ष्य

उत्पादक समूहहरूलाई ग्रामीण बजार पहुँचका लागि बजार सम्बन्धनको सुदृढीकरण गर्ने, उद्यमशील वातावरणको निर्माण र कोभिड-१९ बाट सिर्जित परिस्थितीको पुनर्स्थापनाका लागि रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना गर्ने यस आयोजनाको मुख्य लक्ष्य रहेको छ ।

३. उद्देश्य

उपर्युक्त लक्ष्य हासिल गर्न आयोजनाले निम्न उद्देश्यहरू लिएको छ ।

- उत्पादनमूलक साझेदारीको माध्यमबाट कृषि बजार श्रृंखला मजबुत गर्ने
- संघीय संरचनामा आवश्यक नीतिगत खाका, उपयुक्त संरचनाहरू र अन्य सहयोगी सेवाहरू मार्फत उद्यमशील वातावरण निर्माण गर्न सहयोग पुऱ्याउने
- कोभिड १९ को असरबाट प्रभावित खाद्य आपूर्ति श्रृंखला सुधार गर्ने र स्थानीय अर्थव्यवस्था सुदृढ गर्ने

४. आयोजनाको मुख्य नतिजा सूचकहरू

सूचकहरू	लक्ष्य
आयोजनाका कृषाकलापहरूबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित कृषक (संख्या)	२४००० (कम्तीमा ९६०० महिला)
साना तथा मझौला उद्यम तथा कृषि प्रविधि Start Up फर्महरूको क्षमता अभिवृद्धि	१०० वटा (कम्तीमा २० महिला)
उत्पादक संस्थाहरूको उत्पादनशील साझेदारी अन्तर्गत विक्रीको औसत मूल्यमा वृद्धि (%)	२० (महिला संस्थाहरूको हकमा ३५)

कोभिड १९ संग सम्बन्धित कार्यक्रमहरु सञ्चालनबाट अल्पकालिन रोजगारी श्रृजना (संख्या)	५७०० (कम्तीमा २८५० महिला)
---	----------------------------

५. आयोजनाको कार्यक्षेत्र

निम्न ५ मुख्य राजमार्गका प्रदेश नं १, मधेस प्रदेश , बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेश भित्र

पर्ने खण्डलाई आयोजनाको आर्थिक कोरिडोर मानी उक्त कोरिडोरले छुने १७१ स्थानीय तहहरु आयोजनाको कार्यक्षेत्र

रहनेछन् । उक्त कार्यक्षेत्रमा ४ वटा आर्थिक कोरिडोर कार्यालयहरु मार्फत आयोजनाका कार्यक्रमहरु सन्चालन हुनेछ ।

आर्थिक कोरिडोर	प्रदेश	जिल्ला संख्या	पालिका संख्या	आर्थिक कोरिडोर कार्यालय
मध्य पहाडी लोकमार्ग	प्रदेश नं. १	७	२२	पाखिबास
	बागमती	६	१८	
मध्य पहाडी लोकमार्ग	गण्डकी	५	२१	बुटवल
भालुवाङ-रोल्पा लोकमार्ग	लुम्बिनी	४	९	
हुलाकी राजमार्ग	मधेस प्रदेश	८	८४	बर्दिबास
पूर्व पश्चिम राजमार्ग				
महाकाली राजमार्ग	सुदुरपश्चिम	५	१७	डडेल्धुरा
जम्मा		३५	१७१	

६.


आयोजनाका लाभग्राहीहरु:

आयोजनाले लक्षित गरेका समुह/सहकारी/संघहरु जस्ता उत्पादनमूलक संगठनमा आवद्ध लगभग ९४० उत्पादनमूलक संगठनहरु र यसमा आवद्ध करिब २४ हजार ग्रामीण उत्पादक एवं साना कृषकहरु (३५% महिला) ले आयोजनाको साझेदारी सहयोग (५०% शुरुवाती पूँजी) प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसैगरि आयोजनाले मध्यस्तकर्ता संस्था मार्फत करिब १०० साना तथा मझौला कृषि उद्यमी/व्यवसायी/कृषि सूचना प्रविधि प्रवर्द्धकको

क्षमता विकासमा सहयोग पुर्याउनेछ । प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा निर्माण हुने कृषि विकास सम्बन्धि संरचनाहरू, मूल्य शृंखला विकास पूर्वाधारहरूबाट समुदायका करिब ३५०० व्यक्तिहरू लाभान्वित हुनेछन भने कोभिड-१९ प्रभावित करिब ५७०० व्यक्तिका लागि ग्रामीण रोजगारीको अवसर सृजना हुनेछ । आयोजना कार्यक्षेत्रका ८० वटा स्थानीय तह र ६ वटा प्रदेशहरूमा संघीय संरचना अनुसार संस्थागत क्षमता विकासमा समेत आयोजनाले सहयोग पुर्याउनेछ ।

७. आयोजनाका संभागहरू

आयोजनाका पाँच सम्भागहरू रहेका छन्। पहिलो सम्भाग अन्तर्गतका कार्यक्रमहरूले बजार आवद्धतालाई सहयोग गर्नेछ भने दोस्रो सम्भागले विद्यमान सघीय प्रणालीमा कृषि उद्यम प्रयावरणलाई वढावा दिनेछ। त्यसै गरी तेस्रो सम्भागमा कोभिड १९ ले अवरुद्ध भएको खाद्य आपूर्ति शृंखला तथा स्थानीय अर्थतन्त्रलाई पुनरोत्थान तथा सुदृढिकरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सम्भाग ४ अन्तर्गत समग्र आयोजना व्यवस्थापनका कृयाकलापहरू संचालन हुनेछन् । सम्भाग ५ आकस्मिक प्रतिकार्यका लागि प्रस्ताव गरिएको संभाग हो र प्राकृतिक प्रकोप लगायत आपतकालीन अवस्थामा विपद् व्यवस्थापनका लागि यस संभाग अन्तर्गत कार्यक्रमहरू सन्चालन हुनेछन ।



७.१ सम्भाग अनुसार आयोजनाको बजेट

सम्भाग		लागत अनुमान (US\$ मिलियन)		
		विश्व बैंक	लाभग्राही	जम्मा
सम्भाग १: ग्रामीण उत्पादनमूलक साझेदारी मार्फत कृषकहरूको बजार आवद्धता सुनिश्चित गर्ने		४०	४०	८०
उपसम्भाग १.१	ग्रामीण मूल्य शृंखला प्रवर्द्धनका लागि उत्पादनमूलक साझेदारी निर्माण	४०	४०	८०
सम्भाग २: संघीय संरचनामा उद्यमशीलताको वातावरण सुदृढ बनाउने		८	०	८
उपसम्भाग २.१	प्रादेशिक तथा स्थानीय तहहरू र सरोकारवाला निकायहरूको क्षमता विकास	५	०	५
उपसम्भाग २.२	साना तथा मझौला उद्यमहरू र मध्यस्थकर्ता संस्थाहरूको क्षमता विकास	३	०	३
सम्भाग ३: कोभिड १९ का कारण अवरुद्ध खाद्य आपूर्ति शृंखला र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई पुर्नस्थापित र मजबुत गर्ने		२२	०	२२
सम्भाग ४: आयोजना व्यवस्थापन		१०	०	१०
सम्भाग ५: आकस्मिक आपतकालीन प्रतिकार्य		०	०	०
जम्मा		८०	४०	१२०
प्रतिशत		६६.६७	३३.३३	१००
आयोजनाको कुल बजेट (अमेरिकी डलर)		१२० मिलियन		

७.२ सम्भागहरू मार्फत संचालन हुने मुख्य मुख्य कार्यक्रमहरू:

- ❖ सम्भाग १ : ग्रामीण उत्पादनमूलक साझेदारी मार्फत कृषकहरूको बजार आवद्धता सुनिश्चित गर्ने
 - ✓ समूहगत पहलमा व्यक्तिगत वा सामूहिक उद्यम विकासमा सहजिकरण
 - ✓ उत्पादनको बजार सुनिश्चितताका लागि उत्पादक संस्था र व्यापारी बीच Productive Partnership निर्माण सहजिकरण
 - ✓ समूह, उद्यमी, सहकारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि

- ✓ कृषक समुह, सहकारीहरूमा उद्यम विकासका लागि पुरक अनुदान
- ❖ सम्भाग २ : संघीय संरचनामा उद्यमशीलताको वातावरण सुदृढ बनाउने
- सम्भाग २ क : प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकार एवं सरोकारवालाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने
 - क्षमता अभिवृद्धि आवश्यकता पहिचान सर्वेक्षणको आधारमा
 - ✓ प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका कृषि निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि
 - ✓ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहतका निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि
 - प्राङ्गारिक प्रमाणीकरण तथा खाद्य सुरक्षा कार्यविधि निर्माणमा सहयोग
- सम्भाग २ ख : कृषिसंग सम्बन्धित संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने
 - ✓ कृषि व्यवसायमा सङ्गलग्न साना तथा मझौला उद्यम (SMEs) एवम् कृषि सूचना प्रविधि Start Up हरुलाई Business Incubation सहयोग
 - ✓ SMEs तथा कृषि सूचना प्रविधि प्रवर्द्धक (Agri tech Start up) हरुलाई Business Coaching
 - ✓ SMEs तथा कृषि सूचना प्रविधि प्रवर्द्धक (Agri tech Start up) हरुको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम
- सम्भाग ३ : कोभिड १९ को असहज परिस्थितबाट अवरूद्ध खाद्य श्रृंखला तथा ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्स्थापना तथा मजबुत गर्ने
 - ✓ साझेदारीमा पालिकास्तर कृषि तथा पशुपन्छी सेवा केन्द्र निर्माण
 - ✓ साझेदारीमा मागमा आधारित मूल्य श्रृंखला पूर्वाधार निर्माण
 - ✓ साझेदारीमा प्रादेशिक कृषि बजार केन्द्र तथा मूल्य श्रृंखला पूर्वाधार निर्माण
 - ✓ निर्माण कार्यमा कोभिड प्रभावित स्थानीय बासीको लागि Cash for work पद्धतिमा कार्यक्रम सञ्चालन
- ❖ सम्भाग ४: आयोजना व्यवस्थापन
 - ✓ आयोजना निर्देशकको कार्यालय (OPD) तथा आर्थिक कोरिडोर कार्यालय (ECOs) हरु स्थापना र व्यवस्थापन
 - ✓ आयोजनबाट संचालित कार्यक्रमहरूको अनुगमन तथा मुल्यांकन
 - ✓ आयोजना लागू भएका गाँउपालिकाहरू तथा प्रदेशहरूसंग समन्वय तथा सहकार्य
 - ✓ आयोजना सरोकारवाला निकायहरूसंग समन्वय
 - ✓ आयोजनाको प्रगति समीक्षा गोष्ठी, रिपोर्टिङ तथा मिसन व्यवस्थापन
 - ✓ सूचना प्रविधिमा आधारित व्यवस्थापन प्रणाली (MIS) को विकास तथा सञ्चालन
- ❖ सम्भाग ५ : आकस्मिक आपतकालीन प्रतिकार्य

- ✓ स्वास्थ्य तथा अन्य प्राकृतिक सङ्कटकालको समयमा अन्य सम्भाग वा दातृ निकायबाट थप बजेट व्यवस्थापनका लागि राखिएको शुन्य बजेट सम्भाग

५. आयोजना कार्यान्वयन व्यवस्था


आयोजनाको मुख्य कार्यान्वयन निकायका रूपमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय रहेको छ । आयोजनालाई समग्र मार्गनिर्देशनका लागि आयोजना निर्देशक समितिको व्यवस्था रहेको छ भने प्राविधिक एवं नीतिगत समन्वयका लागि प्रदेशस्तरमा आर्थिक कोरिडोर प्राविधिक तथा समन्वय समिति र स्थानीय तहमा स्थानीय समन्वय समितिको व्यवस्था रहेको छ । आयोजना कार्यान्वयनका लागि केन्द्रमा एक आयोजना निर्देशकको कार्यालय र सो मातहत ४ वटा आर्थिक कोरिडोर कार्यालयहरू रहेका छन् । आर्थिक कोरिडोर कार्यालय मार्फत सन्चालित उप आयोजनाहरूमा आवद्ध समूह/सहकारी/संघहरू रहनेछ । त्यसैगरी आयोजनालाई प्राविधिक सहायताका लागि एक फर्म रहनेछ ।

८. आयोजनाको दरबन्दी विवरण


क्र.सं.	पद	श्रेणी	सेवा	समूह	आयोजना निर्देशकको कार्यालय	आर्थिक कोरिडोर कार्यालय			
						धनकुटा	बर्दिबास	बुटवल	डडेल्धुरा
१	आयोजना निर्देशक	रा.प.प्र.प्रा.	नेपाल कृषि	समूहकृत नहुने	१	-	-	-	-
२	वरिष्ठ योजना अधिकृत	रा.प.द्वि.प्रा.	नेपाल कृषि	समूहकृत नहुने	१	-	-	-	-
३	ब.अ. तथा मु.अ.	रा.प.द्वि.प्रा.	नेपाल कृषि	समूहकृत नहुने	१	-	-	-	-
४	वरिष्ठ कृषि अधिकृत	रा.प.द्वि.प्रा.	नेपाल कृषि	समूहकृत नहुने	१	१	१	१	१
५	कृषि अधिकृत	रा.प.तृ.प्रा.	नेपाल कृषि	समूहकृत नहुने	३	२	२	२	२
६	कृषि ईञ्जिनियर	रा.प.तृ.प्रा.	नेपाल कृषि	कृषि ईञ्जिनियर	१	१	१	१	१
८	लेखा अधिकृत	रा.प.तृ.प्र.	नेपाल प्रशासन	लेखा	१	-	-	-	-
९	लेखापाल	रा.प.अनं.प्र	नेपाल प्रशासन	लेखा	१	१	१	१	१
१०	नायव सुब्बा	रा.प.अनं.प्र	नेपाल प्रशासन	सामान्य प्रशासन	१	१	-	१	-
११	प्रा.स.	रा.प.अनं.प्र	नेपाल कृषि	कृषि	१	-	-	-	-
१२	खरिदार	रा.प.अनं.द्वि.	नेपाल प्रशासन	सामान्य प्रशासन	-	-	१	-	१
१३	अपरेटर	रा.प.अनं.प्र	विविध	-	३	१	१	१	१
१४	ना.प्रा.स.	रा.प.अनं.द्वि.	नेपाल कृषि	कृषि	२	६	६	६	६

१ ५	ना.प्रा.स.	रा.प.अनं. द्वि.	नेपाल कृषि	भेट. प्रा	-	४	४	४	४
१ ६	कार्यालय सहयोगी/ चौकिदार	विहिन	नेपाल प्रशासन	सामान्य प्रशासन	४	२	२	२	२
१ ७	हलुका सवारी चालक	विहिन	नेपाल इन्जि.	मे.ई.	४	२	२	२	२
जम्मा					२५	२१	२१	२१	२१

९.१ सांगठनिक पद सोपान (Organizational Hierarchy)



९.२ सांगठनिक संरचना



९.३ आयोजना निर्देशकको कार्यालय दरबन्दी तथा पदपुर्तिको विवरण

क्र.सं.	पद	स्विकृत दरबन्दी	पदपुर्ति	रिक्त	सेवा प्रकार	कैफियत
१	रा.प.प्र. (प्रा.)	१	१	०	स्थायी	
२	रा.प. द्वि. (प्रा.)	३	३	०	स्थायी	
३	रा.प.तृ. (प्रा.)	४	३	१	स्थायी	(कृषि ईन्जिनियर १ रिक्त)
४	रा.प.तृ. (ले./प्र.)	१	१	०	स्थायी	
५	रा.प.अनं.प्र. (प्रा.)	१	१	०	स्थायी	
६	रा.प.अनं.प्र. (प्र.)	२	२	०	स्थायी	
७	रा.प.अनं.द्वि. (प्रा.)	२	२	०	करार	
८	कम्प्युटर अपरेटर	३	३	०	करार	
९	सवारी चालक	४	४	०	करार	
१०	कार्यालय सहयोगी	४	४	०	करार	
जम्मा		२५	२४	१		

९.४ आर्थिक कोरिडोर कार्यालयको दरबन्दी तथा पदपुर्तिको विवरण

क्र. सं.	पद	स्विकृत दरबन्दी विवरण									सेवा प्रकार
		स्विकृत दरबन्दी	धनकुटा		बर्दिबास		बुटवल		डडेल्धुरा		
			पदपुर्ति	रिक्त	पदपुर्ति	रिक्त	पदपुर्ति	रिक्त	पदपुर्ति	रिक्त	
१	रा.प.द्वि. (प्रा.)	१	१	०	१	०	१	०	१	०	स्थायी
२	रा.प.तृ. (प्रा.) (कृषि/पशुपन्छी)	३	१	२	३	०	३	०	२	१	स्थायी
३	रा.प.अनं.प्र./द्वि (प्र.)	२	२	०	२	०	२	०	२	०	स्थायी
४	रा.प.अनं.द्वि.प्रा	१०	०	१०	२	८	१	९	०	१०	स्थायी/ करार
५	कम्प्युटर अपरेटर	१	१	०	१	०	१	०	१	०	करार
६	सवारी चालक	२	२	०	२	०	२	०	२	०	करार
७	का. सहयोगी	२	२	०	२	०	२	०	२	०	करार
जम्मा		२१	९	१२	१३	८	१२	९	१०	११	
चार वटा कोरिडोर कार्यालयको कूल दरबन्दी ८४							चार वटा कोरिडोर कार्यालयको कूल रिक्त दरबन्दी ४०				

खण्ड ख
आ.व. २०७८/७९ को वार्षिक
प्रगति विवरण

११. आ.व. २०७८/७९ को बार्षिक प्रगति विवरण

बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७८/७९

क्र.स.	कार्यक्रम / कार्यक्रम	खर्च शीर्षक	इकाई	बार्षिक लक्ष्य			बार्षिक प्रगति		कै.
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	
अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू									
११.१.३.१६६	कार्यालय भवनका कोठाहरूको मर्मत सम्भार	३११६१	पटक	१	०.७५	२१	१	०.७५	
११.३.२.५१	आयोजनाका लागि जिप/गाडी खरिद	३११२१	संख्या	१	१.९६	५५	१	१.९६	
११.३.२.१०७	आयोजनाको लागी Double Cab (4WD) सवारी खरिद	३११२१	संख्या	१	३.९२	११०	१	३.९२	
११.३.२.१०९	स्कुटर 150 CC खरिद	३११२१	संख्या	२	०.२१	५.९		०.	
११.३.२.११०	मोटरसाईकल (१५० CC वा माथी) खरिद	३११२१	संख्या	२	०.२६	७.२	२	०.२६	
११.३.७.१००	Vacuum Cleaner खरिद	३११२२	वटा	१	०.०१	०.३५	१	०.०१	
११.३.७.१११	आयोजनाका लागी ल्यापटप खरिद (Octacore, >2.3Ghz Base Frequency, 8 GB or more RAM, 256 GB or more SSD Storage, Genuine OS, HD LED Display)	३११२२	संख्या	८	०.४३	१२		०.	
११.३.७.११२	ALL IN ONE DESKTOP PC (8 GB RAM, octacore processor, 21inch or more FHD Screen)	३११२२	संख्या	१०	०.३८	१०.७५		०.	
११.३.११.५०	Invertor with batteries	३११२२	वटा	१	०.०९	२.५	१	०.०९	
११.३.१७.६	प्रिन्टर (दुवै साइड प्रिन्ट गर्ने)	३११२२	संख्या	५	०.०५	१.५		०.	
११.३.१७.३७	ट्याबलेट खरिद	३११२२	संख्या	५	०.१८	५		०.	
११.३.२०.८	प्रिन्टर श्री इन वन	३११२२	वटा	५	०.०६	१.७५		०.	
११.३.२२.२५	कार्यालयको लागी AC जडान	३११२२	संख्या	८	०.२६	७.२	८	०.२६	
११.३.२२.३८	Colour Printer खरिद	३११२२	वटा	१	०.०१	०.३५	१	०.०१	
११.६.१३.११	कार्यालयको लागी फर्निचर तथा फर्निचिड खरिद	३११२३	पटक	१	०.२९	८		०.	
११.६.१७.३	आयोजनाको MIS निर्माण तथा सञ्चालन लागी परामर्श सेवा (तयारी, inception workshop, validation workshops तथा orientation समेत)	३११३४	पटक	१	१.०७	३०	१	१.०७	
११.४.२२.५१	उष्ण प्रदेशिय वागवानी केन्द्र, सर्लाहीलाई Center of Excellence को रूपमा विकास गर्नका लागी आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण	३११५९	पटक	१	१०.७	३००		०.	
आ) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू									
१.१.१.४	रा.प. द्वितीय	२११११	जना	३	०.७८	२१.७९	३	०.७८	
१.१.१.५	रा.प. तृतीय	२११११	जना	४	०.२३	६.४८	४	०.२३	
१.१.१.६	रा.प.अनं. प्रथम	२११११	जना	३	०.५७	१६.०२	३	०.५७	
१.१.१.६५	कम्प्युटर अपरेटर	२११११	जना	०	०	०	०	०	
१.१.१.८६	कार्यालय सहयोगी	२११११	जना	०	०	०	०	०	

क्र.स.	कार्यक्रम / कार्यक्रम	खर्च शीर्षक	इकाई	बार्षिक लक्ष्य			बार्षिक प्रगति		कै.
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	
१.१.१.१०१	रा.प.तृतीय.प्रा	२११११	जना	३	०.७१	१९.८२	३	०.७१	
१.१.१.१९९	रा.प.अंन.द्वितीय (प्रा.)	२११११	जना	१	०	०	१	०.	
१.१.१.२४६	आयोजना निर्देशक- रा.प.प्रथम प्रा.	२११११	जना	१	०.३	८.३	१	०.३	
१.१.२.१९	हलुका सवारी चालक	२११११	जना	४	०	०	४	०.	
१.२.२.१	स्थायी कर्मचारीको महंगी भत्ता	२११३२	जना	३१	०.११	३.१	३१	०.११	
१.३.१.१	निजामती कर्मचारीहरुको पोशाक खर्च	२११२१	जना	१२	०.०४	१.२	१२	०.०४	
१.६.२.१	योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण उपदान कोष	२१२१२	जना	१	०.०१	०.३६	१	०.०१	
१.६.४.१	कर्मचारीको योगदानमा आधारित बीमा कोष खर्च	२१२१३	जना	१०	०.०२	०.६२	१०	०.०२	
२.१.२.१	बिद्युत महशुल	२२१११	पटक	१	०.१७	४.८	१	०.१७	
२.१.३.१	जारको पिउने पानी	२२१११	जार	३००	०.०६	१.८	३००	०.०६	
२.१.३.३	मिनिरल वाटर	२२१११	संख्या	१००	०.०१	०.२	१००	०.०१	
२.१.६.१	टेलिफोन महसुल	२२११२	महिना	१	०.०९	२.४	१	०.०९	
२.१.६.६	सह सचिव सचार सुविधा	२२११२	महिना	१	०.०१	०.२४	१	०.०१	
२.१.६.२३	ईन्टरकम जडान	२२११२	पटक	१	०.०५	१.५	१	०.०५	
२.१.७.३६	आयोजनाको लागी Dedicated Internet Subscription Charge	२२११२	महिना	१	०.१३	३.६	१	०.१३	
२.१.८.४	सूचना अधिकारीलाई मासिक टेलीफोन खर्च	२२११२	संख्या	१	०.०२	०.५८	१	०.०२	
२.१.९.२	हुलाक / कुरियर खर्च	२२११२	महिना	१	०.०३	०.७२	१	०.०३	
२.२.२.५	अनुगमनमा प्रयोगहुने गाडीको इन्धन	२२२१२	लीटर	९६००	०.४३	१२	९६००	०.४३	
२.२.२.९	चार पाङ्ग्रे सवारी साधनको लागि इन्धन	२२२१२	लीटर	४८००	०.२२	६.२१	४८००	०.२२	
२.२.२.११	मोटरसाइकलको लागि पेट्रोल	२२२१२	लीटर	२४००	०.११	३	२४००	०.११	
२.२.२.६८	सवारी साधनका लागि मोबिल तथा अन्य लुब्रिकेन्टस्	२२२१२	लीटर	२४०	०.०५	१.४४	२४०	०.०५	
२.२.२.७४	अनुगमनमा प्रयोग हुने मोटरसाइकलका लागी पेट्रोल	२२२१२	लीटर	२४००	०.११	३	२४००	०.११	
२.२.२.२७७	कार्यक्रम संचालनका लागि फिल्ड भेरिफिकेशन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा प्रयोग हुने चारपाङ्ग्रेका लागि इन्धन	२२२१२	लीटर	३६००	०.१४	४.०५	३६००	०.१४	
२.२.२.२८८	परामर्शदाताहरुबाट field अवलोकन, design estimate, monitoring तथा verification आदीका लागी इन्धन	२२२१२	पटक	२४००	०.११	३	२४००	०.११	
१.२.४.४	कार्यदलको बैठक भत्ता	२११३४	पटक	१	०.०४	१	१	०.०४	
१.२.४.७	खरीद समिति लगायत कार्यालयमा हुने अन्य बैठक भत्ता	२११३४	पटक	२	०.२४	६.६	२	०.२४	
१.२.४.१४	Grievance Redressal meeting	२११३४	पटक	१	०.०६	१.६	०	०.	
१.२.४.३३८	दरबन्दि समितिको बैठक	२११३४	संख्या	५	०.०४	१.२	५	०.०४	
१.२.८.१४	शिशु स्याहार भत्ता (अन्य भत्ता)	२११३९	पटक	२	०	०.१	२	०.	
२.३.१.२	हलुका सवारी साधन मर्मत खर्च	२२२१३	वटा	६	०.५४	१५	६	०.५४	

क्र.स.	कार्यक्रम / कार्यक्रम	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति		कै.
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	
२.३.१.३	दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन मर्मत खर्च	२२२१३	वटा	२०	०.०७	२	२०	०.०७	
२.३.१.४२	सवारी साधनमा आवश्यक अतिरिक्त सामान खरिद तथा फिटिङ	२२२१३	पटक	६	०.३२	९	६	०.३२	
२.३.२.११	फर्निचर मर्मत	२२२२१	पटक	१	०.०४	१	१	०.०४	
२.३.२.१९५	कम्प्युटर सम्बन्धी सामग्रीहरू फोटोकपी लगायतका मेशीनरी उपकरण तथा फर्निचर मर्मत	२२२२१	महिना	१२	०.११	३	१२	०.११	
२.४.१.१	कार्यालयमा आवश्यक वार्षिक मसलन्द खरिद	२२३११	पटक	४	०.१८	५	४	०.१८	
२.४.१.५	कार्यालय सम्बन्धी छपाई	२२३११	पटक/संख्या	२	०.०४	१	२	०.०४	
२.४.१.२३	स्टेसनरी (कार्यालय मसलन्द सामान खर्च)	२२३११	पटक	४	०.०९	२.५	४	०.०९	
२.४.१.६५	Pendrive, Hard Disk and other computer accessories	२२३११	पटक/संख्या	२०	०.०७	२	२०	०.०७	
२.४.१.९७	कम्प्युटर तथा प्रिन्टरमा प्रयोग हुने मसि, टोनर, कार्टिज, फोटोकपी पेपर, कागज, लेमिनेसन पेपर आदि	२२३११	संख्या	४	०.३	८.४	४	०.३	
२.४.१.१०४	ग्यास सिलिन्डर रिफिल	२२३११	वटा	६०	०.०३	०.९२	६०	०.०३	
२.४.१.१३३	Project Implementation Manual छपाई	२२३११	पटक	१	०	०	०	०.	
२.४.१.१३४	Sanitizer Dispenser तथा Sanitizer खरिद	२२३११	संख्या	१	०.०२	०.६७	१	०.०२	
२.४.५.३	कार्यालयमा आवश्यक स्यानिटाइजर तथा मास्क खरिद	२२३११	पटक	१२	०.०४	१	१२	०.०४	
२.४.१२.१८	कार्यालयलाई आवश्यक विभिन्न सामग्री छपाई	२२३१५	पटक	४	०.११	३	४	०.११	
२.४.१२.२०	बुकलेट तथा लिफ्लेट छपाई	२२३१५	वटा	१२०००	०.३२	९		०.	
२.४.१२.१२५	आयोजनाको विवरण सहितको डायरी प्रकाशन	२२३१५	संख्या	५००	०.०७	२		०.	
२.४.१२.१२६	Startup Grant Manual छपाई तथा वितरण	२२३१५	संख्या	५००	०.०६	१.७५		०.	
२.४.१३.५	कार्यालयको लागि पत्रपत्रिका खरिद	२२३१५	पटक	१२	०.०४	१.१२	१२	०.०४	
२.४.१३.४०	कार्यकलयका लागि विभिन्न ऐन नियम सङ्कलन, प्राविधिक पुस्तक तथा अन्य पुस्तक खरिद	२२३१५	पटक	४	०.०६	१.६८	४	०.०६	
२.४.१४.९	अनलाईन मिडियाहरूबाट आयोजना सम्बन्धि प्रचार प्रसार सामग्री विकास तथा प्रसारण	२२३१५	पटक	४	०.०८	२.२५		०.	
२.४.१४.१२	सूचना प्रकाशन र विज्ञापन खर्च	२२३१५	पटक	२०	०.२९	८	२०	०.२९	
२.५.२.१३३	Procurement Specialist	२२४११	महिना	६	०.५४	१५		०.	
२.५.२.३४३	परामर्शदाता (अनुगमन तथा मूल्यांकन विज्ञ)	२२४११	जना	१	०.५४	१५	१	०.५४	
२.५.२.३४८	आयोजनाको Baseline Survey कार्य सञ्चालन तथा प्रतिवेदन प्रकाशन	२२४११	पटक	१	१.९३	५४		०.	
२.५.२.३४९	Environmental Safeguard Specialist विज्ञ परामर्श सेवा	२२४११	जना	१	०.५४	१५	१	०.५४	
२.५.२.३५०	Social Safeguard Specialist विज्ञ सेवा करार	२२४११	जना	१	०.५४	१५	१	०.५४	
२.५.२.३५१	Financial Management Specialist OPD Based विज्ञ करार	२२४११	जना	१	०.५४	१५	१	०.५४	

क्र.स.	कार्यक्रम / कार्यक्रम	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति		कै.
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	
२.५.२.३५५	आयोजना निर्देशकको कार्यालय अन्तरगत रहने प्राविधिक सहायता फर्म (TA Firm)को परामर्श सेवाका लागि एमकुष्ठ खर्च	२२४११	महिना	१२	२८.६८	८०४.०६		०.	
२.५.२.३९६	GRANT OPERATING MANUAL तयारी, Review र Update एवं नेपाली भाषामा Translation	२२४११	पटक	१	०.३६	१०	१	०.३६	
२.५.३.५१०	Project Implementation Manual (PIM) को नेपालीकरण तथा प्रकाशन	२२४११	पटक	१	०.१८	५		०.	
२.५.४.३१	वेबसाईट अपडेट तथा गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीको विकास र वेबसाईटमा समावेश गर्ने	२२४१२	पटक	१	०.०४	१	१	०.०४	
२.५.७.३	कार्यालय सहयोगी सेवा करारमा लिने	२२४१३	संख्या	४	०.३७	१०.३२	४	०.३७	
२.५.७.५	सेवा करारका कर्मचारीलाई पोशाक खर्च	२२४१३	संख्या	१३	०.०५	१.३	१३	०.०५	
२.५.७.१३	कम्प्युटर अपरेटर करारमा लिने	२२४१३	संख्या	२	०.३७	१०.४२	२	०.३७	
२.५.७.१२४	सवारी चालक करार (हलुका सवारी)	२२४१३	जना	४	०.३८	१०.६२	४	०.३८	
२.५.७.२८६	प्राविधिक कर्मचारी करारमा लिने (ना.प्रा.स. स्तर)	२२४१३	जना	२	०.२५	६.८७	२	०.२५	
२.५.७.२९६	कार्यालय परिसर सरसफाई कर्मचारी करार (९ महिना)	२२४१३	जना	१	०.०५	१.३	१	०.०५	
२.५.८.३२	करारका कर्मचारीहरूलाई चाडपर्व खर्च	२२४१३	जना	१३	०.११	३.१८	१३	०.११	
२.६.१.७८	कर्मचारीलाई PMIS सम्बन्धि तालिम	२२५११	पटक	१	०.१५	४.२५		०.	
२.७.५.२५	वार्षिक प्रगति पुस्तिका प्रकाशन तथा वितरण	२२५२२	पटक	१००	०.०४	१		०.	
२.७.१०.८	आयोजनाका लागि करारमा कृषि प्राविधिकहरूको परीक्षा सञ्चालन (भर्ना, छनौट, ...)	२२५२२	पटक	१	०.३६	१०	१	०.३६	
२.७.१५.१०६०	योजना तर्जुमा गोष्ठी	२२५२२	संख्या	१	०.१८	५	१	०.१८	
२.७.२५.१८	कार्यक्रमको रिभ्यु मिसनको लागि सहयोग कार्यक्रम (लजिष्टिक समेत) (अनुगमन मुल्यांकन)	२२५२२	पटक	२	०.३६	१०	२	०.३६	
२.७.२५.१२४१	त्रैमासिक प्रगति समिक्षा गोष्ठी	२२५२२	पटक	४	०.२१	६	४	०.२१	
२.७.२५.१२९८	सरोकारवाला निकायहरूसँग आयोजना सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रम	२२५२२	पटक	२	०.७१	२०	२	०.७१	
२.७.२५.१२९७	आयोजना Steering Comitee बैठक व्यवस्थापन	२२५२२	पटक	४	०.७१	२०	१	०.१८	
२.७.२५.१२९६	आयोजना सञ्चालित क्षेत्रका प्रादेशिक तथा स्थानीय तहहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम	२२५२२	पटक	४	०.७१	२०	४	०.७१	
२.७.२५.१२९९	सम्भाग १ अन्तरगतका उपआयोजनाहरूको स्वतन्त्र मूल्याङ्कनकर्ताहरूको पारिश्रमिक	२२५२२	पटक	१	०.६८	१९	०	०.	
२.७.२५.१३०८	सम्भाग १ अन्तरगतका कार्यक्रमहरूको communication campaign सञ्चालन	२२५२२	पटक	२	०.३६	१०	१	०.१८	
२.७.२५.१३०४	REED आयोजनाको Command Area मा सञ्चालित आयोजनाहरूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रम	२२५२२	पटक	२	०.५४	१५	१	०.२७	
२.७.२५.१३०६	आयोजनाको सिकाई आदानप्रदान गर्न Learning Visit/Travelling Seminar सञ्चालन	२२५२२	पटक	१	०.३६	१०	१	०.३६	
२.७.२५.३७०	संयुक्त अनुगमन	२२५२२	पटक	४	०.८६	२४	०	०.	

क्र.स.	कार्यक्रम / कार्यक्रम	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति		कै.
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	
२.८.१.३०४	समन्वयात्मक कार्यक्रम तथा अन्य अनुगमन भ्रमण	२२६११	पटक	१०	०.१८	५	१०	०.१८	
२.८.१.६३०	अन्य प्रशानसनिक तथा प्रविधिक भ्रमण खर्च	२२६११	पटक	१०	०.१४	४	१०	०.१४	
२.८.१.६६३	सम्भाग १ अन्तरगतका उत्पादक साझेदारी संस्थाहरू मार्फत सञ्चालन हुने कृषकलापहरूको अनुगमन	२२६११	पटक	४०	०.२९	८	०	०.	
२.८.१.६६४	सम्भाग ३ अन्तरगत निर्माण हुने पुर्वाधारहरूको सम्भाव्यता तथा कार्यान्वयन अवस्थाको अनुगमन	२२६११	पटक	४०	०.३४	९.६	२०	०.१७	
२.८.१.६६६	सम्भाग २ख अन्तरगत Intermediary Institution मार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रमको अनुगमन निरीक्षण	२२६११	पटक	२०	०.२२	६.२४	०	०.	
२.८.१.६८१	अनुगमन मूल्याङ्कन, beneficiary selection तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भ्रमण खर्च	२२६११	पटक	३०	०.१	२.७२	३०	०.१	
२.८.२.१३	सरुवा भएर जाँदा तथा आउँदाको भ्रमण खर्च	२२६१२	संख्या	५	०.२	५.४८	०	०.	
२.९.२.३	गाडी विमा तथा नविकरण	२२२१४	पटक/ संख्या	६	०.३१	८.६४	६	०.३१	
२.९.२.४	मोटरसाईकल विमा तथा नविकरण	२२२१४	पटक/ संख्या	२०	०.०९	२.४	२०	०.०९	
२.९.२.२०	ईम्बोस्ट नम्बर जडान	२२२१४	संख्या	२६	०.०३	०.७६	२६	०.०३	
२.९.६.७	नियमित स्टाफ बैठकमा हुने चियापान खर्च	२२७११	महिना	१२	०.१	२.७	१२	०.१	
२.९.६.२७	बजेट कार्यक्रम छलफल बैठक-खाजा	२२७११	पटक	१	०.०४	१.२२	१	०.०४	
२.९.८.१	कार्यालयमा आउने पाहुनालाई चिया/ नास्ता खर्च	२२७११	पटक	१२	०.२१	६	१२	०.२१	
२.९.८.२	विदेशी तथा स्वदेशी पाउनालाई टोकन अफ लव	२२७११	पटक	५०	०.१८	५	५०	०.१८	
२.९.८.६	कार्यालयमा आउने स्वदेशी तथा विदेशी अतिथि सत्कार खर्च	२२७११	पटक	१२	०.१७	४.८	१२	०.१७	
२.९.९.३१	विभिन्न बैठक खाजा(अन्य विविध खर्च)	२२७११	पटक	१२	०.०४	१.०८	१२	०.०४	
२.५.२.३६६	कृषि,पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रको संघिय, प्रादेशिक र स्थानीय तहसम्मको Capacity Enhancement Need Assessment तयारीका लागि परामर्श सेवा	२२४११	पटक	१	५.३५	१४९.९४	०	०.	
२.६.१.३४.३	अधिकृतस्तर (कृषि सेवाका सबै रा.प.तृतीय) (आधारभूत सेवाकालीन तालिम)	२२५११	पटक	१	०.८७	२४.५	१	०.८७	
२.६.१.३४१.५	Project Based Agricultural Planning, Monitoring and Evaluation विषयक अधिकृत स्तरिय तालिम(Capacity Need Assessment को प्रतिवेदनमा पहिचान भए अनुसारका तालिम सञ्चालन)	२२५११	संख्या	२	०.५	१४	०	०.	
२.६.१.३४१.४८	Training of Trainers विषयक अधिकृत स्तरिय तालिम(Capacity Need Assessment को प्रतिवेदनमा पहिचान भए अनुसारका तालिम सञ्चालन)	२२५११	संख्या	२	०.८२	२३	२	०.८२	
२.६.१.३४१.४९	Training on Gender and Social Inclusion विषयक अधिकृत स्तरिय तालिम(Capacity Need Assessment को प्रतिवेदनमा पहिचान भए अनुसारका तालिम सञ्चालन)	२२५११	संख्या	२	०.५	१४	०	०.	

क्र.स.	कार्यक्रम / कार्यक्रम	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति		कै.
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	
२.६.१.३४१.५०	जलवायु परिवर्तन र कृषि विषयक अधिकृत स्तरिय तालिम(Capacity Need Assessment को प्रतिवेदनमा पहिचान भए अनुसारका तालिम सञ्चालन)	२२५११	संख्या	२	०.५	१४	०	०.	
२.६.१.३४१.५१	Use of ICT in Agriculture विषयक अधिकृत स्तरिय तालिम(Capacity Need Assessment को प्रतिवेदनमा पहिचान भए अनुसारका तालिम सञ्चालन)	२२५११	संख्या	१	०.२५	७	०	०.	
२.६.१.३४१.५२	Concept of Value Chain Approach in Agriculture विषयक अधिकृत स्तरिय तालिम(Capacity Need Assessment को प्रतिवेदनमा पहिचान भए अनुसारका तालिम सञ्चालन)	२२५११	संख्या	२	०.५	१४	०	०.	
२.६.१.३४१.५४	Training on procurement management विषयक अधिकृत स्तरिय तालिम(Capacity Need Assessment को प्रतिवेदनमा पहिचान भए अनुसारका तालिम सञ्चालन)	२२५११	संख्या	२	०.५	१४	०	०.	
२.६.१.९३	GAP (Good agricultural practice) auditor training	२२५११	पटक	१	०.१८	५	०	०.	
२.६.१.१६०	आयोजनाका कर्मचारीको लागी Procurement सम्बन्धी तालिम	२२५११	पटक	१	०.१८	५	०	०.	
२.६.१.२४७	सहायकस्तर Farm Management तालिम १ हप्ते	२२५११	पटक	१	०.२५	७	०	०.	
२.६.१.३३१	अधिकृतस्तर GOOD HUSBANDARY PRACTICE तालिम	२२५११	संख्या	१	०.१८	५	०	०.	
२.६.१.३३२	आयोजनाका कर्मचारीहरुका लागी ESMF सम्बन्धि तालिम	२२५११	संख्या	१	०.१८	५	०	०.	
२.६.१.३३७	आयोजनाका कर्मचारीहरुलाई M&E Strategy सम्बन्धि तालिम	२२५११	वटा	१	०.१८	५	०	०.	
२.६.१.३४४	आयोजनाका कर्मचारीहरुका लागी Project Area Mapping का लागी GIS तथा Remote Sensing सम्बन्धि तालिम	२२५११	पटक	१	०.२९	८	०	०.	
२.६.१.३४५	अधिकृतस्तर मत्स्यरोग पहिचान, निदान तथा उपचार सम्बन्धी क्षमता विकास तालिम (बैदेशिक प्रशिक्षक)	२२५११	संख्या	१	०.८८	२४.७५	०	०.	
२.६.२.२	कर्मचारी ड्राईभिड तालिम	२२५११	संख्या	५	०.०५	१.५	५	०.०५	
२.७.२५.१३०७	संघिय तथा प्रादेशिक उच्चस्तरिय समन्वय तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम	२२५२२	पटक	२	०.७१	२०	२	०.७१	
२.५.२.३६४	सम्भाग २ख अन्तरगतको Intermediary Institution को सेवा परामर्श सेवा	२२४११	पटक	१	११.५९	३२५	१	११.५९	
२.५.२.३६५	सम्भाग २ख अन्तरको परिक्षण कार्यक्रमको तेश्रो पक्ष मूल्याङ्कनका लागी परामर्श	२२४११	पटक	१	०.८९	२५	०	०.	
२.४.१४.४१	MALSC निर्माणमा साझेदारीका लागी आशयपत्रका लागी सूचना प्रकाशन	२२३१५	पटक	१	०.०७	२	१	०.०७	
२.४.१४.४२	मूल्य श्रृंखला पूर्वाधार निर्माणमा साझेदारीका लागी आशयपत्रका लागी सूचना प्रकाशन	२२३१५	पटक	१	०.०७	२	१	०.०७	
२.४.१४.४३	प्रादेशिक बजार निर्माणमा साझेदारीका लागी आशयपत्रका लागी सूचना प्रकाशन	२२३१५	पटक	१	०.०७	२	१	०.०७	
२.५.२.३६८	प्रादेशिक बजारको DPR तयारी	२२४११	संख्या	२	१.७८	५०	०	०.	
२.५.२.३७१	स्थानीय तहस्तर MALSC निर्माण तथा सञ्चालन कार्यविधि निर्माणका लागी परामर्श सेवा	२२४११	महिना	१	०	०	०	०.	

क्र.सं.	कार्यक्रम / कार्यक्रम	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति		कै.
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	

११.१. आयोजनाको आ.व २०७८/७९ को एकमुष्ट वार्षिक भारित प्रगति विवरण

क्र.सं.	व.उ.शि.नं.	आयोजना को नाम	वार्षिक			
			विनियोजित बजेट	लक्ष्य भार	प्रगति भार	भारित प्रगति प्रतिशत
१	३१२००११	ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना, आयोजना निर्देशकको कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर	२८०३२७.००	२२.५८	८.८४	३९.१४
२		आर्थिक करिडर कार्यालय, धनकुटा	२४०३४१.००	१९.३६	३.४१	१७.६१
३		आर्थिक करिडर कार्यालय, बर्दिवास	२४०१९४.००	१९.३५	३.९१	२०.२०
४		आर्थिक करिडर कार्यालय, बुटवल	२४०३७९.००	१९.३६	३.६०	१८.५९
५		आर्थिक करिडर कार्यालय, डडेल्धुरा	२४०१७७.००	१९.३५	३.६३	१८.७५
		जम्मा	१२४१४१८.००	१००	२३.४	

वार्षिक भारित प्रगति प्रतिशत

२३.४०

११.२. आ.व.२०७८/७९ को बार्षिक अवधिको निकास/खर्च विवरण

कार्यालयको नाम	बार्षिक विनियोजित बजेट	बार्षिक पूँजिगत		बार्षिक चालु		कुल	बार्षिक खर्चको प्रतिशत
	जम्मा	बजेट	निकास/ खर्च	बजेट	निकास/ खर्च	निकास/ खर्च	
आयोजना निर्देशकको कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर	२८०३२७.००	५७८५०.००	१२५८५.२३	२२२४७७.००	३९३८५.२८	५७६३१.५०१	२०.५६
आर्थिक करिडर कार्यालय, धनकुटा	२४०३४१.००	१४१६५७.००	१६१९३.७०	९८६६६.००	२२९६१.४७	३९५४३.६७५	१६.४५
आर्थिक करिडर कार्यालय, महोत्तरी	२४०१९४.००	१४२१३५.००	१६४६३.७७	९८०५९.००	२२३७६.९२	३९४८७६३७	१६.४४
आर्थिक करिडर कार्यालय, बुटवल	२४.३७९.००	१४१९५५.००	१४४४७.९३	९८४२४.००	१५५८७.१९	३२०५५.९९१	१३.३४
आर्थिक करिडर कार्यालय, डडेल्धुरा	२४०१७७.००	१४२१५५.००	१६३४८.१७	९८०२२.००	१२१६८.१०	२९१०३.६२०	१२.१२
जम्मा	१२४१४१८.००	६२५७७०.००	७६०३८.८०	६१५६४८.००	११२४७८.९६	१९७८२२.४२	१५.९
प्रतिशत			१३.६ %		१८.३ %		

११.३. बेरुजुको विवरण रकम रु हजारमा

क्र.सं	कार्यालयको नाम	फछौट गर्नुपर्ने कुल बेरुजु रकम	बार्षिक अवधिमा फछौट भएको बेरुजु	फछौट प्रतिशत
१	ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना हरिहरभवन	नरहेको	नरहेको	नरहेको

११.४. आयोजनाको आ.व २०७८/७९ को एकमुष्ठ वार्षिक मुख्य मुख्य उपलब्धि विवरण

क्र.स	बजेट उप-शीर्षक नं.	आयोजना / कार्यक्रमको नाम	वार्षिक		
			भारित	वित्तिय	यस अवधिमा हासिल भएका मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु
		आयोजना निर्देशकको कार्यालय, हरिहरभवन	३९.१५	२०.५६	माननिय मन्त्रीज्यूको समुपस्थितिमा मिति २०७८/०८/०२ मा आयोजनाको औपचारिक शुभारम्भ गरिएको आयोजना निर्देशक समितिको बैठक सम्पन्न भई आयोजनाको कार्यक्षेत्र (१७१ पालीका) निर्धारण गरिएको आयोजनाको गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८ स्विकृत भएको प्राविधिक सहायता फर्म छनौटका लागि EOI हरु को मूल्यांकन कार्य सम्पन्न भएको संभाग २क अन्तर्गत Intermediary Institutions संग सम्झौता सम्पन्न आयोजनाबाट निर्माण गरिने एकिकृत कृषि तथा पशुपन्छी सेवा केन्द्र तथा क्षेत्रिय बजारको DPR तयारीका लागि परामर्शदाता छनौटको कार्य भैरहेको आयोजनाको रिक्त प्राविधिक दरबन्दीहरु करारबाट पदपूर्तिका लागि लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकासन भएको
		आर्थिक करिडर कार्यालय, धनकुटा	१७.६३	१६.४५	पूँजीगत तर्फ: १.पूर्वाधार/MALSC निर्माण कार्यको लागि १० वटा आशयपत्रहरु छनौट भएको चालु तर्फ: १. प्रदेशमा Economic Corridor Technical Cordination Committee बैठक सम्पन्न भएको । २. स्थानीय तहहरुमा Local Coordination Committee बैठक सम्पन्न भएको ३. प्रदेश र आयोजना लागु भएका स्थानीय तहका कृषि र पशु सेवा तर्फका प्राविधिकहरुको विभिन्न तालिम मार्फत क्षमता अभिवृद्धि भएको ।

		आर्थिक करिडर कार्यालय, बर्दिवास	२०.२२	१६.४४	<p>पुँजीगत तर्फः</p> <p>१.पूर्वाधार/MALSC निर्माण कार्यको लागि १० वटा आशयपत्रहरू छनौट भएको ।</p> <p>२. आयोजनाको लागि सवारीसाधन खरिद, ICT Equipments खरिद, AC जडान, फर्निचर तथा फिक्चर्स खरिद कार्य सम्पन्न भएको ।</p> <p>चालु तर्फः</p> <p>१. प्रदेशमा Economic Corridor Technical Cordination Committee बैठक सम्पन्न भएको ।</p> <p>२. स्थानीय तहहरूमा Local Coordination Committee बैठक सम्पन्न भएको</p> <p>३. आयोजना सम्बद्ध सरोकारवालाहरूसँग अन्तरकृया गोष्ठी, आयोजना संचालित क्षेत्रका प्रादेशिक तथा स्थानीय तहहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको ।</p> <p>४. प्रदेश र आयोजना लागु भएका स्थानीय तहका कृषि र पशु सेवा तर्फका प्राविधिकहरूको विभिन्न तालिम मार्फत क्षमता अभिवृद्धि भएको ।</p>
		आर्थिक करिडर कार्यालय, बुटवल	१८.६०	१३.३४	<p>पुँजीगत तर्फः</p> <p>१.पूर्वाधार/MALSC निर्माण कार्यको लागि १० वटा आशयपत्रहरू छनौट भएको ।</p> <p>२. आयोजनाको लागि सवारीसाधन खरिद, ICT Equipments खरिद, AC जडान, फर्निचर तथा फिक्चर्स खरिद कार्य सम्पन्न भएको ।</p> <p>चालु तर्फः</p> <p>१. प्रदेशमा Economic Corridor Technical Cordination Committee बैठक सम्पन्न भएको । २. स्थानीय तहहरूमा Local Coordination Committee बैठक सम्पन्न भएको ३. आयोजना सम्बद्ध सरोकारवालाहरूसँग अन्तरकृया गोष्ठी, आयोजना संचालित क्षेत्रका प्रादेशिक तथा स्थानीय तहहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको ।</p> <p>४. प्रदेश र आयोजना लागु भएका स्थानीय तहका कृषि र पशु सेवा तर्फका ९९ जना प्राविधिकहरूको विभिन्न तालिम मार्फत क्षमता अभिवृद्धि भएको ।</p>
		आर्थिक करिडर कार्यालय, डडेल्धुरा	१८.७६	१२.१२	<p>पुँजीगत तर्फः १.पूर्वाधार/MALSC निर्माण कार्यको लागि १० वटा आशयपत्रहरू छनौट भएको । २. आयोजनाको लागि सवारीसाधन खरिद, ICT Equipments खरिद, AC जडान, फर्निचर तथा फिक्चर्स खरिद कार्य सम्पन्न भएको ।</p> <p>चालु तर्फः १. प्रदेशमा Economic Corridor Technical Cordination Committee बैठक सम्पन्न भएको ।</p> <p>२. स्थानीय तहहरूमा Local Coordination Committee बैठक सम्पन्न भएको</p> <p>३. आयोजना सम्बद्ध सरोकारवालाहरूसँग अन्तरकृया गोष्ठी, आयोजना संचालित क्षेत्रका प्रादेशिक तथा स्थानीय तहहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको ।</p> <p>४. प्रदेश र आयोजना लागु भएका स्थानीय तहका कृषि र पशु सेवा तर्फका ९९ जना प्राविधिकहरूको विभिन्न तालिम मार्फत क्षमता अभिवृद्धि भएको ।</p>
एकमुष्ट जम्मा			२३.४०	१५.९४	

११.५. आयोजनाको आ.व २०७८/७९ को बार्षिक प्रगति नपुगको विवरण

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	प्रगति नपुग हुनुका कारणहरू	कैफियत
१	पालिकास्तर कृषि तथा पशुसेवा केन्द्र निर्माण	पालिकास्तर मूल्य शृंखला पूर्वाधारको कार्यविधि २०७८/११/०९ मा मात्र स्विकृत भएको पालिकाहरूबाट उपलब्ध हुने जग्गाहरूका सम्बन्धमा केही स्थानहरूमा विवाद देखिएको DPR तयारीका लागि परामर्शदाता फर्म छनौटको प्रकृत्यामा रहेकाले समयमा कार्य सम्पन्न हुन नसकेको	
२	पालिकास्तर मूल्य शृंखला पूर्वाधार निर्माण	दातृ निकायबाट हाललाई यस कृत्याकलाप सन्चालनका लागि सहमती प्राप्त हुन नसकेको	
३	उष्ण प्रदेशीय बागवानी केन्द्र सर्लाहीलाई Center of Excellence को रूपमा विकास गर्नका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण	मन्त्रालयमा समेत यसै प्रकृतीको कार्यक्रम रहेको साथै दातृ निकायबाट उक्त कृत्याकलाप सञ्चालनका लागि सहमति प्राप्त हुन नसकेको	
४	आयोजना निर्देशकको कार्यालय अन्तर्गत रहने प्राविधिक सहायता फर्म (TA Firm) को परामर्श सेवाका लागि एकमुष्ट खर्च	TA Firm छनौटका लागि लागत अनुमान मिति २०७८/१२/१० गते स्विकृत भई आशय पत्र मूल्यांकन पश्चात प्राविधिक प्रतिवेदन दातृ निकायमा पठाइएको र सहमतीका क्रममा रहेको	
५	उत्पादक संस्था/साझेदारहरूलाई Startup grant सहयोग कार्यक्रम	Grant Operating Manual को ड्राफ्ट स्विकृत भैनसकेको	

१२. गुनासो/ उजुरी प्रतिवेदन/गुनासो/ उजुरीहरूको सारांश

प्रतिवेदन अवधि: २०७८/४/१ देखि २०७९/३/३१ सम्म।

आ.व. २०७८/७९

क्र.सं.	गुनासो/उजुरीको प्रकृति	प्राप्त गुनासो/उजुरी संख्या			सुनुवाइ भएका गुनासो/उजुरीहरूको संख्या			कैफियत
		अघिल्लो प्रतिवेदन सम्म	यस प्रतिवेदन सम्म	जम्मा	अघिल्लो प्रतिवेदन सम्म	यस प्रतिवेदन सम्म	जम्मा	
१	संभावित अनियमितताको गुनासो/उजुरी			कुनै पनि गुनासो प्राप्त नभएको				
२	ढिलासुस्ती/ सेवाको गुणस्तरमा कमी, कमजोरी प्रदत्त सेवा तथा गरिएको निर्णयमा भएको ढिलाइ							
३	कर्मचारीको व्यवहार							
४	आचारसंहिताको अवज्ञा							
५	निर्णयाधिकारीहरूबाट भएको निर्णय उपरको गुनासाहरू							
६	रिपोर्टिङ, रकमको भुक्तानी र पारदर्शितामा भएका कुनै पनि अनियमिता							
७	वातावरणीय मुद्दाहरू							
८	सामाजिक मुद्दाहरू							
९	विविध							

गुनासो सुन्ने अधिकारीको नाम:

स्वीकृत गर्ने:

गुनासो सुन्ने अधिकारीको सही:

संयोजक:

आयोजनाको संभाग अनुसार प्रगति अवस्था विश्लेषण

संभाग १

यस संभाग अन्तर्गत आयोजनाको कुल लक्ष्य कम्तीमा ९०० उत्पादक साझेदारी मजबुद गर्ने
आयोजनाको स्टार्ट-अप अनुदान म्यानुअल तयारीको क्रममा रहेकाले उक्त म्यानुअल स्विकृत भए पश्चात सूचना आव्हान गरि उत्पादन साझेदारी मजबुत बनाउनका लागि अनुदान प्रवाह हुने

संभाग २ कः प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत प्राविधिकहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने

सि.नं.	तालीमको विषय	आयोजना निर्देशकको कार्यालय			करिडोर कार्यालय अनुसार तालीमका सहभागि संख्या र लैङ्गिक बर्गिकरण												कुल सहभागि संख्या		
		हरिहरभवन			धनकुटा			बर्दिवास			बुटवल			डडेल्धुरा					
		महिला	पुरुष	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
1	Veterinary Lab Training			0	3	10	13	3	17	20	2	10	12	2	10	12	10	47	57
2	Post Harvest & Market Management Training			0	10	7	17	7	16	23	11	7	18	5	15	20	33	45	78
3	Climate Strategies for Agriculture / Livestock Production			0	9	15	24	6	17	23	9	15	24	4	15	19	28	62	90
4	Agriculture / Livestock Insurance Training			0	11	12	23	1	22	23	7	19	26	8	16	24	27	69	96
5	GAP/GHP/GMP/HACCP Training			0	4	20	24	3	15	18	8	11	19	7	11	18	22	57	79
6	Farmers Group Management Strengthening, Institutional Development & Conversion to Co-operatives			0	7	16	23	0	18	18	0	0	0			0	7	34	41
7	ESMF for Project Rural / Municipalities			0	6	18	24	4	24	28	0	0	0			0	10	42	52
8	Gender and Social Inclusion Training			0	7	13	20	7	12	19	0	0	0			0	14	25	39
9	Training of Trainers	24	5	29			0			0	0	0	0			0	24	5	29
	Total	24	5	29	57	111	168	31	141	172	37	62	99	26	67	93	175	386	561
	Participation %	82.7	17.2		33.93	66.1		18.02	81.9		37.37	62.6		27.96	72.0		31.2	68.8	
	आर्थिक कोरिडोर कार्यालय अनुसार सहभागी प्रतिशत			5.17			29.9			30.6			17.6			16.5			

खण्ड घ

विभिन्न मिसनहरुमा सुझाएका
विषयहरु

Progress on Agreed Actions as on December 22, 2022

Component/ Activities	Agreed Actions	Resp.	Last ISR Due Date	Due Date	Progress
Component 1	Approval and adoption of the start up Grant operating manual	MoALD	New	November 30, 2022	Endorsement by PSC: Oct 14, 2022 No objection from Bank: Nov 10, 2022 Submission to MoALD for Approval: Nov 13, 2022 In process of approval at MoALD
	Tor for impact evaluation baseline sent to bank for review	OPD	New	December 9, 2022	Completed on Dec 2, 2022 Notice published for service providers on 14 th Dec, 2022 Deadline for submission: 19 th Jan, 2023 Questionnaire drafted by bank side and finalise with OPD
	First call for proposals for PPs issued	OPD	August 12, 2022	December 22, 2022	After approval of GOM
	Start formulation of 400 PPs			January 15, 2023	NYD
	Start field implementation of PPs	OPD	New	February 15, 2023	NYD
Sub-component 2a	Revision of capacity development plan along the newly proposed four themes	OPD	July 15, 2022	December 15, 2022	In process of revision
	OPD will prepare a list of food safety activities and training to be supported by the project for WB review	OPD	July 30, 2022	pending	pending
Sub-component 2b	Develop a diagnostic tool (Deep Dive) to assess SME needs (Bank will share the sample tools)	OPD/II	July 30, 2022	November 30, 2022	completed
	Profiling and business coaching of the selected 100 SMEs	II	October 1, 2022	November 30, 2022	Business coaching conducted from 25-30 Nov, 2022
	Selection of 25 growth-oriented SMEs for the business coaching services	OPD/II	New	December 30, 2022	In process of selection Will complete within Dec 30

Component/ Activities	Agreed Actions	Resp.	Last ISR Due Date	Due Date	Progress
	Agribusiness- From Startups to Scaleups” training to the Business Development Officers	Bank team/OPD	New	December 2022	Bank team will initiate the process, OPD will facilitate
	Incubation Support for 25 SMEs	OPD/II	New	February to June 2023	NYD
	Scale up plan	OPD/Bank team	New	January 2023	NYD
Component 3	Scenario budgets for restructuring	OPD	New	December 30, 2022	NYD Will prepare within due date
	Completion of DPRs of 30 MALSCs	OPD	December 27, 2022	January 15, 2023	NYD Will be completed within due date Draft submitted
	Completion of DPRs of 2 RMCs	OPD	November 27, 2022	January 15, 2023	NYD Progress meeting with firm on 22 nd Dec, 2022
Project Management	Collection of missing information under Municipal Engagement Plan	OPD-ECOs	New	December 1, 2022	162 POs and 30 buyers, Notice for buyers registration published nationally on Dec 10, 2022
	Sign contract with OPD TA consultant for project implementation	OPD	December 5, 2022	December 5, 2022	In process of incorporation of suggestions received on combined evaluation report
	Complete staffing of 1 Agriculture Engineer at OPD and 2 Agriculture Officers at ECOs	OPD-ECO	August 31, 2022	December 31, 2022	NYD
	Contract agreement with the consultancy for development of the MIS	OPD	November 5, 2022	December 31, 2022	Process of technical proposal evaluation initiated
	Contract agreement with consultancy for baseline survey	OPD	November 5, 2022	February 28, 2023	NYD
Safeguards	Drafting of Environmental and Social Code of Practice (ESCOP)	OPD	New	November 30, 2022	Draft ESCOP prepared and shared with project on 16 th Nov, 2022 Sent to bank for review
	Share the E&S Screening Reports of sub-projects whose DPR is under preparation.	OPD	New	December 2022	Shared with the DPR report
	Renew Contracts of E&S specialist	OPD	New	November 30, 2022	Process of renew initiated
	Share the training modules on ESMF procedures, E&S risk management, gender, SEA/SH for orienting the ECOs.	OPD	New	February 15, 2023	NYD

Summary sheet for progress on MEP							
ECO OFFICEs	Total working Municipalities	Progress received (Number of municipalities)					Remarks
		Potential Pos (Groups/cooperatives)	Potential buyers	Information on questionnaire provided	Information on municipality representatives	information on municipal ag technicians	
Dhankuta	40	40	10	1	40	20	
Bardibas	84	84		3	84	61	
Butwal	30	28	6	1	30	12	
Dadeldhura	17	10	0	1	17	13	
Total	171	162	16	6	171	106	

खण्ड डं
अनुसूचिहरु

अनूसूची

५.१ आयोजनाको कार्यक्षेत्र (विस्तृत ववरण)

(आयोजना निर्देशक समितिको २०७८/०५/११ को निर्णयबाट स्विकृत)

यस आयोजना अन्तर्गत ४ वटा आर्थिक कोरिडोर कार्यालयहरू मार्फत नेपालका निम्न मुख्य पाँच आर्थिक कोरिडोरले छोएका स्थानीय तहहरूमा सन्चालन हुनेछ ।

राजमार्ग	प्रदेश	आर्थिक कोरिडोर कार्यालय	जिल्ला संख्या	पालिका संख्या	जिल्ला/स्थानीय तहको नाम
मध्य पहाडी	प्रदेश नं. १	पाखिबास, धनकुटा	७	२२	पाँचथर: फालेलुङ गाउँपालिका, याङवरक गाउँपालिका, हिलिहाङ गाउँपालिका र फिदिम नगरपालिका तेह्रथुम: आठराई गाउँपालिका, फेदाप गाउँपालिका, म्याङलुङ नगरपालिका र लालीगुराँस नगरपालिका धनकुटा: छथर जोरपाटी गाउँपालिका, धनकुटा नगरपालिका, महालक्ष्मी नगरपालिका र पाखिबास नगरपालिका भोजपुर: अरुण गाउँपालिका, पौवादुङ्गा गाउँपालिका, टेम्केमैयुङ गाउँपालिका र भोजपुर नगरपालिका खोटाङ: रावा बेसी गाउँपालिका, साकेला गाउँपालिका, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका, दिक्तेल रुपाकोट नगरपालिका र मझुवागढी नगरपालिका ओखलढुङ्गा: मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका उदयपुर : कटारी नगरपालिका
वाग्मती			६	१८	सिन्धुली: गोलन्जोर गाउँपालिका र फिक्कल गाउँपालिका रामेछाप: खाँडादेवी गाउँपालिका, सुनापति गाउँपालिका र मन्थली नगरपालिका काभ्रेपलाञ्चोक: भुम्लु गाउँपालिका, चौरीदेउराली गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोक: ईन्द्रावती गाउँपालिका, मेलम्ची नगरपालिका र चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका नुवाकोट: लिखु गाउँपालिका, म्यागड गाउँपालिका, पञ्चकन्या गाउँपालिका, शिवपुरी गाउँपालिका र बिदुर नगरपालिका धादिङ्ग: नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका, त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका र निलकण्ठ नगरपालिका
गण्डकी			बुटवल, रुपन्देही	५	२१
भालुवाङ-रोल्पा	४	९		दाङ्ग: राप्ती गाउँपालिका अर्घाखाँची : शितगंगा नगरपालिका, प्युठान: ऐरावती गाउँपालिका, माण्डवी गाउँपालिका, सरुमारानी गाउँपालिका, प्युठान नगरपालिका र स्वर्गद्वारी नगरपालिका रोल्पा: सुनिलस्मृति गाउँपालिका र रोल्पा नगरपालिका	

हुलाकी	प्रदेश नं. २	बर्दिबास, महोत्तरी	८	८४	<p>ससरी: अग्नीसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका, रुपनी गाउँपालिका, तिरहुत गाउँपालिका, बलान-बिहुल गाउँपालिका, राजगढ गाउँपालिका, बिष्णुपुर गाउँपालिका, महादेवा गाउँपालिका, राजविराज नगरपालिका, हनुमाननगरकंकालिनी नगरपालिका, कञ्चनरुप नगरपालिका, खडक नगरपालिका, शम्भुनाथ नगरपालिका, सुरुङ्गा नगरपालिका, बोदेबरसाईन नगरपालिका र डाक्नेश्वरी नगरपालिका</p> <p>सिराहा: नरहा गाउँपालिका, औरही गाउँपालिका, नवराजपुर गाउँपालिका, बरियारपट्टी गाउँपालिका, भगवानपुर गाउँपालिका, अर्नमा गाउँपालिका, मिर्चैया नगरपालिका, धनगढीमाई नगरपालिका, गोलबजार नगरपालिका, कर्जन्हा नगरपालिका, लहान नगरपालिका र सिरहा नगरपालिका</p> <p>धनुषा: कमला नगरपालिका, सबैला नगरपालिका, धनुषाधाम नगरपालिका, गणेशमान-चारनाथ नगरपालिका, सहिदनगर नगरपालिका, मिथिला नगरपालिका, विदेह नगरपालिका र जनकपुर उप-महानगरपालिका</p> <p>महोत्तरी: पिपरा गाउँपालिका, महोत्तरी गाउँपालिका, सम्सी गाउँपालिका, सोनमा गाउँपालिका, एकडारा गाउँपालिका, बर्दिबास नगरपालिका, गौशाला नगरपालिका, जलेश्वर नगरपालिका, मनरा सिस्वा नगरपालिका र रामगोपालपुर नगरपालिका</p> <p>सर्लाही: बागमती गाउँपालिका, गोडैता गाउँपालिका, ब्रम्हापुरी गाउँपालिका, कौडेना गाउँपालिका, रामनगर गाउँपालिका, पर्सा गाउँपालिका, हरिवन नगरपालिका, ईश्वरपुर नगरपालिका, लालबन्दी नगरपालिका, बलरा नगरपालिका र मलंगवा नगरपालिका</p> <p>रौतहट: गुजरा नगरपालिका, वृन्दावन नगरपालिका, चन्द्रपुर नगरपालिका, गढीमाई नगरपालिका, गौर नगरपालिका, मौलापुर नगरपालिका, परोहा नगरपालिका, राजदेवी नगरपालिका र राजपुर नगरपालिका</p> <p>बारा: पचरौता गाउँपालिका, फेटा गाउँपालिका, आदर्श कोतवाल गाउँपालिका, बारागढी गाउँपालिका, प्रसौनी गाउँपालिका, सिम्रौनगढ नगरपालिका, कोल्हवी नगरपालिका, निजगढ नगरपालिका, महागढीमाई नगरपालिका, जितपुर-सिमरा उप-महानगरपालिका र कलैया उप-महानगरपालिका</p> <p>पर्सा: बिन्दबासिनी गाउँपालिका, जगरनाथपुर गाउँपालिका, जिराभवानी गाउँपालिका, पटेर्वा सुगौली गाउँपालिका, सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका, ठोरी गाउँपालिका, बहुदरमाई नगरपालिका र वीरगञ्ज महानगरपालिका</p>
महाकाली	सुदूरपश्चिम	डडेल्धुरा	५	१७	<p>कैलाली: चुरे गाउँपालिका, गोदावरी नगरपालिका र धनगढी उप-महानगरपालिका</p> <p>डोटी: जोरायल गाउँपालिका</p> <p>डडेल्धुरा: अजयमेरु गाउँपालिका, गन्यापधुरा गाउँपालिका, नवदुर्गा गाउँपालिका, आलिताल गाउँपालिका र अमरगढी नगरपालिका</p> <p>बैतडी: सुर्नया गाउँपालिका, डिलासैनी गाउँपालिका, दोगडाकेदार गाउँपालिका र पाटन नगरपालिका</p> <p>दार्चुला: दुहुँ गाउँपालिका, मालिकार्जुन गाउँपालिका, शैल्यशिखर नगरपालिका, महाकाली नगरपालिका</p>
	६	४	३५	१७१	

ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना

गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८

प्रस्तावना: आयोजनाबाट प्रवाह हुने सेवा एवं कार्यक्रमहरूमा आम-नागरिकको पहुँच तथा सहभागिता वृद्धि गरी सेवाग्राहीहरूबाट प्राप्त गुनासो, असन्तुष्टी, उजुरी एवं सिकायतको नियम सम्बन्धित तथा व्यवस्थापन गर्न, सुझाव एवं पृष्ठपोषण लिन, जनउत्तरदायी ढङ्गबाट कुशलतापूर्वक पारदर्शी रूपमा सेवा सुविधा समयमै उपलब्ध गराउन वाञ्छनिय भएकोले, सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन नियमावली, २०६५ को नियम ९ ले दिएको अधिकार प्रयोगको साथै यस आयोजनाको लागि तयार गरिएको सरोकारवाला संलग्नता सम्बन्धि योजना (Stakeholder Engagement Plan) को अधिन रही कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले देहायको कार्यविधि बनाएको छ।

परिच्छेद - १

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यो कार्यविधिको नाम “ ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८” रहेको छ ।

(२) यो कार्यविधि तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

परिच्छेद -२

परिभाषा

१. **परिभाषा:** विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यो कार्यविधिमा,-

- (क) “आयोजना” भन्नाले ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजनालाई सम्झनु पर्दछ।
- (ख) “आयोजना निर्देशकको कार्यालय” भन्नाले आयोजना सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न तथा समन्वयको लागि स्थापना भएको केन्द्रीय कार्यालयलाई सम्झनु पर्दछ ।
- (ग) “आर्थिक करिडोर कार्यालय” भन्नाले आयोजना लागु भएका जिल्लाहरूमा कार्यक्रम संचालन गर्न स्थापना भएका करिडोर कार्यालयलाई सम्झनु पर्दछ।
- (घ) “अनुदानग्राही/लाभग्राही” भन्नाले आयोजनाले प्रवाह गर्ने सेवा र अनुदानहरू प्राप्त गर्न योग्य उत्पादक/कृषक समूह, कृषि/ ग्रामीण उद्यमीहरूको संघ संघठन, कृषक सहकारीहरू लगायतका आयोजनाका लाभग्राहीहरूलाई सम्झनु पर्दछ।
- (ङ) “अनुदान” भन्नाले आयोजनाले उपलब्ध गराएको अनुदानलाई सम्झनु पर्दछ।
- (च) “सम्झौता” भन्नाले आयोजना अन्तर्गतका विभिन्न क्रियाकलापहरू सञ्चालनका लागि आयोजना र अनुदानग्राहीका बीच भएको सम्झौतालाई सम्झनु पर्दछ ।

- (छ) “गुनासो” भन्नाले सेवाग्राहीकले लिखित, मौखिक र अन्य विधुतिय माध्यमबाट व्यक्त गरिएको असन्तुष्टिलाई जनाउँछ जसमा कुनै कर्मचारी वा सरोकारवाला व्यक्ति, सँगठन वा संस्थाबाट कुनै अनियमितता, अवैधानिक, पक्षपातपूर्ण, अन्यायपूर्ण वा असंगत र विभेदपूर्ण कार्य भएको सोचदछ वा विश्वास गर्दछ।
- (ज) “उजुरी वा सिकायत” भन्नाले सेवाग्राहीले लिखित, मौखिक वा अन्य कुनै विधुतीय उपकरणको माध्यमबाट व्यक्त गरेको असन्तुष्टिलाई जनाउँछ।
- (झ) “सेवा” भन्नाले ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजनाबाट प्रवाह हुने सेवालाई सम्झनु पर्दछ।
- (ञ) “प्राविधिक सहायता” भन्नाले आयोजना कार्यान्वयनको लागि परामर्श सेवा अन्तर्गत छनौट भएका प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने संस्थामार्फत उपलब्ध हुने प्राविधिक सहायतालाई सम्झनु पर्दछ।
- (ट) “समिति” भन्नाले दफा १२ बमोजिमको केन्द्रीय गुनासो समाधान समिति, आर्थिक करिडोर गुनासो समाधान समिति र उप-आयोजना गुनासो समाधान समिति लाई सम्झनु पर्दछ।
- (ठ) “निर्देशक समिति” भन्नाले आयोजनाको आयोजना निर्देशक समिति लाई सम्झनु पर्दछ।
- (ड) “मन्त्रालय” भन्नाले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय सम्झनु पर्दछ।
- (ढ) “सुझाव” भन्नाले लिखित वा मौखिक रूपमा कुनै कार्यलाई कानुन सङ्गत वा न्यायपूर्ण ढङ्गबाट सम्पादन गर्न लिखित वा मौखिक रूपमा व्यक्त भएको पृष्ठपोषणलाई जनाउँछ।
- (ण) “यौन शोषण तथा दुरूपयोग” भन्नाले यौनिक किसिमको वास्तविक वा धम्कीपूर्ण, बलद्वारा वा असमान वा जबरजस्ती गर्न मिल्ने अवस्थामा गरिने शारीरिक हस्तक्षेपलाई जनाउँछ।
- (त) “यौन दुर्व्यवहार” भन्नाले अर्को व्यक्तिको यौन शोषणबाट आर्थिक, सामाजिक, वा राजनीतिक लगायतका फाइदाहरूका लागि यौनिक अभिप्रायका साथ जोखिम, असमान शक्ति वा विश्वासको कुनै पनि शोषणको घटना वा उद्योगलाई जनाउँछ।
- (थ) “फोकल व्यक्ति” भन्नाले परियोजनाले यौन शोषण र दुरूपयोग तथा यौन दुर्व्यवहार सम्बन्धी सबै प्रकारका गुनासो तथा सिकायतको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सहित तोकिएको परियोजनाको वरिष्ठ पदाधिकारीलाई जनाउँछ।

२. उद्देश्य: यस कार्यविधिका उद्देश्य देहाय बमोजिमका रहनेछन्:

- (क) आयोजनाबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधामा सरोकारवालाको पहुँच तथा सहभागिता वृद्धि गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन तिनका असन्तुष्टि, सिकायत वा उजुरी तथा गुनासोहरूको सुनुवाई तथा व्यवस्थापन गरी आयोजना प्रति सरोकारवालाको अपनत्व विकास गर्ने।
- (ख) आयोजनाको क्रियाकलापको साथै ती क्रियाकलापबाट उत्पन्न हुनसक्ने प्रभाव र असुविधाका साथै न्यूनीकरणका उपायहरूका बारेमा सरोकारवाला तथा आमनागरिकहरूलाई नियमित रूपमा सुसूचित गरि तिनिहरूबाट प्राप्त सल्लाह सुझावहरूको उचित सम्बोधन गर्ने।

- (ग) गुनासोहरूलाई प्रभावकारी र पारदर्शी रूपमा यथाशिघ्र सम्बोधन गरी आयोजना सञ्चालनमा दीगोपना, प्रभावकारीता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने ।
- (घ) गुनासो सुनुवाईको लागि संस्थागत संयन्त्रको स्थापना तथा सन्चालन गर्ने ।
- (ङ) स्थापित संस्थागत संयन्त्रको काम, कर्तव्य, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व स्पष्ट गर्ने ।
- (च) यौन शोषण र दुरूपयोग तथा यौन दुर्व्यवहार जस्ता संवेदनशील गुनासोहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा सम्बोधनको लागि गुनासो सुनुवाई संयन्त्रमा एक फोकल व्यक्तिको नियुक्तिको साथै सम्बद्ध कर्मचारीको आवश्यक तालिमको व्यवस्था गर्ने ।
- (छ) यौन शोषण र दुरूपयोग तथा यौन दुर्व्यवहार सम्बन्धी उजुरीहरूलाई उपयुक्त ढंगमा सम्बोधन गर्नका लागि गोपनीयता, प्रभावित केन्द्रित विधि,¹ तथा प्रभावितका सुरक्षासम्बन्धी निर्देशक सिद्धान्तको आधारमा यौन शोषण र दुरूपयोग तथा यौन दुर्व्यवहार सम्बन्धी गुनासोको व्यवस्थापनामा संयन्त्रले विशेष ध्यान दिने ।
- (ज) गुनासो व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बद्ध कर्मचारीको भौतिक तथा मानवीय क्षमताको विकासबाट सम्बद्ध सबैको कार्यकुशलताको वृद्धि गरि गुनासो सम्बोधन एवं व्यवस्थापन प्रभावकारितामा वृद्धि गर्ने ।
- झ) आयोजना/कार्यक्रम संचालनमा आउन सक्ने व्यवधानमा कमी ल्याई जोखिम न्यूनिकरण व्यवस्थापन गर्न अनुकूल वातावरण श्रृजना गर्ने ।
- ञ) नागरिकका गुनासो सम्बोधन तथा व्यवस्थापनका लागि अभिलेख, अनुगमन, प्रतिवेदन तथा समीक्षा प्रणाली व्यवस्थित गर्ने ।

३. **कार्य क्षेत्र:** यो कार्यविधि ग्रामिण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना मार्फत प्रदान गरिने सेवा र अनुदानबाट सञ्चालित क्रियाकलापहरूसँग सम्बन्धित गुनासोहरूको व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिनेछ ।

४. **उजुरी, गुनासो गर्न सक्ने:** (१) अनुदानग्राही वा लाभग्राहीले आयोजनासँग सम्बन्धित उजुरी वा सिकायत वा गुनासो देहाय अनुसार गर्न सक्नेछन् ।

- (क) मौखिक वा लिखित निवेदन दर्ता गरेर,
- (ख) टेलिफोन, फ्याक्सबाट
- (ग) इमेल, एस.एम.एस, आयोजनाको वेबसाइटको माध्यम वा समाजिक सन्जाल बाट,

¹ प्रभावित केन्द्रिय विधी निम्न ६ सिद्धान्तमा केन्द्रित रहने छन् ।

१. गुणस्तरीय सेवामा पहुँच
२. समग्रतामा आधारित बहुपक्षिय सेवाको उपलब्धता
३. गोपनीयता तथा सूचित सहमती
४. आदर
५. सुरक्षा
६. गैर् भेदभाव

- (घ) हुलाक वा एक्सप्रेस डेलिभरीबाट,
- (ङ) उजुरी पेटिकाबाट,
- (च) सार्वजनिक परीक्षण, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ आदि जस्ता नागरिकका निगरानीबाट प्राप्त पृष्ठपोषण र सुझावबाट ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त उजुरी, सिकायत वा गुनासोलाई गुनासो सुन्ने अधिकारीले लिपिवद्ध गरी अभिलेख राख्नु पर्नेछ ।

परिच्छेद - ३

गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रक्रियागत व्यवस्था

५. गुनासो सम्बोधन प्रक्रिया: अनुदानग्राही/ लाभग्राहीबाट प्राप्त गुनासोलाई गुनासो सुन्ने अधिकारीले गुनासो सम्बोधन गर्दा देहायको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने छ:
- (क) प्राप्त हुन आएका गुनासोहरूलाई यथाशिघ्र दर्ता गरि दर्ता नम्बर सम्बन्धित सरोकारवालालाई उपलब्ध गराउने ।
 - (ख) लिखित गुनासो पेश गर्न नसक्ने सेवाग्राहीका हकमा मौखिक रूपमा समेत गुनासो सुन्ने र गुनासो सम्बन्धी फारामहरूमा आवश्यक विवरणहरू भर्ने र दर्ता गरि दर्ता नम्बर उपलब्ध गराउने कार्य गुनासो सुन्ने व्यक्तिको जिम्मेवारी रहने ।
 - (ग) गुनासो व्यवस्थापन प्रक्रियाको साथै गुनासोको सम्बन्धमा भएको निर्णय उपर गुनासोकर्ताले पुनरावेदन गर्नसक्ने सम्बन्धमा गुनासोकर्तालाई उचित जानकारी दिने ।
 - (घ) यौन शोषण र दुरूपयोग तथा यौन दुर्व्यवहार र प्रभावीतरूसँग कसरी सहानुभूतिपूर्वक र पूर्वाग्रहविहीन ढंगले अन्तर्क्रिया गर्ने, गोपनीयता र सुरक्षाको महत्व र प्रत्याभूति गर्ने तरिका, अवलम्बन गर्नु पर्ने प्रक्रिया, विद्यमान प्रतिवेदन पद्धति, आँकडा तथा सूचना सङ्कलन गर्ने तरिका, कहिले र कसरी मुद्दाको किनारा गर्ने भन्ने बारेमा गुनासो सुन्ने संयन्त्र अधिकारीलाई प्रशिक्षित गर्ने ।
 - (ङ) सुसूचित सहमतिको सिद्धान्तको आधारमा यौन शोषण र दुरूपयोग तथा यौन दुर्व्यवहार प्रभावितको बारेमा कुनै पनि जानकारी, नाम गोप्य राखिएको हकमा पनि, प्रभावितले सहमति जनाएपछि मात्रै अन्यलाई उपलब्ध गराउने ।
 - (च) विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त उजुरीको सोही माध्यमबाट सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
 - (छ) आवश्यकता अनुसार गुनासो सम्बोधन प्रक्रियामा गुनासोकर्तालाई पनि सहभागि गराउने र गुनासो सम्बोधन भएको जानकारी गुनासो कर्तालाई तुरुन्त दिने ।
 - (ज) गुनासो सम्बोधन प्रक्रियाका सम्बन्धमा स्थानजन्य परिस्थितिको विश्लेषण गरी औपचारिक वा अनौपचारिक माध्यम अवलम्बन गरी सम्बोधन गर्ने । यस शिलशिलामा आवश्यक देखिए वैकल्पिक विवाद समाधान प्रकृया समेत अवलम्बन गरी गर्न सकिने छ ।
 - (झ) गुनासो सम्बोधन भए नभएको अनुसूची- १०.२ र १०.३ बमोजिम अभिलेख राखिने छ ।

६. गुनासो व्यवस्थापन रणनीति: अनुदानग्राही/ लाभग्राहीबाट गरिएको गुनासो व्यवस्थापनका लागि यस आयोजनाले निम्न अनुसारको रणनीति अख्तियार गर्नेछ :-

- (क) गुनासोको निरूपण गर्दा पारदर्शिता, स्वीकार्यता र निष्पक्षता कायम गरिने छ।
- (ख) गुनासोलाई यथाशिघ्र सुनुवाई गरी निरूपण गरिनेछ।
- (ग) नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच भएको सहयोग सम्झौता, आयोजनाको घोषित नीति, नियम, आयोजनाबाट तयार गरिएको वातावरणीय र सामाजिक अध्ययन प्रतिवेदन तथा सरोकार संलग्नता सम्बन्धि योजना का प्रावधान तथा आयोजना र अनुदानग्राही बीच भएको सम्झौताहरू गुनासो निरूपणका आधारहरू हुनेछन् ।
- (घ) गुनासो निरूपण गर्न दफा १३ बमोजिम संयन्त्रको तहगत संरचना हुनेछ। गुनासो जुन तहको काम कारवाहीका सम्बन्धमा हो, सोही तहबाट शुरू कारवाही भई सुनुवाइ हुनेछ। गुनासोको सम्बन्धमा भएको निर्णय उपर गुनासोकर्ताले पुनरावेदनको आधारमा गुनासोलाई केन्द्रीय तह सम्म सुनुवाइको प्रबन्ध गरिनेछ। आयोजनाबाट भएको निर्णयमा चित्त नबुझेमा प्रचलित कानून बमोजिम अदालतबाट उपचार पाउने हक सुरक्षित रहने छ ।
- (ङ) भ्रष्टाचार, बदनियत, अनुचित काम कारवाही, यौन दुर्व्यवहार तथा यौन हिंसा, मानव अधिकारको उल्लंघन गरिएको जस्ता गतिविधिहरूमा शुन्य सहनशिलताको नीति अपनाइने छ ।
- (च) गुनासो पेश गर्दा कुनै शुल्क/दस्तुर लाग्ने छैन र गुनासो पेश गरकै आधारमा गुनासोकर्तालाई फरक व्यवहार गरिने छैन ।

परिच्छेद -४

गुनासो व्यवस्थापन संयन्त्र

७. गुनासो पेश गर्न सकिने: आयोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा आयोजनाको नीति, निर्देशन समितिको निर्णय र प्रचलित कानून विपरीत काम कारवाही भएको भनी सम्बन्धित सरोकारवालालाई लागेमा यस कार्यविधिको अनुसूची-१ मा तोकिएको निकाय वा अधिकारी समक्ष उजुरी निवेदन दिई गुनासो गर्न सकिनेछ।

८. गुनासो पेश गर्ने ढाँचा: (१) अनुदानग्राही/ लाभग्राहीले दफा ४ बमोजिमको कुनै माध्यम मार्फत गुनासो पेश गर्दा सम्बन्धित कार्यालयको गुनासो सुन्ने अधिकारी मार्फत पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त हुन आएको गुनासो उप-आयोजनाहरूको लागि उप-आयोजना गुनासो समाधान समितिको सम्बन्धित अधिकारीले अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा पेश गर्नु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम पेश गरिने गुनासो आर्थिक करिडोर कार्यालयको लागि अनुसूची-३ बमोजिमको ढाँचामा पेश गर्नु पर्नेछ।

(४) अनुदानग्राही/लाभग्राहीले आफूलाई परेको मर्काको सम्बन्धमा आयोजना व्यवस्थापन इकाईमा अनुसूची-४ बमोजिमको ढाँचामा गुनासो पेश गर्नु पर्नेछ।

९. बेनामी, असम्बन्धित उजुरी, गुनासो तथा झुठो उजुरी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) बेनामी उजुरी पनि दर्ता गरिनेछ र आवश्यक छानविनको प्रकृत्यामा राखिनेछ । यदि आफ्नो कार्यालयको कार्यसँग सम्बन्धित नभई अन्य सरकारी निकाय वा कार्यालय प्रमुखको आचरणसँग सम्बन्धित रहेछ भने सो को विवरण माथिल्लो निकायमा पठाईने छ ।
- (२) झुठ्टा रुपमा कसैलाई दुःख दिने नियतले उजुरी गरेमा प्रचलित कानून बमोजिम कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायले कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायमा लेखी पठाउने छ ।
१०. अभिलेखिकरण गरिने: (१) दफा ८ र ९ बमोजिम पर्न आएका गुनासो वा उजुरी र आयोजनाको अनुगमन वा आम संचार माध्यममा प्रकाशित वा प्रसारित समाचार सामग्री वा आयोजनाको वेभसाइट, इमेल, उजुरीपेटीका, टेलिफोन लगायत अन्य कुनैपनि माध्यमबाट प्राप्त हुन आएका गुनासोजन्य सूचनाहरूलाई पनि अनुसूची-५ बमोजिमको ढाँचामा गुनासोको रुपमा अभिलेखिकरण गर्नु पर्नेछ ।
- (२) उपदफा (१) बमोजिम परेको गुनासोहरूको गुनासो सुन्ने अधिकारीले उजुरी फार्म भर्ने लगायतका काममा आवश्यकता अनुसार सेवाग्राहीलाई सहयोग गर्न सक्नेछ ।
- (३) गुनासो वा उजुरी विषयमा प्रारम्भिक छानवीन समेत गर्नुपर्ने भए यथाशीघ्र निर्णय गर्ने निकाय वा अधिकारी समक्ष जानकारी गराई निर्णयार्थ पेश गर्नु पर्नेछ । सो सम्बन्धी व्यहोरा सहितको विवरण आफू भन्दा माथिल्लो निकाय वा अधिकारीलाई उपलब्ध गराउनु गुनासो सुन्ने अधिकारीको कर्तव्य हुनेछ ।
११. गुनासो सुन्ने अधिकारी: (१) आयोजनाको केन्द्रीय तहमा गुनासो सुन्ने अधिकारी आयोजना निर्देशकले, आर्थिक करिडोर कार्यालय तहमा करिडोर प्रमुखले र उप-आयोजनामा उपआयोजना प्रमुखले तोक्नु पर्नेछ ।
- (२) गुनासो सुन्ने अधिकारीले दफा १० बमोजिमको कामका अतिरिक्त समितिको सचिवको हैसियतले समितिको काममा सहयोग गर्ने, समितिबाट सम्पादन भएका काम कारवाहीको विवरण आफू भन्दा माथिल्लो निकाय वा अधिकारीलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
१२. गुनासोमा निर्णय गर्ने संयन्त्र र अधिकारी: गुनासोको सुनुवाई गरी निर्णय गर्न देहाय बमोजिम तीन तहको समितिको व्यवस्था गरिएको छ :-
- (क) पहिलो तह: छनौट भएका उप-आयोजनाहरूमा गुनासो सुनुवाई गर्न देहायका व्यक्तिहरू रहेको उप-आयोजना गुनासो समाधान समिति रहनेछ:-
- (अ) प्रमुख, उप-आयोजनाको अध्यक्ष
- (आ) सदस्य, आर्थिक करिडोर कार्यालय, प्राविधिक प्रतिनिधि
- (इ) सदस्य-सचिव, गुनासो सुन्ने अधिकारी को रुपमा पनि कार्य गर्ने गरी तोकिएको उप-आयोजनाको सचिव
- (ख) दोस्रो तह: यस आयोजनाको उप-आयोजनाहरूमा तहको गुनासो समाधान समितीको निर्णय उपर पुनरावेदन परेका वा आर्थिक करिडोर कार्यालय तहमा सोझै प्राप्त भएका गुनासोको सुनुवाई गर्न देहायका व्यक्तिहरू रहेको आर्थिक करिडोर गुनासो समाधान समिति रहनेछ :-

- (अ) प्रमुख, आर्थिक करिडोर कार्यालय -संयोजक
- (आ) प्रमुख वा प्रतिनिधि, उजुरी परेको जिल्ला हेर्ने कृषि ज्ञान केन्द्र
-सदस्य
- (इ) प्रमुख वा प्रतिनिधि, उजुरी परेको जिल्ला हेर्ने भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञान केन्द्र
-सदस्य
- (ई) प्रमुख वा प्रतिनिधि, अनुदानग्राही उपआयोजना -सदस्य
- (उ) गुनासो सुन्ने अधिकारी, आर्थिक करिडोर कार्यालय -सदस्य सचिव
- (ग) तेस्रो तहः यस आयोजनाको आयोजना आर्थिक करिडोर तहको गुनासो समाधान समितिको निर्णय उपर पुनरावेदन परेका गुनासो वा आफू समक्ष सोझै प्राप्त भएका उजुरी सुनुवाईको लागि केन्द्रीय गुनासो समाधान समिति मा देहाय बमोजिमको समिति रहनेछः-
- (अ) सहसचिव, योजना तथा वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा, मन्त्रालय- संयोजक
- (आ) आयोजना निर्देशक, ग्रामिण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना-सदस्य
- (इ) उप-सचिव (कानून), मन्त्रालय -सदस्य
- (ई) गुनासो सम्बन्धीत उप-सचिव, मन्त्रालय -सदस्य
- (उ) यौन शोषण र दुरुपयोग तथा यौन दुर्व्यवहार सुनुवाई फोकल व्यक्ति - सदस्य
- (ऊ) गुनासो सुन्ने अधिकारी, आयोजना निर्देशकको कार्यालय -सदस्य सचिव

१३. **उजुरीको समाधान:** (१) दफा १२ बमोजिम गठित समितिले गुनासो व्यवस्थापनको लागि आफू समक्ष परेका उजुरीको समाधान गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम गुनासो सुन्ने अधिकारीले गुनासो उपर निर्णय गर्नको लागि अनुसूची-५ बमोजिमको ढाँचामा तयार गरी निर्णयार्थको लागि सम्बन्धित समितिमा पेश गर्नुपर्ने छ ।

(३) सर्वसम्मत हुन नसकेमा सो गुनासो/उजुरी निर्णयको लागि माथिल्लो समितिमा पठाउनु पर्नेछ।

(४) केन्द्रीय गुनासो समाधान समितिमा सर्वसम्मती हुन नसकेमा बहुमतको निर्णय मान्य हुनेछ।

(५) गुनासो संयन्त्र अधिकारीले यौन शोषण र दुरुपयोग तथा यौन दुर्व्यवहारसम्बन्धी आरोपलाई ग्रहण गर्ने, सोको भरपाई दिनुको साथै आयोजनाले प्रभावित व्यक्तिलाई निजसंगको सल्लाह तथा सहमतिमा पहिले नै पहिचान गरेको र

आयोजना स्थलवाट नजिकै उपलब्ध भएको यौन शोषण र दुरूपयोग तथा यौन दुर्व्यवहारसम्बन्धी सेवा प्रदायकमा^२ पठाउनेछ ।

(६) मुद्दालाई किनारा लगाउन र प्रभावितलाई तत्काल आवश्यक सहयोग गर्न गुनासो संयन्त्र अधिकारीले सेवा प्रदायकहरू, आयोजना र विश्व बैंकलाई घटना तथा प्रभावित व्यक्तिको बारेमा प्रभावित व्यक्ति/अभिभावकको लिखित सहमति अनुसूची- ११ को ढाँचामा प्राप्त गरेपछि मात्र जानकारी उपलब्ध गराउनेछ । प्रभावितले सहमति दिएमा गुनासो सुन्ने संयन्त्र अधिकारीले गुनासोको विषयसँग जिम्मेवार आयोजना कर्मचारीसँग आरोपको बारेमा छलफल गर्न सक्नेछ ।

१४. निर्णय गर्नुपर्ने:

- (१) उप-आयोजना गुनासो समाधान समितिले आफू समक्ष पेश हुन आएका गुनासो माथि सम्बन्धित पक्षहरूको कुरा सुनी १५ (पन्ध्र) दिन भित्र अनुसूची- ६ को ढाँचामा निर्णय गर्नुपर्नेछ ।
- (२) आर्थिक करिडोर गुनासो समाधान समितिले आफू समक्ष पेश हुन आएका गुनासो माथि सम्बन्धित पक्षहरूको कुरा सुनी १५ (पन्ध्र) दिन भित्र अनुसूची- ७ को ढाँचामा निर्णय गर्नुपर्नेछ ।
- (३) उपदफा (१) बमोजिम उप-आयोजना गुनासो व्यवस्थापन समितिले गरेको निर्णयमा कसैलाई कसैलाई चित्त नबुझेमा निर्णयको जानकारी पाएको मितिले १५ दिनभित्र अनुसूची-८ को ढाँचामा आर्थिक करिडोर गुनासो समाधान समिति समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।
- (४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम आर्थिक करिडोर गुनासो समाधान समितिले गरेको निर्णयमा कसैलाई चित्त नबुझेमा निर्णयको जानकारी पाएको मितिले १५ दिनभित्र अनुसूची-८ को ढाँचामा केन्द्रीय गुनासो समाधान समिति समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।
- (५) उपदफा (४) बमोजिम परेको पुनरावेदनमा केन्द्रीय गुनासो व्यवस्थापन समितिले आफू समक्ष परेको पुनरावेदन वा शुरू उजुरी अनुसूची- ९ को ढाँचामा ३० (तीस) दिन भित्र निर्णय गर्नु पर्नेछ ।

१५. यौन शोषण र दुरूपयोग तथा यौन दुर्व्यवहारसम्बन्धी आरोप वा गुनासो प्राप्त भएमा आयोजना तहका गुनासो सुन्ने संयन्त्रले घटना घटेको सूचनाप्राप्त भएको २४ घन्टा भित्रमा आयोजना कार्यान्वयन एकाई तथा विश्व बैंकलाई अनुसूची- १२ को ढाँचामा तयार गरिने घटना अभिलेखन फारमको आधारमा गुनासोको बारेमा जानकारी गराउन पर्नेछ तर यस प्रकारको जानकारीमा प्रभावित व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरण समावेश गरिने छैन

१६. प्रतिवेदन गर्नुपर्ने: समितिले गुनासो सुनी गरेको निर्णय र सम्पादन गरेका काम कारवाहीको विवरण माथिल्लो समिति र आयोजना निर्देशकलाई आवश्यकता अनुसार अनुसूची- १०, १०.१, १०.२, १०.३ बमोजिम प्रतिवेदन तयार गरी आवधिक रूपमा जानकारी गराउनु पर्नेछ ।

परिच्छेद -५

^२ घटनाको गम्भीरताको आधारमा यौन शोषण र दुरूपयोग तथा यौन न दुर्व्यवहार सम्बन्धि प्रभावितलाई ७२ घन्टाभित्रमा सेवाप्रदायकाले आवश्यक स्वास्थ्य सेवा प्रदायक समक्ष पठाउनेछ।

विविध

१७. **विवरण तयार गर्नुपर्ने:** गुनासो व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित यथार्थ विवरण आयोजनाको कार्यालयमा अभिलेख गरी राख्नु पर्नेछ । आवधिक रूपमा त्यस्ता सबै विवरण समावेश गरी चौमासिक एवं वार्षिक रूपमा मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पठाउनु पर्नेछ ।
१८. यौन शोषण र दुरूपयोग तथा यौन दुर्व्यवहार जस्ता संवेदनशील गुनासोहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा सम्बोधनको लागि गुनासो सुनुवाई संयन्त्रमा एक फोकल व्यक्तिको नियुक्तिको साथै सम्बद्ध कर्मचारीको आवश्यक तालिमको व्यवस्था गराउनु पर्दछ ।
१९. आयोजनाले उप-आयोजनाहरूको स्तरमा रहेका यौन शोषण र दुरूपयोग तथा यौन दुर्व्यवहारसम्बन्धी सेवा प्रदायकको पहिचान गर्नुको साथै ती सेवा प्रदायकसँग सहकार्यको लागि सम्पर्क स्थापना गर्नेछ ।
२०. अन्य प्रकारका गुनासो जस्तै यौन शोषण र दुरूपयोग तथा यौन दुर्व्यवहारसम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापनमा गुनासो सुन्ने संयन्त्रले अनुसन्धान वा तहकीकात गर्ने, घोषणा गर्ने वा आरोपको सत्यतथ्यउपर निर्णय लिने जस्ता कार्य नगरी आवश्यक बाँकि प्रक्रियाको लागि यौन शोषण र दुरूपयोग तथा यौन दुर्व्यवहार सुनुवाई फोकल व्यक्तिलाई जानकारी गराउने छ । फोकल व्यक्तिले घटनाको प्रकृतीको आधारमा आवश्यक निर्णय लिने छ र सो को जानकारी आयोजना निर्देशक तथा विश्व बैंकलाई गराउनेछ । प्रभावित व्यक्तिलाई तत्काल थप सहायताको आवश्यकता रहेको अवस्थामा फोकल व्यक्तिले प्रभावित व्यक्तिको सल्लाह तथा सहमतिमासेवा प्रदायक वा प्रहरी समक्ष पठाउनेछ ।
२१. सबै अवस्थाहरूमा, गुनासो सुन्ने संयन्त्रका अधिकारीले कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई प्रभावित व्यक्तिको बारेमा मुद्दाको प्रकृति, मुद्दा आयोजनासँग सम्बन्धित हो वा होइन, प्रभावितको लिङ्ग तथा उमेर (उपलब्ध भएमा) र प्रभावितलाई कुनै सेवाका लागि प्रेषण गरिएको छ वा छैन भन्ने चार विषयमा केन्द्रित रहि न्यूनतम जानकारी उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।
२२. यौन शोषण र दुरूपयोग तथा यौन दुर्व्यवहार प्रभावितको गोपनीयताको सुरक्षा गर्न गुनासो सुन्ने संयन्त्रबाट सङ्कलन हुने जानकारीलाई अनुसूची- १२ को ढाँचामा सकेसम्म न्यून राख्नु पर्दछ । यौन शोषण र दुरूपयोग तथा यौन दुर्व्यवहारसँग सम्बन्धित निम्न तीनवटा विषयको मात्रै अभिलेखन गरिनु पर्दछ: (१) प्रभावितको आफ्नै शब्दको आरोप वा उजुरी, (२) प्रभावितले थाहा पाएसम्म आरोपित पीडक आयोजनासँग सम्बन्धित रहे, नरहेको, र यदि सम्भव भएमा, (३) प्रभावितको उमेर तथा लिङ्ग ।
२३. गुनासो सुन्ने अधिकारीले विश्व बैंकको वातावरणीय तथा सामाजिक रूपरेखाको श्रमिक तथा कार्यअवस्था मापदण्ड अन्तर्गत स्थापना हुने श्रमिक सम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापन संयन्त्रको पनि कार्य गर्नेछ ।
२४. **कार्यविधिको पालना:** यो कार्यविधि आयोजनासँग सम्बन्धित सेवाग्राही, अनुदानग्राही लगायत सरोकारवाला सबैले पालना गर्नु पर्नेछ ।
२५. **अमान्य हुने:** यस कार्यविधिमा उल्लेख भएका कुरा प्रचलित कानूनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ
२६. **बाधा अड्काउ फुकाउने:** यो कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा मन्त्रालयले बाधा अड्काउ फुकाउने छ ।
२७. **परिमार्जन गर्न सक्ने:** यो कार्यविधिलाई मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्न सक्ने छ ।

अनुसूची-१
(दफा ८ संग सम्बन्धित)
गुनासो पेश/सुन्ने निकाय

शुरु कारवाही	अन्तिम निकाय
उप-आयोजना गुनासो समाधान समिति	आर्थिक करिडोर, गुनासो समाधान समिति
आर्थिक करिडोर, गुनासो समाधान समिति	केन्द्रीय गुनासो समाधान समिति
केन्द्रीय गुनासो समाधान समिति	आयोजना निर्देशक समिति

अनुसूची -२
(दफा ९ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)
उप-आयोजना मा पेश गर्ने गुनासो/उजुरीको ढाँचा

श्री संयोजकज्यू,

उप-आयोजना समाधान समिति,

.....उप-आयोजना,

प्रदेश:-

मार्फत गुनासो सुन्ने अधिकारीज्यू,

विषय: गुनासो/उजुरी सम्बन्धमा ।

उपरोक्त विषयजिल्ला..... गा.पा वडा नं. स्थित.....कृषक समूह/सहकारी संस्था/पशु र पशुजन्य वस्तु उत्पादक संघ/आमा समूहको..... सम्बन्धि विषयमा निम्न बमोजिमको गुनासो भएकोले यो गुनासो/उजुरी पेश गरेको छु/छौं।

व्यहोरा

संलग्न कागज प्रमाण

भवदीय,

हस्ताक्षर.....

नाम

ठेगाना.....

मोबाइल नं.

मिति

अनुसूची -३
(दफा ८ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित)
आर्थिक करिडोर कार्यालयमा पेश गर्ने गुनासो/उजुरीको ढाँचा

श्री संयोजकज्यू,
आर्थिक करिडोर कार्यालय, गुनासो समाधान समिति
.....प्रदेश
मार्फत गुनासो सुन्ने अधिकारीज्यू,

विषय: गुनासो/उजुरी सम्बन्धमा ।

उपरोक्त विषयजिल्ला..... गा.पा वडा नं. स्थित.....कृषक समूह/सहकारी संस्था/पशु र पशुजन्य वस्तु उत्पादक संघ/आमा समूहको..... सम्बन्धि विषयमा निम्न वमोजिमको गुनासो भएकोले यो गुनासो/उजुरी पेश गरेको छु/छौं।

व्यहोरा

संलग्न कागज प्रमाण

भवदीय,

हस्ताक्षर.....

नाम

ठेगाना.....

मोवाइल नं.

मिति

अनुसूची-४

(दफा ८ को उपदफा (४) सँग सम्बन्धित)

केन्द्रीय तहमा पेश गर्ने गुनासो/उजुरीको ढाँचा

श्री संयोजकज्यू,
केन्द्रीय गुनासो समाधान समिति
आयोजना निर्देशकको कार्यालय, ललितपुर ।
मार्फत- गुनासो सुन्ने अधिकारीज्यू

विषय: गुनासो /उजुरी सम्बन्धमा।

उपरोक्त विषयमाजिल्ला गा.पा. वडा नं. स्थित..... कृषक
समूह/ सहकारी संस्था/..... समूहको सम्बन्धी विषयमा निम्न बमोजिमको गुनासो भएकोले यो गुनासो/उजुरी
पेश गरेको छु/ छौं ।

व्यहोरा.....

संलग्न कागज प्रमाण

भवदीय,

हस्ताक्षर.....

नाम

ठेगाना.....

मोबाइल नं.

मिति

अनुसुची-५

(दफा १३ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)

गुनासो/उजुरी निर्णयार्थ पेश गरिने प्रतिवेदनको ढाँचा

श्री संयोजकज्यू,

..... समिति

विषय: गुनासो/उजुरी निर्णयार्थ पेश गरेको।

यस आयोजना अन्तर्गत कार्यालयबाट कार्य सम्पादन भई प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको आयोजनाका सम्बन्धमा निम्न माध्यमबाट गुनासो प्राप्त हुन आएकोले यस सम्बन्धमा बुझिसम्मको विवरण समावेश गरी आवश्यक निर्णयको लागि पेश गरेको छु ।

उजुरीकर्ता

नाम

वेनामी

अनुगमन प्रतिवेदन.....

समाचार सामग्री.....

इमेल, वेबसाइट, टेलिफोन.....

संक्षिप्त व्यहोरा.....

गुनासो सुन्ने अधिकारी

सहिच्छाप

नाम

कार्यालय

मिति

अनुसुची-६

(दफा १४ को उपदफा (१) संग सम्बन्धित)

उप-आयोजना गुनासो व्यवस्थापन समितिले गर्ने निर्णयको ढाँचा

ग्रामिण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना,

उप-आयोजना गुनासो व्यवस्थापन समिति

संयोजक श्री

सदस्य श्री.....

सदस्य श्री.....

बाट भएको

निर्णय

उजुरीकर्ता.....

उजुरीको छोटकरी व्यहोरा

उजुरीको प्रतिरक्षा व्यहोरा.....

निर्णय

संयोजक:

सदस्यहरु:

मिति.....

अनुसुची-७

दफा १४ को उपदफा (२) संग सम्बन्धित)

आर्थिक करिडोर गुनासो व्यवस्थापन समितिले गर्ने निर्णयको ढाँचा

ग्रामिण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना,

आर्थिक करिडोर, गुनासो समाधान समिति

संयोजक श्री

सदस्य श्री.....

सदस्य श्री.....

बाट भएको

निर्णय

उजुरीकर्ता.....

उजुरीको छोटकरी व्यहोरा

उजुरीको प्रतिरक्षा व्यहोरा.....

निर्णय

संयोजक:

सदस्यहरु:

मिति.....

अनुसूची-द
(दफा १४ को उपदफा (२ र ३) सँग सम्बन्धित)
पुनरावेदन पत्रको ढाँचा

श्री संयोजकज्यू,
..... समिति । आयोजनाको कार्यालय,
मार्फत - गुनासो सुन्ने अधिकारीज्यू,

विषय: पुनरावेदन सम्बन्धमा

म/हामीले आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा गुनासो/उजुरी पेश गरेको र सो उपर समितिले गरेको निर्णय चित्त नवुझेको हुँदा यस समितिबाट सो निर्णयमाथि पुनर्विचार गरी पाउँ भनी यो पुनरावेदन गर्दछु/छौ ।

- १ उजुरीको छोटकरी व्यहोरा.....
- २ निर्णय गर्ने तल्लो समितिको निर्णयको छोटकरी व्यहोरा.....
- ३ चित्त नवुझेको छोटकरी व्यहोरा

पुनरावेदक

हस्ताक्षर.....
नाम
ठेगाना.....
मोबाइल नं
मिति

अनुसुची-९
(दफा १४ को उपदफा (४) संग सम्बन्धित)
केन्द्रीय समितिले गर्ने शुरु/पुनरावेदनको निर्णयको ढाँचा

ग्रामिण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना,
केन्द्रीय गुनासो समाधान समिति

संयोजक श्री

सदस्य श्री.....

सदस्य श्री.....

बाट भएको

निर्णय

उजुरीकर्ता.....

उजुरीको छोटकरी व्यहोरा

उजुरीको प्रतिरक्षा व्यहोरा.....

निर्णय

संयोजक:

सदस्यहरु:

मिति.....

अनुसुची-१०

(दफा १५ संग सम्बन्धित)

गुनासो/ उजुरी प्रतिवेदनको ढाँचा (मासिक)श

गुनासो/उजुरीहरूको सारांश

प्राप्त गुनासो/उजुरीहरूको विवरण

क्र. स.	गुनासो उजुरीको प्रकृति	प्राप्त गुनासो/उजुरी संख्या			सुनुवाइ भएका गुनासो/उजुरीहरू –संख्या			कैफियत
		अघिल्लो प्रतिवेदन सम्म	यस प्रतिवेदन अवधि सम्म	जम्मा	अघिल्लो प्रतिवेदन सम्म	यस प्रतिवेदन अवधि सम्म	जम्मा	
१	सम्भावित अनियमितताको गुनासो/उजुरी							
२	ढिला सुस्ती – सेवाको गुणस्तरमा कमी कमजोरी, प्रदत्त सेवा तथा गरिएको निर्णयमा भएको ढिलाइ							
३	कर्मचारीको व्यवहार							
४	आचार संहिताको अवज्ञा							
५	निर्णयाधिकारीहरूबाट भएको निर्णय उपरको गुनासाहरु							
६	रिपोर्टिङ्गरकमको भुक्तानी र पारदर्शितामा भएका कुनै अनियमितता							
७	वातावरणीय मुद्दाहरु							
८	सामाजिक मुद्दाहरु							
९	विविध							

संख्या	गुनासो / उजुरीकर्ताको नाम ठेगाना र फोन नं	लिंग/जात	दर्ता नंम्बर तथा मिति	गुनासो/ उजुरीको प्रकृति तथा स्रोत	संक्षिप्त व्यहोरा

गुनासो सुन्ने अधिकारीको नाम
सही:

स्वीकृत गर्ने:
संयोजक:

अनुसुची-१०.२

(दफा १५ संग सम्बन्धित)

समाधान भएका गुनासो/उजुरीहरूको विवरण

गुनासो /उजुरीको संख्या	गुनासो/ उजुरीकर्ताको नाम ठेगाना	लिङ्ग/जात	नंम्बर तथा मिति	गुनासो/ उजुरीको प्रकृति तथा स्रोत	गुनासो/उजुरी समाधान गर्ने संयन्त्रको संक्षिप्त विवरण	समाधान उपर सेवाग्राही सन्तुष्ट थिए त ? कारण खुलाउनुहोस ।

गुनासो सुन्ने अधिकारीको नाम

सही:

स्वीकृत गर्ने:

संयोजक:

अनुसुची-१०.३

(दफा १५ संग सम्बन्धित)

गुनासो/उजुरी समाधान नहुनुका कारण र चाल्नुपर्ने आवश्यक कदम

गुनासो/उजुरीको संख्या	गुनासो/उजुरीकर्ताको नाम ठेगाना	लिंग/जात	दर्ता नंम्बर तथा मिति	गुनासो/उजुरीको प्रकृति तथा स्रोत	ढिला सुस्तीका कारणहरु	गुनासो/उजुरी सम्बोधनको लागि चालिएका कदमहरु र समाधानको लागि अपेक्षित समय

गुनासो सुन्ने अधिकारीको नाम:

सही:

स्वीकृत गर्ने:

(दफा १३(६) संग सम्बन्धित)

घटनाको विवरण उपलब्ध गराउने वारेमा मन्जुरीनामा

नोट: घटनाको वारेमा प्रभावित व्यक्तिको विवरण तथा सूचना अन्य आधिकारीक संस्था वा व्यक्तिहरूलाई उपलब्ध गराउने वारेमा घटनावाट प्रभावित व्यक्तिको अनुमति/मन्जुरीनामा प्राप्त गर्नु यो फारमको उद्देश्य हो । घटनाको विवरण तथा सूचना प्राप्त गर्ने संस्था वा व्यक्ति (विश्व बैंक, परियोजना प्रबन्धक, सेवा प्रदायक) को जानकारी प्रभावित व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।

आयोजना, विश्व बैंक तथा सेवा प्रदायकसंग सम्बन्धित तथा आधिकारिक व्यक्तिलाई म
..... संग सम्बन्धित घटनाको निश्चित सूचना सम्भव भएसम्मको
उत्कृष्ट सेवा तथा हेरचाह प्राप्तिको लागि उपलब्ध गराउन
.....(संस्थाको नाम) लाई मन्जुरी दिन्छु ।
यो विवरण तथा सूचनाको गोपनीयता तथा सम्मान कायम राख्दै आवश्यकता अनुसार मलाई आवश्यक परेको सहयोग उपलब्ध
गराउन मात्र प्रयोग गरिने विश्वास लिएको छु । यो सूचनाको आधारमा सेवा प्रदायक संस्थासंग सम्बन्धित व्यक्ति मसंग कुराकानी
गर्न आउन सक्छन् भन्ने तथ्यसंग म जानकार छु ।

प्रभावितको सहि छाप

प्रभावितको अभिभावक/संरक्षकको सहि छाप

(प्रभावित व्यक्ति उमेर १८ वर्ष भन्दा कम भएमा)

(दफा १८ संग सम्बन्धित)

घटना अभिलेखन फारम

नोट: यो फारम गुनासो सुनुवाई संयन्त्रको लैंगिक हिंसा फोकल व्यक्तिले प्रभावित व्यक्ति तथा घटना प्रति पूर्ण निष्पक्षता संवेदनशीलता कायम राख्दै भर्ने ।

भाग १

प्रभावित व्यक्तिको विवरण:

1. घटना नंम्बर (प्रभावित व्यक्तिलाई गोप्यरूपमा घटना नंम्बर उपलब्ध गराउने):
2. घटनाको जानकारी प्राप्त भएको मिति तथा समय:
3. प्रभावित व्यक्तिको उमेर (जन्म मिति):
4. लिङ्ग: महिला पुरुष: तेस्रो लिङ्गी अन्य:
5. घटनाको संक्षिप्त विवरण (प्रभावित व्यक्तिको व्यक्तिगत जानकारी बिना):

भाग २

क. सेवा प्रदायकको विवरण:

प्रभावित व्यक्तिलाई निम्न लिखित सेवा प्रदायककोमा पठाइएको छ ।

(प्रभावित व्यक्तिलाई पठाइएको सेवा प्रदायकको विवरण, घटनाको जानकारी प्राप्त भएको मिति तथा समय र सेवा प्रदायककोमा पठाइएको मिति तथा समय उल्लेख गर्ने)

1. कानूनी परामर्श तथा सहयोग
2. मानसिक परामर्श
3. आश्रय प्रदान गरिएको विवरण
4. स्वास्थ्य सहयोग
5. प्रहरी
6. अन्य

ख. घटनाको अवस्थाको विवरण

सेवा प्रदायकसंगको समन्वयमा घटनाको अवस्थाको विवरण उपलब्ध गराउने र गुनासो सुनुवाई संयन्त्रमा "समाधान" शिर्षक अन्तर्गत अभिलेखन गर्ने ।

अनुसूची ३

Detailed Table of Agreed Actions by Component

Component/ Activities	Agreed Actions	Responsibility	Due Date	May 18, 2021 update	July 12, 2021
<i>Component 1</i>	Submit TOR for Start-up Grant Manual consultant to Bank	OPD	April 30, 2021		No objection received from WB Date- 25 th June 2021
	Manual Consultant selected	OPD	May 15, 2021	Delayed	
	Submit final draft of the Start-up Grants Manual to WB for no-objection	OPD/WB	June 15, 2021	Delayed	August 15, 2021
<i>Sub-Component 2a</i>	Submit ToR for CNA contract to WB for no-objection -Contract signed (July 30) -Implementation starts (August 15)	OPD	April 30, 2021		To be submitted on 20 th July, 2021
	Submit a list of activities with clear outputs and targets for FY 22 to the WB	OPD	May 20, 2021	Delayed	
	Propose selection criteria for 80 municipalities of CNA focus	OPD	June 15, 2021	Not yet due	Completed
	Formulate an action plan for strengthening SPS and food safety capacity at provincial and local level -elaborate matrix of responsibilities for SPS and food safety by government level (May 20) -start coordination with DFTQC and related agencies to plan implementation of food safety and certification activities (immediately)	OPD	June 30, 2021	Matrix: NYD DFTQC: delayed due to pandemic	First Round of discussion with DG and Senior officials has been conducted. DFTQC: delayed due to pandemic
<i>Sub-Component 2b</i>	Carry out joint outreach and dissemination workshop with key private sector stakeholders	WB-OPD	May 15, 2021	Anupa/Deep will send contact list. Probable date: June 15	delayed due to pandemic List yet to be received
	Contract signed with Intermediary Institution for pilot phase implementation	OPD	Aug 15, 2021	NYD.	NYD

Component/ Activities	Agreed Actions	Responsibility	Due Date	May 18, 2021 update	July 12, 2021
<i>Component 3</i>	Submit revised proposal for implementation of component 3, including O&M arrangement for financed infrastructure	OPD/WB	April 30, 2021	Sent to Bank.	Sent to Bank before April 30.
<i>Financial Management</i>	Obtain separate budget sub-head for the Project	OPD-MoALD	May 29, 2021	Done	Done
	Depute agreed FM staff in the OPD	OPD-MoALD	May 30, 2021	NYD	Account officer has been deployed
	Hire an FM Consultant at the OPD	OPD	June 30, 2021	NYD	TOR submitted to WB for no-objection.
	Depute agreed FM staff in all the ECOs	OPD-MoALD	July 30, 2021	NYD	NYD. Facilitated from FCOs.
	Conduct orientation and training to FM staffs	Finance-in-Charge, OPD	August 31, 2021	NYD	
<i>Safeguards</i>	Formation of GRM Committee at OPD level	OPD	May 7, 2021	Delayed. May 31, 2021 Check NLISP/FANSEP experience	Feedback has been obtained from WB on GRM Procedure. To be finalized on July 30, 2021.
	Hire Social Safeguard Specialist and Environment Specialist at OPD -TOR to WB for no-objection (April 15)	OPD	May 31, 2021	June 30, 2021	Social Safe guard- No objection from WB yet to received. Environmental Expert- Notice for EOI has been published on 11 th July 2021
<i>Procurement</i>	Request access rights to STEP	OPD	April 12, 2021	Done	Done
	Publish General Procurement Notice on STEP system	OPD	April 22, 2021	Done	Done
	Select project procurement consultant	OPD	May 15, 2021	June 30, 2021	Notice for EOI has been published on 11 th July 2021

Component/ Activities	Agreed Actions	Responsibility	Due Date	May 18, 2021 update	July 12, 2021
<i>Project management</i>	Propose initial set of municipalities for project coverage	OPD	April 22, 2021	May 31, 2021	Sent to WB
	Submit FY 22 budget proposal to Bank for no-objection	OPD	April 23, 2021	Re-send after budget approved June 15.	
	Submit Annual Workplan to Bank for no objection	OPD	April 30, 2021	June 15	Done
	Obtain Cabinet approval of the Project's organogram	MoALD	April 30, 2021	Approved.	Done
	Submit boundary proposal for project area per corridor	OPD	April 30, 2021	May 31, 2021	Done
	Initiate selection process for OPD TA consultant	OPD	April 30, 2021	Activity matrix + TOR: May 25, 2021	TOR ON DISCUSSION
	Determine the location of the 4 ECO offices	OPD-MoALD	May 15, 2021		COMPLETED
	Hire M&E Consultant at OPD to finalize design of M&E strategy and system, including impact evaluation TOR to WB for no-objection (April 30)	OPD	May 28, 2021	Part of the discussion on consultants. June 30, 2021	Notice for EOI has been published on 11 th July 2021
	Complete staffing of OPD and ECOs	OPD-ECOs	-For OPD: May 30, 2021 -For ECOs: July 30, 2021	MoALD: May 31, 2021 Consultants June 30 NYD	Partially Done.
	Establish Economic Corridor Offices and Economic Corridor Technical and Coordination Committees	OPD-MoALD	June 15, 2021	June 30, 2021	COMPLETED
	Purchase first batch of equipment and vehicles for project operation	OPD-ECOs	-For OPD: June 30, 2021 -For ECOs: Sep 30, 2021	-OPD: July 15, 2021 -For ECOs: July 15, 2021 (partial)	COMPLETED
Carry out project launch workshops (government agencies; ECOs; private sector)	OPD-MoALD	August 2021	NYD	NYD	

Component/ Activities	Agreed Actions	Responsibility	Due Date	May 18, 2021 update	July 12, 2021
	Sign contract with OPD TA consultant for project implementation	OPD	Aug 30, 2021	NYD	NYD

अनुसूची ४

Rural Enterprise and Economic Development Project Result Framework

Project Development Objective (s): To strengthen rural market linkages and entrepreneurship ecosystem; and create job opportunities as the recovery actions from Covid-19			
Project Development Objective Indicators			
Indicator Name	PBC	Baseline	End Target
Beneficiaries reached in rural areas			
Beneficiaries of interventions (Number)		0.00	24,000
Beneficiaries of interventions – Female (Number)		0.00	9,600
Number of SMEs and Agri-tech Startups reached (Number)		0.00	100.00
Number of SMEs Agri-tech Starts up reached – Female (Number)		0.00	20.00
Increased incomes and investment in market linkages			
Increase in the average gross value of sales of producer organizations under productive partnerships (Percentage)		0.00	20.00
Increase in the average gross value of sales of producer organizations under productive partnerships -Female (Percentage)		0.00	35.00
Employment Opportunities Created by Covid-19 Response			
Jobs created by Covid-19 intervention (Number)		0.00	5,700
Jobs created for Female by Covid-19 intervention (Number)		0.00	2,850
Intermediate Results Indicators by Components			
Indicator Name	PBC	Baseline	End Target
Strengthening Market Linkages through Productive Partnerships			
Productive Partnership business plans approved (Number)		0.00	900.00
Productive Partnerships business plans approved - by women led POs (Percentage)		0.00	35.00
Percentage of Productive Partnership business plans successfully closing the start-up grant agreement (Percentage)		0.00	70.00
Total amount of private sector funding mobilized (Amount(USD))		0.00	28,000,000.00
Number SMEs/Agri tech startups participating in PPs (Number)		0.00	20.00

Strengthening the entrepreneurship ecosystem in the federal structure			
No of government agencies built capacity on the identified capacity gap (Number)		0.00	86.00
Beneficiary satisfaction with Intermediary Institutions' services (Percentage) (Percentage)		0.00	80.00
Beneficiary satisfaction with Intermediary Institutions' services (Female) (Percentage)		0.00	80.00
Support to restoring and strengthening the food supply chain and local economy system			
Number of Regional Market Centers constructed/upgraded with climate and disaster-resilient standards and operating (Number)		0.00	4.00
Number of municipal agriculture centers and value chain infrastructures constructed/established with climate and disaster-resilient standards and operating (Number)		0.00	140.00
Farmers reached with agricultural assets or services (CRI, Number)		0.00	3,500
Project Management, Monitoring and Evaluation			
Periodic reports submitted on time (Number)		0.00	3.00
Grievances registered related to delivery of project benefits satisfactorily (Percentage)		0.00	85.00

अनुसूची ५

Rural Enterprise and Economic Development Project M&E Framework

Monitoring and Evaluation Plan: PDO Indicators					
Indicator Name	Definition/Description	Frequency	Data source	Methodology for Data Collection	Responsibility for Data Collection
Beneficiaries of interventions	<p>Number of beneficiaries of interventions (including small farmers with share of women)</p> <p>Composition: 24,000 from PP (Component 1)</p> <p>The project is expected to provide direct socio-economic benefits to approximately 900-940 producer groups equivalent to 24,000 rural agricultural households who will benefit from start-up grants (Component 1, US\$40 million). A typical producer organization (PO) consists of 25 farming households.</p>	Annual	<p>Sample based surveys and MIS</p> <p>Data from TA (implementing) firm and intermediaries</p>	<p>Monitoring of systems using checklist for each System developed</p> <p>Periodic data collection from TA (implementing) firm and intermediaries</p> <p>Entrepreneurship ecosystem is meant an increased presence of support services, policies, platforms and guidelines for private sector entrepreneurs</p>	OPD
Beneficiaries of interventions – Female	Number of female beneficiaries of interventions 40% of total PP beneficiaries	Once or twice a year	Sample survey and test report	Summary analysis of sampled data.	OPD

<p>Number of SMEs and Agritech Startups reached</p>	<p>SMEs and Agritech startups will receive technical assistance from project selected intermediary institutions providing support services to entrepreneurs. Based on the proof of concept of the model and lessons learned, this activity will be scaled up.</p> <p>This activity contributes to strengthening rural entrepreneurship ecosystem by creating a sustainable entrepreneurship support system in select provinces.</p>	<p>Annual</p>	<p>MIS, Progress reports</p>	<p>Monitoring of systems using checklist for each System developed</p>	<p>OPD</p>
---	---	---------------	------------------------------	--	------------

<p>Number of SMEs and Agritech Startups reached (female)</p>	<p>SMEs and Agritech startups (female owned/managed) will receive technical assistance from project selected intermediary institutions providing support services to entrepreneurs. Based on the proof of concept of the model and lessons learned, this activity will be scaled up.</p> <p>This activity contributes to rural entrepreneurship ecosystem building by creating a sustainable entrepreneurship support system in select provinces. By entrepreneurship ecosystem, it is meant an increased presence of support services, policies, platforms and guidelines for private sector</p>	<p>Annual</p>	<p>MIS, Progress reports</p>	<p>Monitoring of systems using checklist for each System developed</p>	<p>OPD</p>
<p>Increase in the average gross value of sales of producer organizations under productive partnerships</p>	<p>The indicator measures the percentage increase in the gross value of sales for the POs in Productive Partnerships.</p>	<p>Three times (baseline, MTR, endline)</p>	<p>Sample survey and test report</p>	<p>Summary analysis of sampled data.</p>	<p>OPD</p>
<p>Increase in the average gross value of sales of producers under productive alliances – Female</p>	<p>Increase in the average gross value of sales of women led producer organizations under productive partnerships. There's an expectation that women will have a greater increase in gross average value of sales than the overall increase for producer</p>			<p>Summary analysis of sampled data.</p>	<p>OPD</p>

	organizations under productive partnerships/alliances.	Once or twice a year	Sample survey and test report		
Jobs created by COVID-19 intervention	The indicator measures: A) Short-term employment through cash for work during construction/upgrading of infrastructures - 4500 B) Returnee migrant workers reengaged in agriculture in 6 provinces - 1200 (Total A+B = 5700)	Mid term and End of project	MIS	Monitoring of systems using checklist for each System developed	OPD
Jobs created for Female by COVID-19 intervention	The indicators measures short-term employment generated for female through COVID-19 intervention	Annual	MIS	Monitoring of systems using checklist for each System developed	OPD
Monitoring & Evaluation Plan: Intermediate Results Indicators					
Indicator Name	Definition/Description	Frequency	Datasource	Methodology for Data Collection	Responsibility for Data Collection
Productive Partnership business plans approved	The indicator refers to the total number of approved business development plans via productive partnerships. The project aims to establish 900-940 POs, hence, target was set as at least 900 POs		MIS and Progress reports	Monitoring of systems using checklist for each System developed	OPD

		Biannually			
Productive Partnerships business plans approved - by women led POs		Once or twice a year	Sample survey and test report	Summary analysis of sampled data.	OPD
Percentage of Productive Partnership business plans successfully closing the start-up grant agreement	The indicator refers to percentage of productive partnership business plans successfully closing the grant agreement with both buyers and POs meeting the agreement commitments	Biannually	MIS and Progress reports	Monitoring of systems using checklist for each System developed	OPD
Number SMEs/Agri tech startups participating in PPs	Number SMEs/Agri tech startups participating in PPs. It will be a hybrid approach-i) shallow training to 1100 and incubation to 300. This will done in phases where total 100 will be reached at the pilot phase. Therefore only 20 will be targeted for PP linkages	Annual	MIS Progress Reports	Summary analysis of sampled data.	OPD
No of government agencies built capacity on the identified capacity gap	No of government agencies at municipal and provincial level	Annually	MIS and Progress reports	Monitoring of systems using checklist for each System developed	OPD
Beneficiary satisfaction with Intermediary Institutions' services (Percentage)	The indicator refers to the percentage of project benefited growth-oriented firms satisfied with the service delivery of intermediary institution/s	Biannual	MIS and progress reports	Monitoring of systems using checklist for each System developed	OPD

Beneficiary satisfaction with Intermediary Institutions' services (Female)	The indicator refers to the satisfaction of female-led growth oriented SME with the service delivery of intermediary institutions	Biannual	MIS and progress reports	Monitoring of systems using checklist for each System developed	OPD
Number of Regional Market Centers constructed/upgraded with climate and disaster-resilient standards and operating	Number of Regional Market Centers constructed/upgraded with climate and disaster-resilient standards and operating	Once a year	MIS and progress reports	Monitoring of systems using checklist for each System developed	OPD
Number of municipal agriculture centers and value chain infrastructures constructed/established with climate and disaster-resilient standards and operating	Number of municipal agriculture centers and value chain infrastructures constructed/established and operating	Annual or bi-annual	MIS and Progress reports	Monitoring of systems using checklist for each System developed	OPD
Farmers reached with agricultural assets or services	This indicator measures the number of farmers who were provided with agricultural assets or services as a result of World Bank project support. "Agriculture" or "Agricultural" includes: crops, livestock, capture fisheries, aquaculture, agroforestry, timber, and non-timber forest products. Assets include property, biological assets, and farm and processing equipment. Biological assets may include animal agriculture breeds		Baseline, MTR and endline	Periodic surveys	OPD

	(e.g., livestock, fisheries) and genetic material of livestock, crops, trees, and shrubs (including fiber and fuel crops). Services include research, extension, training, education, ICTs, inputs (e.g., fertilizers, pesticides, labor), production-related services (e.g., soil testing, animal health/veterinary services), phyto-sanitary and food safety services, agricultural marketing support services (e.g., price monitoring, export promotion), access to farm and post-harvest machinery and storage facilities, employment, irrigation and drainage, and finance. Farmers are people engaged in agricultural activities or members of an agriculture-related business (disaggregated by men and women) targeted by the project.	Periodically			
Farmers reached with agricultural assets or services – Female		Annual	MIS	Periodically. Baseline, MTR and endline	OPD
Periodic reports submitted on time	The indicator refers to submission of key project review reports (baseline, midline and endline) on-time by the project management unit.	Annual	Periodic reports submitted on time	Monitoring of systems using checklist for each System developed	OPD
Grievances registered related to delivery of project benefits satisfactorily	Response rate through GRM	Biannual	MIS and Progress reports	Monitoring of systems using checklist for each System developed	OPD

अनुसूची ७

जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदन

क्र.स.	जिन्सी सङ्केत नं.	खाता पाना नं.	विवरण	एकाइ	जिन्सी खाता बमोजिमको मौज्जात		स्पेसिफिकेसनअनुसार		भौतिक परीक्षण गर्दा			चात् हालतमा		सामानको अवस्था				कुल परिमाण	कैफियत
					परिमाण	मूल्य	भिडेको	नभिडेको	घट सङ्ख्या	बढ सङ्ख्या	घट । बढको मूल्य	रहेको	नरहेको	मर्मत गर्नु पर्ने	लिलाम / विक्रि गर्नु पर्ने	मिन्हा गर्नु पर्ने	संरक्षण गर्नु पर्ने		
१	६११२१०९००१		मोटर साईकल	संख्या	३		३					३						३	
२	६११२१०९००२		स्कुटर	संख्या	४		४					४						४	
३	६११२११०००१		कार	संख्या	३		३					३						३	
४	६११२२११००१		टेलिभिजन	संख्या	१		१					१						१	
५	६११२२११००५		क्यामरा लेन्स	संख्या	१		१					१						१	
६	६११२२२२००१		डेस्कटप कम्प्युटर	पिस	१०		१०					१०						१०	
७	६११२२२२००२		ल्यापटप	पिस	८		८					८						८	
८	६११२२२२००३		प्रिन्टर	पिस	८		८					८						८	
९	६११२२२२००४		फोटोकपी मेशिन	पिस	१		१					१						१	
१०	६११२२२२००६		प्रोजेक्टर	पिस	१		१					१						१	

क्र.स.	जिन्सी सङ्केत नं.	खाता पाना नं.	विवरण	एकाइ	जिन्सी खाता बमोजिमको मौज्जात		स्पेसिफिकेसनअनुसार		भौतिक परीक्षण गर्दा			चात् हालतमा		सामानको अवस्था				कुल परिमाण	कैफियत
					परिमाण	मूल्य	भिडेको	नभिडेको	घट सङ्ख्या	बढ सङ्ख्या	घट । बढको मूल्य	रहेको	नरहेको	मर्मत गर्नु पर्ने	लिलाम / विक्रि गर्नु पर्ने	मिन्हा गर्नु पर्ने	संरक्षण गर्नु पर्ने		
११	६११२२२३००८		भ्याकुम क्लिनर	पिस	१		१					१						१	
१२	६११२२२३०५५		स्टेन्ड पंखा	संख्या	१		१					१						१	
१३	६११२३११००१		टेबुल	पिस	१६		१६					१६						१६	
१४	६११२३११००९		स्टिल दराज	पिस	७		७					७						७	
१५	६११२३११०१३		टि टेबल	संख्या	२		२					२						२	
१६	६११२३११०४२		मिटिङ टेबुल	संख्या	३		३					३						३	
१७	६११२२२३००७		फ्रिज	पिस	१		१					१						१	
१८	६११२३११००२		कुर्चि	पिस	३१		३१					३१						३१	
१९	६११२३११००६		सोफासेट	पिस	६		६					६						६	

जिन्सी निरीक्षण समिति गठन मिति:
जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदन पेश मिति:

आ.व. २०७८/७९ मा आर्थिक कोरिडोर कार्यालयहरूबाट संचालित तालीमको विवरण

आर्थिक कोरिडोर कार्यालय, पाख्रीबास, धनकुटा अन्तरगत

तालिमको नाम: Veterinary Laboratory Technique विषयक १२ कार्य दिनको सहायक स्तर तालिम
तालिम सञ्चालन मिति: मिति २०७९/०२/१० गते मङ्गलबार देखि २०७९/०२/२१ गते शनिबार
सम्म

क्र.सं.	सहभागीको नाम	पद	कार्यरत कार्यालय	सम्पर्क नं.	कैफियत
1	धिरज पटेल	प.स्वा.प्रा	हिलिहाड गा.पा., पाँचथर	9825320846	
2	सुमित्रा घर्ती	ना.प.स्वा.प्रा	छथरजोरपाटी गा.पा., धनकुटा	9866839678	
3	राजेन्द्र परियार	प.स्वा.प्रा	आठराइ गा.पा., तेहथुम	9848763622	
4	सुवास श्रेष्ठ	ना.प.स्वा.प्रा	भोजपुर न.पा., भोजपुर	9842590709	
5	कुलदेव पुन	ना.प्रा.स	दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी न.पा., खोटाङ	9841123674	
6	चक्र बहादुर कटुवाल	प.स्वा.प्रा	मानेभञ्ज्याङ गा.पा., ओखलढुङ्गा	9843042716	
7	क्षितिज ज्ञवाली	ना.प.से.प्रा	सुनापाती गा.पा., रामेछाप	9864732268	
8	कौशिल्या शाह	ना.प.स्वा.प्रा	मन्थली न.पा., रामेछाप	9847030548	
9	संजिव गुर्माछन	ना.प.स्वा.प्रा	कटारी न.पा., उदयपुर	9862863398	
10	बालकृष्ण के.सि	ना.प.से.प्रा	भुम्लु गा.पा., काभ्रेपलाञ्चोक	986641302	
11	रोशन श्रेष्ठ	ना.प्रा.स	विदुर न.पा., नुवाकोट	9843561623	
12	अशोक शर्मा दुवाडी	ना.प्रा.स	निलकण्ठ न.पा., धादिङ	9843816558	
13	कृष्णा अधिकारी	प.स्वा.प्रा	फालेलुङ गा.पा., पाँचथर	9868180777	

तालिमको नाम: Post-Harvest and Market Management विषयक सहायक स्तर तालिम

तालिम सञ्चालन मिति: मिति २०७९/०२/१३ गतेदेखि २०७९/०२/१८ गतेसम्म

क्र.सं.	सहभागीको नाम	पद	कार्यरत कार्यालय	सम्पर्क नं.	कैफियत
1	मीन बहादुर बुढाथोकी	ना.प्रा.स.	दिक्तेल रु.म.न.पा., खोटाङ	9841967064	
2	अमर नाथ आचार्य	प्रा.स.	मेलम्ची न.पा., सिन्धुपाल्चोक	9845775031	
3	हृदयराज थापा	ना.प्रा.स.	गोलबजार गा.पा., सिन्धुली	9864017853	
4	युवक तामाङ	प्रा.स.	सुनापति गा.पा., रामेछाप	9864027605	
5	उज्ज्वल थपलिया	ना.प्रा.स.	शिवपुरी गा.पा., नुवाकोट	9841224502	
6	शुभयान्ना राई	ना.प्रा.स.	टेम्के मैयुङ गा.पा., भोजपुर	9863671354	
7	केशव लामिछाने	ना.प्रा.स.	फालेलुङ गा.पा., पाँचथर	9810343908	
8	याम बहादुर संग्रौला	अ.छैटौँ	फिदिम न.पा., पाँचथर	9817358054	
9	भगवति अधिकारी	ना.प्रा.स.	ईन्द्रावती गा.पा., सिन्धुपाल्चोक	9861236368	
10	ज्योसिका तामाङ	ना.प्रा.स.	म्यागङ गा.पा., नुवाकोट	9862490921	
11	सुस्मिता श्रेष्ठ	ना.प्रा.स.	भुम्लु गा.पा., काभ्रेपलाञ्चोक	9861444162	
12	देवकी कोजु	ना.प्रा.स.	सुनापति गा.पा., रामेछाप	9860969182	
13	विजया घिमिरे	ना.प्रा.स.	फिक्कल गा.पा., सिन्धुली	9863528792	
14	अन्जना चौलागाई	ना.प्रा.स.	चौरीदेउराली गा.पा., काभ्रेपलाञ्चोक	9861481003	
15	चन्द्र कुमारी राई	ना.प्रा.स.	अरुन गा.पा., भोजपुर	9807066078	
16	एलिका मगर	प्रा.स.	कटारी न.पा., उदयपुर	9829324337	
17	उमा भुजेल	ना.प्रा.स.	मानेभञ्ज्याङ गा.पा., ओखलढुङ्गा	9860283790	

तालिमको नाम: Climate-Smart Strategies for Agriculture/ Livestock Production विषयक ६ कार्य
दिनको सहायक स्तर तालिम

तालिम सञ्चालन मिति: मिति २०७९/०२/१२ गतेदेखि २०७९/०२/१७ गतेसम्म

क्र.सं.	सहभागीको नाम	पद	कार्यरत कार्यालय	सम्पर्क नं.	कैफियत
1	छिरीड शेरपा	प.स्वा.प्रा.	फालेलुङ गा.पा., पाँचथर	9862634603	
2	विमला वाग्ले	ना.प्रा.स.	हिलिहाङ गा.पा., पाँचथर	9815027028	
3	मन कुमार मगर	ना.प्रा.स.	पशु स्वास्थ्य शाखा, म्याङलुङ न.पा., तेहथुम	9840435547	
4	गणेश परियार	प.से.प्रा.,	पाखीबास न.पा., धनकुटा	9862055690	
5	अशोक खतिवडा	प.स्वा.प्रा.	महालक्ष्मी न.पा., धनकुटा	9862941616	
6	रविन्द्र सापकोटा	अ.छैटौँ	अरुण गा.पा., भोजपुर	9849583422	
7	निराजन खड्का	प्रा.स.	पौवादुङ्गा गाउँपालिका, भोजपुर	9842963086	
8	सुन्दर मगर	ना.प.स्वा.प्रा.	अरुण गा.पा., भोजपुर	9842180167	
9	शान्ता भट्टराई	ना.प्रा.स.	दिक्तेल रु. म. न. पा., खोटाङ	9842535681	
10	उधव वास्तोला	ना.प्रा.स.,	कृषि शाखा, रावाबेसी गा.पा., खोटाङ	9825754585	
11	बुद्ध सिं तामाङ	ना.प.से.प्रा.	दिक्तेल रु. म. न. पा., खोटाङ	9815769266	
12	दिनेश ढुंगाना		पशु शाखा, रावाबेसी गा.पा., खोटाङ	9813800310	
13	फूलमाया शेरपा	अ.छैटौँ	कृषि ज्ञान केन्द्र, उदयपुर	9842257621	
14	रोजीना काफ्ले	अधिकृत	कृषि ज्ञान केन्द्र, ओखलढुङ्गा	9861163667	
15	फडिन्द्र पहाडी	ना.प.से.प्रा.	फिक्कल गा.पा., सिन्धुली	9844523126	
16	जित ब. स्याङ्वा	ना.प्रा.स.	कृषि ज्ञान केन्द्र, सिन्धुली	9847885903	
17	चेतकुमारी श्रेष्ठ	ना.प्रा.स.	कृषि शाखा, मन्थली न.पा., रामेछाप	9860744222	
18	मधु खतिवडा	ना.प.से.प्रा.,	भे. अ. तथा प. से. वि. के., काभ्रेपलान्चोक	9849034430	
19	विष्णु महत	ना.प्रा.स.	भुम्लु गा. पा., काभ्रेपलान्चोक	9860233353	

20	दयालक्ष्मी तामाङ	ना.प्रा.स.	इन्द्रावती गा.पा., सिन्धुपाल्चोक	9869061103	
21	सन्तोष थपलीया	ना.प्रा.स.	विदुर न.पा., नुवाकोट	9843937811	
22	प्रतिभा तामाङ	ना.प.स्वा.प्रा.	म्यागड गा.पा., नुवाकोट	9841012458	
23	कल्पना विष्ट	प्रा.स.,	कृषि ज्ञान केन्द्र, नुवाकोट	9863360649	
24	अमिन अंसारी	प्रा.स.	त्रिपुरासुन्दरी गा.पा., धादिङ	9845796880	

तालिमको नाम: Agriculture/ Livestock Insurance विषयक सहायकस्तर तालिम

तालिम सञ्चालन मिति: मिति २०७९/०२/२५ गतेदेखि २०७९/०२/२९ गतेसम्म

क्र.सं.	सहभागीको नाम	पद	कार्यरत कार्यालय	सम्पर्क नं.	कैफियत
1	तुलसा लामिछाने मगर	ना.प.से.प्रा.	फिक्कल गाउँपालिका	९८९६७२७४९०	
2	प्रज्वला अमात्य	प.स्वा.प्रा.	भुम्लु गाउँपालिका	9843930018	
3	विद्या ऐर	प.से.प्रा.	लिखु गाउँपालिका	9866109529	
4	मोहन सुनुवार	ना.प्रा.स.	फिक्कल गाउँपालिका	9843063095	
5	सम्झना गौतम	ना.प.स्वा.प्रा.	चौरीदेउराली गाउँपालिका	9848091682	
6	चन्द्र कुमार राई	ना.प.से.प्रा.	फिदिम नगरपालिका	9844635528	
7	शिव बहादुर श्रेष्ठ	ना.प.स्वा.प्रा.	पन्चकन्या गाउँपालिका	9840002865	
8	सबराज संज्याल	ना.प.स्वा.प्रा.	रावाबेसी गाउँपालिका	9868286838	
9	शिवमंगल कुमार यादव	प.से.प्रा.	कटारी नगरपालिका	9849529988	
10	ओम राज गौतम	ना.प.स्वा.प्रा.	चौरीदेउराली गाउँपालिका	9861874477	
11	समिर नेपाली	ना.प्रा.स.	भुम्लु गाउँपालिका	9843528510	
12	बल बहादुर थापा (क्षेत्री)	ना.प.स्वा.प्रा.	छथर जोरपाटी गाउँपालिका	9842070938	
13	विनोद नेपाली	प.से.प्रा.	सुनापति गाउँपालिका	9846554541	
14	गणेश रोका	ना.प.स्वा.प्रा.	खाँडादेवी गाउँपालिका	9844437855	
15	अम्बर बहादुर राई	स.पाचौँ	पाख्रीबास नगरपालिका	9842440908	
16	वीनादेवी राई	प्रा.स.	धनकुटा नगरपालिका	9852061888	

17	तुलसा राई	ना.प.से.प्रा.	धनकुटा नगरपालिका	9842366922	
18	बसन्त राज श्रेष्ठ	बा.सं.अ.	महालक्ष्मी नगरपालिका	9862141800	
19	सिताराम रिजाल	ना.प.से.प्रा.	दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका	9861712612	
20	निलम जोशी	ना.प्रा.स.	दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका	9842905473	
21	किरण कार्की	ना.प.से.प्रा.	महालक्ष्मी नगरपालिका	9842450332	
22	सबिन विश्वकर्मा	प्रा.स.	कृषि अनुसन्धान केन्द्र, पाखीबास	9824372953	
23	लक्ष्मी परियार	प्रा.स.	राष्ट्रिय व्यावसायिक कृषि अनुसन्धान कार्यक्रम, पाखीबास	9800954885	

तालिमको नाम: Orientation Training On Food Safety Practices On Farm (GAP/GHP/GMP/HACCP)

विषयक सहायक स्तर तालिम

तालिम सञ्चालन मिति: मिति २०७९/०२/१८ गतेदेखि २०७९/०२/२३ गतेसम्म

क्र.सं.	सहभागीको नाम	पद	कार्यरत कार्यालय	सम्पर्क नं.	कैफियत
1	मेनुका अधिकारी	ना.प.से.प्रा.	गोलन्जोर गाउँपालिका	9844215296	
2	विना पकुवाल	ना.प्रा.स.	मन्थली नगरपालिका	9845992729	
3	लुना राई	ना.प्रा.स.	टेम्केमैयुङ गाउँपालिका	9843773819	
4	हरिगोपाल श्रेष्ठ	ना.प्रा.स.	मेलम्ची नगरपालिका	9851170473	
5	सुवर्ण लिम्बु (केदेम)	ना.प.स्वा.प्रा.	याङवरक गाउँपालिका	9842660375	
6	प्रेमकुमार सिग्देल	ना.प्रा.स.	याङवरक गाउँपालिका	9818920446	
7	रोहिणी राज जैसी	प.से.प्रा.	मन्थली नगरपालिका	9844044194	
8	रोज कुमार शर्मा	प्रा.स.	चौरीदेउराली गाउँपालिका	9866734697	
9	तिर्थ बहादुर लो	ना.प.से.प्रा.	फिक्कल गाउँपालिका	9864137222	
10	बिवेक अधिकारी	प्रा.स.	कृषि ज्ञान केन्द्र	9869974092	
11	सिर्जना आचार्य	ना.प्रा.स.	दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका	9869232060	
12	रबिन राउत	ना.प्रा.स.	हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका	9863868338	
13	तिर्थ बहादुर भुजेल	ना.प्रा.स.	साकेला गाउँपालिका	9746202279	

14	शिव दयाल यादव	अ.छैटौँ	कृषि ज्ञान केन्द्र	9845224443	
15	सन्तोष कटुवाल	प.स्वा.प्रा.	भोजपुर नगरपालिका	9852052712	
16	राम कुमार राई	ना.प.स्वा.प्रा.	लिखु गाउँपालिका	9851046135	
17	चुडामणि शर्मा	प.स्वा.प्रा.	त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका	9868242133	
18	नारायण विक्रम लिम्बु	प.से.प्रा.	म्याङलुङ नगरपालिका	9842192409	
19	नविन सिंह धामी	प.स्वा.प्रा.	महालक्ष्मी नगरपालिका	9864763008	
20	तारामान तामाङ	ना.प.स्वा.प्रा.	भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र	9842916253	
21	भरत प्रसाद शर्मा	प.स्वा.प्रा.	छथर जोरपाटी गाउँपालिका	9746971626	
22	प्रेम राज छत्कुली	प्रा.स.	कृषि ज्ञान केन्द्र	9848045720	
23	वर्तेन्द्र राई	ना.प्रा.स.	पौवादुङमा गाउँपालिका	9843233091	
24	केशर बहादुर कार्की	ना.प.स्वा.प्रा.	कटारी नगरपालिका	9852836251	

तालिमको नाम: Farmers Group Management, Strengthening, Institutional Development and Conversion to Cooperatives विषयक सहायकस्तर तालिम

तालिम सञ्चालन मिति: मिति २०७९/०२/२५ गतेदेखि २०७९/०२/३० गतेसम्म

क्र.सं.	सहभागीको नाम	पद	कार्यरत कार्यालय	सम्पर्क नं.	कैफियत
1	पिम्मा छिरिङ तामाङ	ना.प.से.प्रा.	फिक्कल गाउँपालिका	9813322904	
2	सुन्दर बहादुर सुनुवार	ना.प्रा.स.	फिक्कल गाउँपालिका	9844077512	
3	हरि घिसिङ	ना.प्रा.स.	खाँडादेवी गाउँपालिका	9864015979	
4	केशव चौलागाई	ना.प.से.प्रा.	सुनापति गाउँपालिका	9843717234	
5	सन्दिप राई	ना.प.स्वा.प्रा.	फालेलुङ गाउँपालिका	9824909833	
6	ओम प्रकाश पौडेल	ना.प.से.प्रा.	हिलिहाङ गाउँपालिका	9816006619	
7	मिना कुमारी राउत	ना.प्रा.स.	कटारी नगरपालिका	9842917369	
8	बबिता कुवँर	ना.प.स्वा.प्रा.	भुम्लु गाउँपालिका	9840217358	
9	उर्मिला रोका मगर	प्रा.स.	चौरीदेउराली गाउँपालिका	9860704215	
10	सुशिला लम्साल	ना.प.स्वा.प्रा.	महालक्ष्मी नगरपालिका	9848117049	

11	मनमोहन कामी	प्र.स्वा.प्रा.	चौरीदेउराली गाउँपालिका	9865508616	
12	प्रेम रावत	प्रा.स.	भुम्लु गाउँपालिका	9847935918	
13	चन्द्र कुमार आले	प्रा.स.	पाख्रीबास नगरपालिका	9852050538	
14	रविन्द्र श्रेष्ठ	ना.प.स्वा.प्रा.	शिवपुरी गाउँपालिका	9851198367	
15	अभिलेख अधिकारी	ना.प.स्वा.प्रा.	म्यागड गाउँपालिका	9841671332	
16	जिवन घिमिरे	ना.प.स्वा.प्रा.	दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका	9842905446	
17	रेवत बहादुर राई	ना.प्रा.स.	महालक्ष्मी नगरपालिका	9842509058	
18	मनोज पौडेल	ना.प.स्वा.प्रा.	रावाबेसी गाउँपालिका	9842505892	
19	सइन्द्र राई	ना.प.स्वा.प्रा.	दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका	9842968903	
20	फुलमाया बोहोरा	ना.प्रा.स.	छथर जोरपाटी गाउँपालिका	9810531799	
21	सुजाता योन्जन (तामाङ)	ना.प्रा.स.	धनकुटा नगरपालिका	9814030587	
22	लक्ष्मी प्रसाद बास्कोटा	ना.प.से.प्रा.	फालेलुङ गाउँपालिका	9842720633	
23	मनोज कुमार यादव	ना.प.स्वा.प्रा.	कटारी नगरपालिका	9807898983	

तालिमको नाम: Training On ESMF For Project Rural/Municipalities विषयक सहायक स्तर तालिम

तालिम सञ्चालन मिति: मिति २०७९/०३/१५ गतेदेखि मिति २०७९/०३/१८ गतेसम्म

क्र.सं.	सहभागीको नाम	पद	कार्यरत कार्यालय	सम्पर्क नं.	कैफियत
1	गोविन्द बाँस्कोटा	ना.प.से.प्रा.	फालेलुङ गाउँपालिका	9816937802	
2	रुपेश लावती	ना.प.स्वा.प्रा.	फालेलुङ गाउँपालिका	9804984699	
3	कुन्ता देवी मगर	ना.प.स्वा.प्रा.	मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका	9845840921	
4	डिल्ली माया पुलामी	ना.प्रा.स.	मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका	9842970437	
5	आकाश लामा	ना.प.स्वा.प्रा.	खाँडादेवी गाउँपालिका	9840578745	
6	समिर लामा	ना.प्रा.स.	खाँडादेवी गाउँपालिका	9862439659	
7	कमला आचार्य	ना.प्रा.स.	दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका	9841079581	
8	वाहिष्मा चेम्जोङ	कृ.अ.	कटारी नगरपालिका	9862971516	

9	बबिता प्रधान	ना.प.से.प्रा.	मन्थली नगरपालिका	9866454669	
10	अतिथी आचार्य	ना.प्रा.स.	गोलन्जोर गाउँपालिका	9863920526	
11	प्रदिप ओली	ना.प.स्वा.प्रा.	दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका	9864747779	
12	अंकित लुइटेल्	प्रा.स.	मन्थली नगरपालिका	9845730849	
13	अरुण कुमार साह	ना.प.से.प्रा.	कटारी नगरपालिका	9844433620	
14	विनोद पहरी	ना.प्रा.स.	भुम्लु गाउँपालिका	9862703063	
15	सुमन चौलागाई	ना.प.स्वा.प्रा.	चौरी देउराली गाउँपालिका	9869260350	
16	भिम कान्त पौडेल	ना.प.स्वा.प्रा.	भुम्लु गाउँपालिका	9860788511	
17	नमराज गौतम	ना.प.स्वा.प्रा.	चौरी देउराली गाउँपालिका	9749353412	
18	पिम्मा छिरिड तामड	ना.प.से.प्रा.	फिक्कल गाउँपालिका	9813322904	
19	राजुमान घिसिड	ना.प.स्वा.प्रा.	सुनापति गाउँपालिका	9851139002	
20	टंक राज बस्नेत	ना.प्रा.स.	सुनापति गाउँपालिका	9866992157	
21	होम राज श्रेष्ठ	ना.प.से.प्रा.	गोलन्जोर गाउँपालिका	9863938010	
22	सुन्दर बहादुर सुनुवार	ना.प्रा.स.	फिक्कल गाउँपालिका	9844077512	
23	कृष्ण प्रसाद थपलिया	ना.प्रा.स.	शिवपुरी गाउँपालिका	9843963109	
24	सिद्धान्तराज उप्रेती	ना.प्रा.स.	शिवपुरी गाउँपालिका	9866115636	

तालिमको नाम: Gender and Social Inclusion विषयक सहायक स्तर तालिम

तालिम सञ्चालन मिति: मिति २०७९/०२/१९ गतेदेखि २०७९/०२/२४ गतेसम्म

क्र.सं.	सहभागीको नाम	पद	कार्यरत कार्यालय	सम्पर्क नं.	कैफियत
1	किशोर कोइराला	ना.प्रा.स.	चौरी देउराली गाउँपालिका	9861218719	
2	टंक प्रसाद चोलागाई	ना.प.से.प्रा.	चौरी देउराली गाउँपालिका	9861314740	
3	सन्तोष पाठक	ना.प्रा.स्वा.प्रा.	पन्चकन्या गाउँपालिका	9841824109	
4	सियाराम यादव	अ.छैटौं	मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका	9842888074	
5	फडिन्द्र कार्की	ना.प्रा.स्वा.प्रा.	हलेसी तुवाचुङ्ग नगरपालिका	9840383608	
6	अस्मिता राई	ना.प्रा.स.	हलेसी तुवाचुङ्ग नगरपालिका	9863836194	
7	अर्चना राई	ना.प्रा.स.	साकेला गाउँपालिका	9842540739	

8	सुभास राई	सा.प.	धनकुटा नगरपालिका	9817319078	
9	विजया न्यौपाने	प.स्वा.पा.	कटारी नगरपालिका	9865504117	
10	मुना माया पाख्रिन	ना.प्रा.स.	खाडादेवी गाउँपालिका	9865079188	
11	मोहनलाल सापकोटा	ना.प्रा.स.	भुम्लु गाउँपालिका	9868640679	
12	रविन्द्र राई	ना.प्रा.स.	कटारी नगरपालिका	9867224699	
13	सुमित्रा सुवेदी	स.क.	अरुण गाउँपालिका	9817375917	
14	अनु तामाङ्ग	ना.प.से.प्रा.	फेदाप गाउँपालिका	9842592247	
15	शारदा देवि विष्ट	ना.प.से.प्रा.	भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र	9819347383	
16	देबेन्द्र पहाडी	ना.प्रा.स्वा.प्रा.	फिक्कल गाउँपालिका	9840503365	
17	रामभक्त थापा मगर	कृषि प्राविधिक	फिक्कल गाउँपालिका	9844327105	
18	सुमन राई	ना.प्रा.स.	गोलन्जोर गाउँपालिका	9864465302	
19	पुष्प लाल नेपाली	प्रा.स.	भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र	9844673093	
20	अभिषेक खवास	प्रा.स.	पौवादुङ्गमा गाउँपालिका	9805327465	

आर्थिक कोरिडोर कार्यालय, बर्दिवास अन्तरगत

तालीमको नाम: भेटेरीनरी प्रयोगशाला सम्बन्धी २ हसे तालिम

तालीम संचालन स्थान: श्री कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र, नक्टाझिज, धनुषा

तालीम संचालन मिति: २०७९/२/९ देखि २०७९/२/२०

क्र सं	सहभागिको नाम थर	पद	ठेगाना	लिङ्ग	फोन नं.
१	श्री गोमा कुमारी सिंजाली	ना.प.से.प्रा.	लालवन्दी न.पा.सर्लाही	महिला	
२	श्री मेनुका खनाल	ना.प.से.प्रा.	जि.सि.उ.मा.न.पा. बारा	महिला	
३	श्री दिनेश ठाकुर	अ.छैठो	महोतरी न.पा. महोतरी	पुरुष	
४	श्री भोगेन्द्र यादव	ना.प.से.प्रा.	बोधेबर्साइन न.पा. सप्तरी	पुरुष	
५	श्री अशोक कुमार यादव	ना.प.स्वा.प्रा.	कलैया उ.मा.न.पा. बारा	पुरुष	
६	कौशल कुमार यादव	ना.प.से.प्रा.	गणेशमानचारनाथ न.पा. धनुषा	पुरुष	
७	जितेन्द्र यादव	ना.प.से.प्रा.	पिपरा न.पा. महोतरी	पुरुष	
८	राधेश्याम साह कानु	प.स्वा.प्रा.	आदर्शकोतवाल न.पा. बारा	पुरुष	
९	बिजय पास्वान	ना.प.से.प्रा.	पचतौरा गा.पा. बारा	पुरुष	
१०	रामप्रकाश महतो	अ.छैठो	मिथिला न.पा. धनुषा	पुरुष	

११	पिन्कु रजक	ना.प.से.प्रा.	सहिद न.पा. धनुषा	पुरुष	
१२	प्रमानन्द मरिक्	ना.प.से.प्रा.	सबैला न.पा. धनुषा	पुरुष	
१३	उत्तम कुमार चौधरी	ना.प.से.प्रा.	कोलहबी न.पा. बारा	पुरुष	
१४	चन्द्रिका पटेल	ना.प.से.प्रा.	माहागढी न.पा. बारा	पुरुष	
१५	सुर्यदेव मुखिया	ना.प.से.प्रा.	बृन्दावन न.पा. रौतहट	पुरुष	
१६	लक्ष्मी साह	अ.छैठो	राजपुर न.पा. रौतहट	पुरुष	
१७	ज्ञानेन्द्र शर्मा	ना.प.से.प्रा.	गढीमाइ न.पा. रौतहट	पुरुष	
१८	सुरेन्द्र पण्डीत	ना.प.से.प्रा.	गुजरा न.पा. रौतहट	पुरुष	
१९	सुरेन्द्र कुमार यादव	ना.प.से.प्रा.	डाक्नेश्वरी न.पा. सप्तरी	पुरुष	
२०	रविन्द्र कुमार यादव	ना.प.स्वा.प्रा.	कमला न.पा. धनुषा	पुरुष	

तालीमको नाम: Gender And Social Inclusion तालिम

तालीम संचालन स्थान: श्री कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र, नक्टाझिज, धनुषा

तालीम संचालन मिति: २०७९/२/१३ देखि २०७९/२/१९

क्र सं	सहभागिको नाम थर	पद	ठेगाना	लिङ्ग	फोन नं.
१	श्री दिपो कुमारी महतो	ना.प्रा.स.	लालवन्दी न.पा.कृ.से.शा.सर्लाही	महिला	
२	श्री सुनिता कुमारी महतो	ना.प्रा.स.	कर्जनहान.पा.कृ.से.शा.सिरहा	महिला	
३	श्री अम्बिका कुमारी	ना.प्रा.स.	गोलबजार न.पा.कृ.से.शा. सिरहा	महिला	
४	श्री नबिन कुमार यादव	ना.प.से.प्रा.	राजगढ न.पा.प.से.शा. सप्तरी	पुरुष	
५	श्री शिवलारायण विराजी	ना.प.से.प्रा.	माहादेवा न.पा.प.से.शा.सप्तरी	पुरुष	
६	श्री प्रमानन्द यादव	ना.प.से.प्रा.	हनुमाननगरकंकालिनी न.पा.प.से.शा.सप्तरी	पुरुष	
७	श्री पाण्डे कुमार मेहता	ना.प.से.प्रा.	अग्निसाइरकृष्णसवरण न.पा.प.से.शा.सप्तरी	पुरुष	
८	श्री बिभा कुमारी यादव	अ.छैठो	सोनमा गा.पा.कृ.से.शा. महोतरी	महिला	
९	श्री धिरज कुमार	ना.प्रा.स.	सिम्रौनगढ न.पा.कृ.से.शा.बारा	पुरुष	
१०	श्री दानालाल साह	प.से.प्रा.	रुपनी गा.पा.प.से.शा.सप्तरी	पुरुष	
११	श्री अशोक चौधरी	ना.प.स्वा.प्रा.	बारागढी गा.पा.प.से.शा.बारा	पुरुष	

१२	श्री सिकेन्द्र कुमार सहनी	ना.प्रा.स.	कोलहभी न.पा.कृ.से.शा.बारा	पुरुष	
१३	श्री अन्जना शर्मा	ना.प्रा.स.	लक्ष्मीनिया गा.पा.प.कृ.शा.धनुषा	महिला	
१४	श्री प्रयाग राय यादव	अ.छैठो	पर्सा गा.पा.प.से.शा.सर्लाही	पुरुष	
१५	श्री प्रमिसा गिरी	ना.प्रा.स.	रामगोपालपुर न.पा.कृ.से.शा. महोतरी	महिला	
१६	सुरेन्द्र पंडित	ना.प.से.प्रा.	गुजरा न.पा.प.से.शा.रौतहट	पुरुष	
१७	कमला पौडेल	ना.प्रा.स.	गौशाला न.पा.महोतरी	महिला	
१८	अजय प्रसाद	प.स्वा.प्रा.	राजपुर न.पा. रौतहट	पुरुष	
१९	राजिव चौधरी	ना.प्रा.स.	डाकनेश्वरी न.पा. सप्तरी	पुरुष	

तालीमको नाम: पोष्टहार्भेष्ट तथा बजार व्यवस्थापन सम्बन्धी ६ दिने तालिम

तालीम संचालन स्थान: पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला

तालीम संचालन मिति: २०७९/२/१३ देखि २०७९/२/१९

क्र.सं.	नाम , पद	पद	कार्यालयको नाम, स्थान	लिङ्ग	सम्पर्क नं.
१	रुपेश कुमार ठाकुर	प्रा.स.	राजपुर न.पा., रौतहट	पुरुष	९८४५१२२१७४
२	पशुपति महतो	ना.प्रा.स.	बलान बिहुल गा.पा., सप्तरी	पुरुष	९८१४७९७६६२
३	ईन्द्र लामा जिम्बा	ना.प्रा.स.	सिरहा न.पा., सिरहा	पुरुष	९८४९६९८०५५
४	सुमन चौधरी	ना.प्रा.स.	बोदे बर्साईन न.पा., सप्तरी	महिला	९८०७७१२७८२
५	राधा कुमारी यादव	ना.प्रा.स.	राजगढ गा.पा., सप्तरी	महिला	९८१४७०९९६८
६	नारायणी खत्री	ना.प्रा.स.	छिन्नमस्ता गा.पा., सप्तरी	महिला	९८११७२२३०१
७	अरुण कुमार कामती	ना.प्रा.स.	नरहा गा.पा., सिरहा	पुरुष	९८१६७७३५६९
८	श्याम बाबु साह	ना.प्रा.स.	कर्जन्हा न.पा., सिरहा	पुरुष	९८०७७४२९१४
९	सुबुध लाल साह	अधिकृत छैठौं	मिर्चैया न.पा., सिरहा	पुरुष	९८४२८३६९८०
१०	महि नारायण सेठ	संयोजक	डाकनेश्वरी न.पा., सप्तरी	पुरुष	९८११७५१३२५
११	होसनारायण प्र. साह	ना.प्रा.स.	मौलापुर न.पा., रौतहट	पुरुष	९८४५९२२१३९
१२	पशुपति यादव	अधिकृत छैठौं	शहिदनगर न.पा., धनुषा	पुरुष	९८४४६०७१४४
१३	बेचन यादव	संयोजक	तिरहुत गा.पा., सप्तरी	पुरुष	९८०७७५००५०
१४	सिर्जना लामा	ovot	बटेश्वर गा.पा., धनुषा	महिला	९८१३९१८२७१
१५	लालबहादुर यादव	ना.प्रा.स.	नवराजपुर गा.पा., सिरहा	पुरुष	९८२१७२०३३१
१६	हरिनारायण यादव	ना.प्रा.स.	भगवानपुर गा.पा., सिरहा	पुरुष	९८०७७१९६७९

१७	वेचन सदोक यादव	संयोजक	कन्चनरुप न.पा., सप्तरी	पुरुष	९८४२८३८०५०
१८	प्रेम नारायण यादव	प्रा.स.	धनुषाधाम न.पा., धनुषा	पुरुष	९८०४८६६३६४
१९	यम कुमारी गिरी	ना.प्रा.स.	विष्णुपुर गा.पा., सप्तरी	महिला	९८००९६४३५२
२०	राजेश चौधरी	ना.प्रा.स.	वृन्दावन न.पा.	पुरुष	९८४५४२६६८१
२१	श्री कुमारी चौधरी		खडक न.पा., सप्तरी	महिला	९८१७७५४२५३
२२	पुष्पा कुमारी चौधरी		सुरुङ्गा न.पा., सप्तरी	महिला	९८१४७६३३२२
२३	राधेकृष्ण राउत		राजदेवी न.पा., रौतहट	पुरुष	९८४५३८३९०६

तालीमको नाम: Climate strategies for Agriculture & Livestock production

तालीम संचालन स्थान: श्री कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र, नक्टाझिज, धनुषा

तालीम संचालन मिति: २०७९/२/१४ देखि २०७९/२/२०

क्र.सं.	नाम , पद	पद	कार्यालयको नाम, स्थान	लिङ्ग	सम्पर्क नं.
१	संजय कुशवाह		फेटा गा.पा.	पुरुष	९८०९२९०१४४
२	सिकेन्द्र कुमार सहनी		कोल्हवी न.पा.	पुरुष	९८१११४६०६१
३	सोनलाल पटेल		पचरौता न.पा.	पुरुष	९८११८२७०४५
४	संतोष कुमार महतो		सम्शी गा.पा.	पुरुष	९८१७८५३५०१
५	शत्रुघ्न चौरासिया		जगरनाथपुर गा.पा.	पुरुष	९८१९२५८३४१
६	रमेन्द्र नाथ तिवारी		विन्दावासिनी गा.पा.	पुरुष	९८५४०१९६६७
७	साजन दाहाल		बर्दिवास न.पा.	पुरुष	९८४९५७३७४३
८	खेमकला पौडेल		जलेश्वर न.पा.	महिला	९८४५४२८०१८
९	रुपा पराजुली		निजगढ न.पा.	महिला	९८४२६२३०२४
१०	प्रमिसा गिरी		रामगोपालपुर न.पा.	महिला	९८०९६५३०२५
११	संगम कुमार चापागाँई		कलैया उ.म.न.पा.	पुरुष	९८०७१६९१०४
१२	अनिल कुमार यादव		कलैया उ.म.न.पा.	पुरुष	९८०९२२३७२६
१३	प्रभु नारायण चौधरी		हरिपुरवा न.पा.	पुरुष	९८४५८१२३४२
१४	जय किशोर मुखिया विन		सिम्रौनगढ न.पा.	पुरुष	९८०७११७०७०
१५	दयाराम वाग्ले		सखुवा प्रसौनी गा.पा.	पुरुष	९८४५२६४३३९
१६	गोविन्द भैया थारु		पटेर्वा सुगौली गा.पा.	पुरुष	९८६५१९५१५८
१७	उपेन्द्र महतो		एकडारा गा.पा.	पुरुष	९८०४८४६३००
१८	लक्ष्मेश्वर पाण्डे		महोत्तरी गा.पा.	पुरुष	९८४४००५४४१
१९	प्रदिप कुमार साह		बारागढी गा.पा.	पुरुष	९८४५२३२२२१
२०	रेशा राई		ईश्वरपुर न.पा.	महिला	९८४२१११३२३

२१	नविना दहाल		हरिवन न.पा.	महिला	९८६४०६६५७७
२२	सविता स्याङ्गतान		लालबन्दी न.पा.	महिला	९८६४१३७४०२
२३	धिरज चौधरी		जितपुर सिमरा उ.म.न.पा.	पुरुष	९८६२५३५४२६

तालीमको नाम: कृषि तथा पशुपंक्षी बीमा सम्बन्धि छु दिने तालिम

तालीम संचालन स्थान: विनायक होटल प्रा.ली., बर्दिबास-१, महोत्तरी

तालीम संचालन मिति: २०७९/२/१७ देखि २०७९/३/०२

क्र.सं.	नाम , पद	पद	कार्यालयको नाम, स्थान	लिंग	सम्पर्क नं.
१	बिष्णुदेव साह		बर्दिबास न.पा., महोत्तरी	पुरुष	९८४०२६३९१४
२	सन्तोष महत्तो,	ना.प्रा.स.	धनुषाधाम न.पा., धनुषा	पुरुष	९८०४८१३६९७
३	रविन्द्र कुमार यादव	ना.प्रा.स.	शहिदनगर न.पा., धनुषा	पुरुष	९८०७६४५१२३
४	धर्मेन्द्र कुमार अधिकारी		हरिपुरवा न.पा., सर्लाही	पुरुष	९८४४०९०७८८
५	शिकारी साह		ईश्वरपुर न.पा., सर्लाही	पुरुष	९८००८१३४६३
६	जयनाथ बैठा		बलरा न.पा., सर्लाही	पुरुष	९८४५९७२५०१
७	राम ईश्वर प्रसाद कुशवाह		बलरा न.पा., सर्लाही	पुरुष	९८४४२२४७६३
८	अर्जुन कुमार महत्तो		गणेशमान चारनाथ न.पा., धनुषा	पुरुष	९८६३८७७६०३
९	सुधिर कुमार महत्तो	ना.प्रा.स.	विदेह न.पा., धनुषा	पुरुष	९८०७६३५१०७
१०	दिनेश ठाकुर	अ. छैठौं	महोत्तरी गा.पा., महोत्तरी	पुरुष	९८१५८१८८२३
११	प्रयाग राय यादव		पर्सा गा.पा., सर्लाही	पुरुष	९८४४०५३८७५
१२	मोहिवुल अंसारी		सम्सी गा.पा., महोत्तरी	पुरुष	९८४४०५८२६८
१३	जगन्नाथ लामा		हरिवन न.पा., धनुषा	पुरुष	९८४२९४८९९२
१४	कुन्दन कुमार सहनी		मनरा सिस्वा न.पा., महोत्तरी	पुरुष	९८१६८६४४३८
१५	राम प्रकाश महत्तो	अ. छैठौं	मिथिला न.पा., धनुषा	पुरुष	९८४४१६७५७०
१६	अशोक कुमार यादव	ना.प्रा.स.	एकडारा गा.पा., महोत्तरी	पुरुष	९८०७८५४६३०
१७	योगेन्द्र यादव		पिपरा गा.पा., महोत्तरी	पुरुष	९८४४३२१०७७
१८	विनोद कुमार लाल कर्ण		मिथिला विहारी न.पा., धनुषा	पुरुष	९८४५०४७५५३
१९	एदुन राय यादव		सोनमा गा.पा., महोत्तरी	पुरुष	९८४४०२६४५४
२०	तारा राई		लालबन्दी न.पा., सर्लाही	महिला	९८४४५९७६३७
२१	राम उदगार महत्तो		गौशला न.पा., महोत्तरी	पुरुष	९८६०५७३०३७
२२	शुम मुड्केन राई		ब्रम्हपुरी गा.पा., सर्लाही	पुरुष	९८४८८७७३६१
२३	रामेश्वर यादव		कौडेना गा.पा., सर्लाही	पुरुष	९८४४४२८०८०

तालीमको नाम: GAP/GHP/GMP/HACCP सम्बन्धी एक हप्ते तालिम

तालीम संचालन स्थान: विनायक होटल प्रा.ली., बर्दिबास-१, महोत्तरी

तालीम संचालन मिति: २०७९/२/२७ देखि २०७९/३/०२

क्र.सं.	नाम , पद	पद	कार्यालयको नाम, स्थान	लिङ्ग	सम्पर्क नं.
१	उमेश कुमार महत्तो	ना.प्रा.स.	मिथिला न.पा., धनुषा	पुरुष	९८४४१९२३४७
२	गोविन्द कुमार यादव	ना.प्रा.स.	मिथिला विहारी न.पा., धनुषा	पुरुष	९८०१६३७२१३
३	महेन्द्र प्रसाद कुशवाहा	कृ.अ.	गोडैता न.पा., सर्लाही	पुरुष	९८४४०३३२६०
४	राजकिशोर सलहैता	ना.प्रा.स.	सबैला न.पा., महोत्तरी	पुरुष	९८४२८२८७३१
५	लक्ष्मेश्वर पाण्डे	ना.प्रा.स.	महोत्तरी गा.पा., महोत्तरी	पुरुष	९८४४००५४४१
६	सन्तोष कुमार महत्तो	ना.प्रा.स.	सम्सी गा.पा., महोत्तरी	पुरुष	९८१७८५३५०१
७	रामनरायण शाह	अ. छैठौं	मनरा सिस्वा न.पा., महोत्तरी	पुरुष	९८६९३८८८१९
८	विमल कान्त यादव	अ. छैठौं	बर्दिबास न.पा., महोत्तरी	पुरुष	९८४४३९४८६१
९	विभा कुमारी यादव	अ. छैठौं	सोनमा गा.पा., महोत्तरी	महिला	९८२४८८९५०१
१०	चिरिन्जीवी गिरी	ना.प्रा.स.	मिथिला न.पा., धनुषा	पुरुष	९८४४४२३५४७
११	रेशा राई	ना.प्रा.स.	ईश्वरपुर न.पा., सर्लाही	महिला	९८४२१११३२३
१२	प्रभु नरायण चौधरी	प्रा. स.	हरिपुरवा न.पा., सर्लाही	पुरुष	९८४५८१२३४२
१३	रामनाथ प्रसाद साह	अ. छैठौं	मलंगवा न.पा., सर्लाही	पुरुष	९८६९८९३११२
१४	श्री राम तलेवर मरर	अ. छैठौं	रामगोपालपुर न.पा., महोत्तरी	पुरुष	९८४४०५८३६८
१५	विरेन्द्र कुमार यादव	ना.प्रा.स.	धनुषाधाम न.पा., धनुषा	पुरुष	९८४८८७७३६१
१६	सविता स्याङ्तान	ना.प्रा.स.	लालबन्दी न.पा., सर्लाही	महिला	९८६४१३७४०२
१७	अजय कुमार कुशवाहा	प.स्वा.प्रा.	गौशला न.पा., महोत्तरी	पुरुष	९८३०५२४५५६
१८	सचिन कुमार चौधरी	ना.प्रा.स.	ब्रम्हपुरी गा.पा., सर्लाही	पुरुष	९८१०५९७८९१

तालीमको नाम: कृषक समुह व्यवस्थापन, सुदृढीकरण, संस्थागत विकास तथा सहजीकरण सम्बन्धी सहायक स्तर तालिम

तालीम संचालन स्थान: कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र, नक्टाङ्गिज, धनुषा ।

तालीम संचालन मिति: २०७९/३/१२ देखि २०७९/३/१८

क्र.सं.	नाम	पद	ठेगाना	लिङ्ग	सम्पर्क नं.
१	बेचन साह	अधिकृत छैटौं	खडक न.पा., सप्तरी	पुरुष	
२	राम अधिकन यादव	पशु चिकित्सक	सखुवानन्कारकट्टी गा.पा., सिरहा	पुरुष	
३	मनोज कुमार यादव	ना.प्र.स्व.प्रा.	तिरहुत गा.पा., सप्तरी	पुरुष	
४	सतिश कुमार चौधरी	ना.प्र.स्व.प्रा.	अ.कृ.स. गा.पा., सप्तरी	पुरुष	

५	सुन्दर कुमार सरदार	ना.प्र.स्व.प्रा.	रुपनी गा.पा., सप्तरी	पुरुष	
६	विजय राउत कुर्मी	ना.प्र.स्व.प्रा.	जगरनाथपुर गा.पा., पर्सा	पुरुष	
७	बद्री पासवान	ना.प्र.स्व.प्रा.	विन्दावासिनी, पर्सा	पुरुष	
८	राजेश चौधरी	ना.प्र.स्व.प्रा.	विश्रामपुर, रौतहट	पुरुष	
९	अजय प्रसाद	प.स्वा. प्रा.	राजपुर, रौतहट	पुरुष	
१०	धिरज पौडेल	ना.प्र.स.	जितपुर सिमरा उ.म.न.पा., बारा	पुरुष	
११	सुजित कुमार चौधरी	ना.प्र.स.	मौलापुर न.पा., रौतहट	पुरुष	
१२	संदिप यादव	स. परिचालक	गढीमाई न.पा., रौतहट	पुरुष	
१३	प्याग राय यादव	अधिकृत छैठौं	पर्सा गा.पा., सर्लाही	पुरुष	
१४	सुकृत प्रसाद कुशवाह	प.स्वा. प्रा.	आदर्श कोतवाल गा.पा., बारा	पुरुष	
१५	रमेश कुमार चौधरी	ना.प.से.प्रा.	गुजरा न.पा., रौतहट	पुरुष	
१६	राज किशोर सल्हेता	ना.प.से.प्रा.	सबैला न.पा., धनुषा	पुरुष	
१७	सुरेन्द्र कुमार यादव	ना.प.स्वा.प्रा.	डाक्नेश्वरी न.पा., सप्तरी	पुरुष	
१८	प्रमिद जंग अधिकारी	ना.प.से.प्रा.	वरियारपट्टी गा.पा., सिरहा	पुरुष	

तालीमको नाम: ESMF तालिम

तालीम संचालन स्थान: श्री कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र, नक्टाझिज, धनुषा

तालीम संचालन मिति: २०७९/०३/१९ देखि २०७९/०३/२२

क्र.सं.	नाम	पद	ठेगाना	लिङ्ग	सम्पर्क नं.
१	बद्री पासवान	ना.प्र.से.प्रा.	विन्दावासिनी गा.पा., पर्सा	पुरुष	
२	विजय कुमार राउत	ना.प्र.स्व.प्रा.	जगरनाथपुर गा.पा., पर्सा	पुरुष	
३	सन्दिप यादव	ना.प्र.से.प्रा.	गढीमाई न.पा., रौतहट	पुरुष	
४	सुकृत कुमार पासवान	ना.प्र.स्व.प्रा.	आदर्श कोतवाल, रौतहट	पुरुष	
५	श्याम बाबू राय चौधरी	ना.प्र.स्व.प्रा.	कोल्हवी गा.पा., बारा	पुरुष	
६	शिवेन्द्र चौधरी	अधिकृत छैठौं	सुरुङ्गा न.पा., सप्तरी	पुरुष	
७	विभा कुमारी यादव	अधिकृत छैठौं	सोनमा गा.पा., महोत्तरी	महिला	
८	खेमकला पौडेल	ना.प्र.से.प्रा.	जलेश्वर न.पा., महोत्तरी	महिला	
९	साजन दहाल	ना.प्र.से.प्रा.	बर्दिवास न.पा., महोत्तरी	पुरुष	
१०	कमला पौडेल	ना.प्र.से.प्रा.	गौशला न.पा., महोत्तरी	महिला	
११	सन्तोष कुमार महतो	ना.प्र.से.प्रा.	सम्सी गा.पा., महोत्तरी	पुरुष	
१२	लक्ष्मेश्वर पाण्डे	ना.प्र.से.प्रा.	महोत्तरी गा.पा., महोत्तरी	पुरुष	

१३	सुनिल कुमार मण्डल	ना.प्र.से.प्रा.	विदेह न.पा., धनुषा	पुरुष
१४	रविन्द्र कुमार यादव	ना.प्र.स्व.प्रा.	सहिदनगर न.पा., धनुषा	पुरुष
१५	धिरेन्द्र कुमार पटेल	ना.प्र.से.प्रा.	परोहा न.पा., रौतहट	पुरुष
१६	होस नारायण साह	ना.प्र.से.प्रा.	मौलापुर न.पा., रौतहट	पुरुष
१७	राजेश चौधरी	ना.प्र.से.प्रा.	बृन्दावन न.पा., रौतहट	पुरुष
१८	रमेश कुमार चौधरी	ना.प्र.से.प्रा.	गुजरा न.पा., रौतहट	पुरुष
१९	प्रयाग राय यादव	अधिकृत छैठौं	पर्सा गा.पा., सर्लाही	पुरुष
२०	प्रमोद जंग अधिकारी	ना.प्र.से.प्रा.	वरियारपट्टी गा.पा., सिरहा	पुरुष
२१	सन्तोष कुमार ठाकुर	ना.प्र.स्व.प्रा.	गणेशमान चारनाथ न.पा., धनुषा	पुरुष
२२	अशोक कुमार यादव	ना.प्र.से.प्रा.	एकडारा गा.पा., महोत्तरी	पुरुष
२३	रविन्द्र कुमार यादव	ना.प्र.स्व.प्रा.	कमला न.पा., धनुषा	पुरुष
२४	तारा राई	ना.प्र.स्व.प्रा.	लालबन्दी न.पा., सर्लाही	महिला
२५	कुन्दन कुमार सहनी	ना.प्र.से.प्रा.	मनरा सिस्वा न.पा., धनुषा	पुरुष
२६	राजकिशोर सल्हैता	ना.प्र.से.प्रा.	सबैला न.पा., धनुषा	पुरुष
२७	कमलेश गुप्ता	ना.प्र.से.प्रा.	बहुदरमाई न.पा., पर्सा	पुरुष
२८	छत्र बहादुर साह	ना.प्र.स्व.प्रा.	जिरा भवानी गा.पा., पर्सा	पुरुष

आर्थिक कोरिडोर कार्यालय, बुटवल अन्तरगत

तालीमको विषय: कृषि तथा पशुपन्छी बीमा तालिम (सहायकस्तर) ४ दिने

तालीम संचालन मिति: २०७९/०२/२७ देखि २०७९/०२/३०

तालीम संचालन स्थान: नयाँगाउँ, बुटवल

क्र.सं	कर्मचारीको नाम थर	पद	कार्यालयको नाम, ठेगाना	सम्पर्क नं.
१	पुजा वि.क. सुनार	ना.प्रा.स.	गलकोट न.पा., बागलुङ	9843184684
२	सिमा भट्ट	प्रा.स.	राप्ती गा.पा., दाङ	9869188368
३	मन्दिरा खत्री	ना.प्रा.स.	अन्नपूर्ण गा.पा., कास्की	9869079335
४	विकास वि.क.	सामाजिक परिचालक	मध्यनेपाल न.पा., लमजुङ	9844346691
५	विकास नेपाली	ना.प.से.प्रा.	प्यूठान न.पा., प्यूठान	9867353298
६	तेजेन्द्र घर्ती	ना.प.से.प्रा.	निसिखोला गा.पा., बागलुङ	9841125457

७	अनिल ठाकुर	ना.प.से.प्रा.	ऐरावती गा.पा., प्यूठान	9746640190
८	प्रमोद कुमार पुन (मगर)	ना.प्रा.स.	ऐरावती गा.पा., प्यूठान	9743251076
९	याम बहादुर पुन मगर	ना.प.से.प्रा.	स्वर्गद्वारी न.पा., प्यूठान	9868458377
१०	रेशम लाल खत्री	ना.प.से.प्रा.	माण्डवी गा.पा., प्यूठान	9841896356
११	सुदर्शन सुवेदी	ना.प.स्वा.प्रा.	कुश्मा न.पा., पर्वत	9867971635
१२	भुपेन्द्र वि.सी.	प.से.प्रा.	मादी गा.पा., कास्की	9868115277
१३	नारायण प्रसाद भुसाल	कृषि अधिकृत	शितगंगा न.पा., अर्घाखाँची	9864661543
१४	राम प्रसाद गौतम	ना.प.से.प्रा.	शितगंगा न.पा., अर्घाखाँची	9847343976
१५	समिप बहादुर विष्ट	ना.प.से.प्रा.	सुनिलस्मृति गा.पा., रोल्पा	9848736262
१६	हिरा पुन	ना.प्रा.स.	काठेखोला गा.पा., बागलुङ	9847639903
१७	कमला वली	ना.प्रा.स.	रोल्पा न.पा., रोल्पा	9844918383
१८	मुना कोइराला 'चालिसे'	ना.प्रा.स.	गलकोट न.पा., बागलुङ	9845112539
१९	श्री कृष्ण पोखरेल	ना.प.स्वा.प्रा.	आरूघाट गा.पा., गोरखा	9869349750
२०	हिमाल बस्नेत	ना.प्रा.स.	सरूमरानी गा.पा., प्यूठान	9866170376
२१	गणेश कार्की	ना.प्रा.स.	आरूघाट गा.पा., गोरखा	9845948705
२२	लक्ष्मी सुर्खेती	ना.प्रा.स. (स्वयंसेवक)	भिमसेन थापा गा.पा., गोरखा	9819186836
२३	रोजिना मग्राती	ना.प्रा.स.	बारपाकसुलिकोट गा.पा., गोरखा	9860553656
२४	अमृत पोखरेल	प्रा.स.	बारपाकसुलिकोट गा.पा., गोरखा	9855082143
२५	रामचन्द्र पौडेल	प.से.प्रा.	माछापुच्छ्रे गा.पा., कास्की	9856034413
२६	सुरोज चिलुवाल	प्रा.स.	पोखरा मा.न. पा., कास्की	9846109332

तालीमको विषय: GAP/HCP/GMP/HACCP तालिम (सहायकस्तर) १ हप्ते

तालीम संचालन मिति: २०७९/०३/७ देखि २०७९/०३/१३

तालीम संचालन स्थान: पशु सेवा तालीम केन्द्र पोखरा

क्र.सं	कर्मचारीको नाम थर	पद	कार्यालयको नाम, ठेगाना	सम्पर्क नं
१	दुर्गा के.सी	ना.प्रा.स.	सुनिलस्मिति गा.पा. रोल्पा	९८६४८२०४३३
२	सिता कुमारी घर्ति	ना.प्रा.स.	सुनिलस्मिति गा.पा. रोल्पा	९८४८१७७६६४

३	यज्ञ बहादुर ओली	ना.प्रा.स.	माण्डवी गा.पा. प्यूठान	९८४३९६७५२९
४	चन्द्रिका प्रसाद पाल	प्रा.स.	शितगंगा नगरपालिका	९८६४५७३१००
५	संगम थापा	ना.प्रा.स.	शितगंगा नगरपालिका	९८६७३३३५४९
६	सन्जिव अधिकारी	ना.प.से.प्रा.	मोदि गा.पा.पर्वत	९८४७६३५४८६
७	नारायण पौडेल	ना.प.से.प्रा.	मोदि गा.पा.पर्वत	९८६७६८००५५
८	अन्जना पान्डे	ना.प.से.प्रा.	माछापुच्छ्रे गा.पा.कास्की	९८४४८४७६६८
९	हिरामणी घिमिरे	ना.प.से.प्रा.	रूपा गा.पा. कास्की	९८५६०३३११९
१०	जिवन सुवेदी	ना.प्रा.स.	पोखरा महा न.पा. कास्की	९८६७६४०६७६
११	सोनम कार्कि	ना.प्रा.स.	प्यूठान नगरपालिका,प्यूठान	९८४७८२१९०७
१२	लिलाधर अधिकारि	ना.प्रा.स.भेट	अन्नपूर्ण गा .पा. कास्की	९८४६१०३६१
१३	सरोज रिजाल	ना.प.स्वा.प्रा.	राप्ति गा.पा	९८६६६४१७९०
१४	दिर्पा देबी शर्मा	ना.प्रा.स.	कुस्मा न.पा. पर्वत	९८४६६०२४६४
१५	हेम प्रसाद भुर्तेल	ना.प.से.प्रा.	विहादी गाउँपालिका पर्वत	९८५७६३०५८८
१६	जमुना भण्डारी	प्रा.स.	कृषि ज्ञान केन्द्र बागलुङ	९८५७६२३९६४
१७	रञ्जना पोखेल पौडेल	प्रा.स.	भू व्य कृ स ग नि मं गण्डकी प्रदेश	९८५६०१६४६२
१८	दिलिप राई	ना.प्रा.स.	सिरानचोक गापा गोरखा	९८४१०७९५५४
१९	सम्झना खनाल	ना.प्रा.स.	मादी गा पा कास्की	९८४९३६६२७८

तालीमको बिषय: Training on Climate Smart Strategies for griculture/Livestock Production

तालीम संचालन मिति: २०७९/०२/२६ देखि २०७९/०२/३१

तालीम संचालन स्थान: कृषि विकास निर्देशनलाय पोखरा

क्र सं	सहभागीको नाम थर	पद	कार्यालय	सम्पर्क नं
१	अनिल कुमार शर्मा	प्रा स	शितगंगा नपा अर्धाखाँचि	९८४७१३४९७१
२	विसन गिरि	ना प स्वा प्रा	भे अ प सेवि के गोरखा	९८६८८४३८१६
३	सिर्जना चौधरी	ना प से प्रा	राप्ति गा पा दाड	९८६८३६८०१५
४	सविता नेपाली	ना प से प्रा	मोदी गा पा पर्वत	९८६००२८९३२
५	कामना न्यौपाने	प्रा स	कृ ज्ञा के पर्वत	९८४५६९११२३

६	नेहा गैह्रे	प्रा स	कृ ज्ञा के कास्की	९८६०३८०१२४
७	उमेश फडेरा	ना प्रा स	मादी गा पा कास्की	९८४३६७५३९६
८	विवेक सेढाइ	ना प्रा स	कृ ज्ञा के लमजुड	९८४९५५३५४३
९	चम्पा पाण्डे	ना प्रा स	सरुमारानी गा पा प्यूठान	९८४७९१७२१९
१०	विनोद विश्वकर्मा	प्रा स	बारपाक सुलिकोट गा पा गोरखा	९८६५००४३३५
११	हिमा गुरुड	ना प्रा स	सुनिलस्मृति गा पा रोल्पा	९८६६९०३७१९
१२	मिना अधिकारी	ना प स्वा प्रा	रोल्पा न पा रोल्पा	९८६२१९४१५४
१३	गुणराज अधिकारी	प स्वा प्रा	माछापुच्छ्रे गा पा कास्की	९८४६२९४५१८
१४	कमल पुन मगर	प स्वा प्रा	राप्ति गा पा दाड	९८७७९२२९०७
१५	एक नारायण ढकाल	ना प स्वा प्रा	पोखरा म न पा कास्की	९८४६१८६६७७
१६	प्रविन लामिछाने	ना प्रा स	भिमसेन थापा गा पा गोरखा	९८४७७३०२९४
१७	नरेश पाठक जैसी	ना प से प्रा	प्यूठान न पा प्यूठान	९८६८२८१०४७
१८	जनक सिंह विष्ट	ना प से प्रा	पालुडटार न पा गोरखा	९८४१७३३०३२
१९	डिल्लीराम रेग्मी	ना प से प्रा	भू व्य कृ स ग नि म पोखरा	९८५७६२४२९८
२०	बलराम अधिकारी	ना प स्वा प्रा	गलकोट नगरपालिका बाग्लुङ	९८५६०६६६६४
२१	सुजन दवाडी	प्रा स	आरुघाट गा पा गोरखा	९८४९९४३१८०
२२	शिला पौडेल	प्रा स	मादी गा पा कास्की	९८१६६२५३५३
२३	विष्णु के सी	ना प से प्रा	स्वर्गद्वारी न पा प्यूठान	९८४५९२१८९७
२४	सन्तोष राना	ना प स्वा प्रा	भे अ प से वि के अर्घाखाँची	९८११५६६२०१

तालीमको विषय: Training on Post Harvest and Market Management

तालीमसंचालन मिति: २०७९/०३/२ देखि २०७९/०३/७

तालीम संचालन स्थान: कृषि व्यवस्था प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र, पोखरा

क्र सं	सहभागीको नाम थर	पद	कार्यालय	सम्पर्क नं
१	सूर्य प्रसाद अधिकारी	ना प्रा स	रुपा गाउँपालिका कास्की	९८४६४४१९२१
२	प्रेम प्रकाश आर सि	ना प्रा स	बारपाक सुलिकोट गापा गोरखा	९८६७७५१७६४
३	भावना बोहरा	ना प्रा स	सुनिलस्मृती गापा रोल्पा	९८६९९८३३७३

४	साधना सुवेदी	ना प्रा स	सुनिलस्मृती गापा रोल्पा	९८६६७४८८१९
५	मनोज रावल	ना प्रा स	गलकोट नपा बागलुङ	९८६८६९८३८७
६	नारायण प्र लम्साल	ना प्रा स	प्यूठान नपा प्यूठान	९८६८११६०७३
७	चम्पा रोका	ना प्रा स	रोल्पा नपा रोल्पा	९८४३३०७५७५
८	द्रोपदा घिमिरे	ना प्रा स	माण्डवी गापा प्यूठान	९८४७९००९९५
९	लक्ष्मि बिष्ट	ना प्रा स	रोल्पा नपा रोल्पा	९८४७९५१७९४
१०	चोलाकान्त पौडेल	ना प से प्रा	कुशमा नपा	९८४७६३७३५०
११	नेत्रमणि अधिकारी	ना प्रा स	स्वर्गद्वारी नपा प्यूठान	९८४६८९२०४७
१२	इन्दु भट्टराइ	ना प्रा स	शितगंगा नपा अर्घाखाँची	९८६७३११९५४
१३	अमृता खनाल	ना प्रा स	शितगंगा नपा अर्घाखाँची	९८६७४७२७३९
१४	विन्दु पौडेल	ना प्रा स	अन्नपूर्ण गापा कास्की	९८६१९६१२०४
१५	गोपाल ओली	ना प्रा स	ऐरावती गापा प्यूठान	९८६६८५४५७८
१६	उमा पुन	ना प्रा स	पोखरा मनपा कास्की	९८६४४३१८८४
१७	लिला अर्याल	प्रा स	कृ व्य प्र स ता के पोखरा	९८४११७१२८२
१८	रिता थापा	ना प्रा स	काठेखोला गापा बागलुङ	९८४७६६१२५६

तालीमको बिषय: भेटेरीनेरी प्रयोगशाला प्रविधि तालीम २ हप्ते (१२ कार्य दिन)

तालीम संचालन मिति: २०७९/०२/१७ देखि २०७९/२/२८

तालीम संचालन स्थान: पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला, पोखरा

क्र.स.	सहभागीको नाम	पद	कार्यालयको नाम	मोबाईल नं
१	सुनिता महारा	ना.प.स्वा.प्रा.	सुनिलस्मृति गा.पा. रोल्पा	९८६८६६५४९४
२	राजकुमार अधिकारी	ना.प.से.प्रा.	स्वर्गद्वारी नगरपालिका, प्यूठान	९८४४९७०८११
३	हेमन्त कुमार भट्टराई	ना.प.से.प्रा.	शितगंगा न.पा., अर्घाखाँची	९८५७०६९८०९

४	मनोज वि.क.	ना.प.से प्रा.	सरूमरानी गा.पा.प्यूठान	९८६४९६७३६७
५	राजेन्द्र सुवेदी	प.स्वा. प्रा.	कुस्मा न.पा. पर्वत	९८४७६२५०६९
६	मुरली राज घिमिरे	प.स्वा. प्रा.	राइनास न.पा. लमजुड	९८४३३६४२००
७	अग्नीधर अधिकारी	प.से.प्रा.	माछापुछ्रे गा.पा. कास्की	९८५६०३८३५५
८	राजन सुवेदी	ना.प.स्वा. प्रा.	गलकोट न.पा. बाग्लुङ	९८४६८९९७६३
९	विन्दू छुन्त्याल	ना.प.से प्रा.	बडीगाड गा.पा. बाग्लुङ	९८६२४४०२५७
१०	गोविन्द कुँवर	ना.प.से प्रा.	अन्नपूर्ण गा.पा. कास्की	९८४६८१४२०२
११	सनत देवकोटा	ना.प.से प्रा.	पालुङटार न.पा. गोरखा	९८४६७५५१२९
१२	विक्रम उपाध्याय	ना.प.स्वा. प्रा.	काठेखोला गा.पा. बाग्लुङ	९८४५८२३५७१

आर्थिक कोरिडोर कार्यालय, डडेल्धुरा

तालीमको बिषय: भेटेरीनेरी प्रयोगशाला प्रविधि तालीम १ हप्ते (६ कार्य दिन)

तालीम संचालन मिति: २०७९/०२/१६ देखि २०७९/२/२१

तालीम संचालन स्थान

क्र.स.	सहभागीको नाम	पद	कार्यालयको नाम	मोबाईल नं
--------	--------------	----	----------------	-----------

1	Mr.Keshab Raj Panday	5th Level Veterinary Technician	Godhawori Municipality, Kailali	9848830951
2	Ms.Shakuntala Bhatta	4th Level Veterinary Technician	Amargadhi Municipality, Dadeldhura	9868764543
3	Mr.Hem Raj Bhatt	4th Level Veterinary Technician	Ganyapdhura Rural Municipality, Dadeldhura	9848769058
4	Mr.Janak Raj Joshi	4th Level Veterinary Technician	Chure Rural Municipality, Kailali	9848542914
5	Mr.Man Bahadur Rana	5th Level Veterinary Technician	Joryal Rural Municipality, Doti	9858423178
6	Mr.Ram Bohara	4th Level Agriculture Technician	Nawadurga Rural Municipality, Dadeldhura	9868736535
7	Mr.Karan Singh Dhami	4th Level Veterinary Technician	Malikarjun Rural Municipality, Darchula	9865801983
8	Mr.Ram Bahadur Mahara	4th Level Agriculture Technician	Surnaya Rural Municipality, Baitadi	9864768463
9	Mr. Dhurba Singh Bohara	4th Level Veterinary Technician	Mahakali Municipality, Darchula	9848858015
10	Ms.Sabita Saud	4th Level Veterinary Technician	Dilasaini Rural Municipality, Baitadi	9746465715
11	Mr.Karan Singh Bist	4th Level Veterinary Technician	Sailyashikhar Municipality, Darchula	9749967406
12	Mr.Surendra Prasad Pandey	4th Level Agriculture Technician	Ajayameru Rural Municipality, Dadeldhura	9848768202

तालीमको बिषय: कृषि तथा पशुपन्ड्यी बीमा तालिम (सहायकस्तर) ४ दिने

तालीम संचालन मिति: २०७९/०२/३० देखि २०७९/०३/०२

तालीम संचालन स्थान

क्र.सं	कर्मचारीको नाम थर	पद	कार्यालयको नाम, ठेगाना	सम्पर्क नं.
1	Mr.Mahesh Prasad Awasthi	4th Level Agriculture Technician	Patan Municipality, Baitadi	9848836758
2	Mr.Kumod Bahadur Pal	5th Level Agriculture Technician	Dilasaini Rural Municipality, Baitadi	9862359535
3	Mr.Dhananjaya Joshi	5th Level Agriculture Technician	Agriculture Knowledge center, Darchula	9848994707
4	Mr.Khem Raj Kapadi	4th Level Agriculture Technician	Sailyashikhar Municipality, Darchula	9848709101

5	Mr.Surat Badi	4th Level Veterinary Technician	Joryal Rural Municipality, Doti	9867369118
6	Mr.Chandra bahadur sarki	4th Level Agriculture Technician	Joryal Rural Municipality, Doti	9858440104
7	Mr.Dambar Bahadur Thagunna	6th level Officer	Mahakali Municipality, Darchula	9844693886
8	Ms.Kopila Airee	4th Level Agriculture Technician	Agriculture Knowledge center, Baitadi	9865980216
9	Ms.Babita Karki	4th Level Veterinary Technician	Dogadakedar Rural municapility, Baitadi	9864619794
10	Ms.Meena Bhatt	4th Level Agriculture Technician	Dogadakedar Rural municapility, Baitadi	9865681211
11	Ms.Munni Dhami	4th Level Veterinary Technician	Sailyashikhar Municipality, Darchula	9862473600
12	Mr.Narendra Singh Mahara	4th Level Veterinary Technician	Duhun Rural Municipality, Darchula	9868716305
13	Mr.Santosh Singh Lothyal	4th Level Agriculture Technician	Duhun Rural Municipality, Darchula	9868488393
14	Ms.Laxmi Kumari Mahara	4th Level Agriculture Technician	Surnaya Rural Muniaplity, Baitadi	9840674098
15	Ms.Anju Mal	4th Level Agriculture Technician	Agriculture Knowledge Center, Doti	9865852753
16	Mr.Bishnu Raj Awasthi	4th Level Agriculture Technician	PMAMP, Dadeldhura	9866597631
17	Mr.Ram Bahadur Mahara	4th Level Agriculture Technician	Surnaya Rural Muniaplity, Baitadi	9864768463
18	Mr.Gautam Prasad Awasthi	Veterinary Data collector	Veterinary Hosipital and Veterinary service Expret center, Baitadi	9864983572
19	Ms.Gauri Bohaha	4th Level Veterinary Technician	Alital Rural Municipality, Dadeldhura	9865910009
20	Mr.Hari Prasad Joshi	Agri Insurance Facilitator	Alital Rural Municipality, Dadeldhura	9868592992
21	Mr.Nabin Thagunna	4th Level Agriculture Technician	Mahakali Municipality, Darchula	9869074090
22	Mr.Karan singh Dhami	4th Level Veterinary Technician	Malikarjun Rural Municipality,Darchula	9865801983
23	Ms.Sarita Dhami	4th Level Agriculture Technician	Mahakali Municipality, Darchula	9865577033
24	Mr.Dharmanand Joshi	4th Level Veterinary Technician	Dilasaini Rural Municipality, Baitadi	9865835855

तालीमको बिषय: GAP/HCP/GMP/HACCP तालिम (सहायकस्तर) १ हसे

तालीम संचालन मिति: २०७९/०३/१८ देखि २०७९/०३/२३

तालीम संचालन स्थान

क्र.सं	कर्मचारीको नाम थर	पद	कार्यालयको नाम, ठेगाना	सम्पर्क नं
1	Mr.Tej Raj Bhatt	4th Level Agriculture Technician	Patan Municipality, Baitadi	9865882658

2	Mr.Khagendra Joshi	4th Level Agriculture Technician	Amargadhi Municipality, Dadeldhura	9848825747
3	Mr.Janak Singh Dhami	4th Level Agriculture Technician	Chure Rural Municipality, Kailali	9848539588
4	Mr.Rajesh Nath	4th Level Agriculture Technician	Dilasaini Rural Municipality, Baitadi	9865614188
5	Mrs.Aishwarya Kalel	4th Level Veterinary Technician	Joryal Rural Municipality, Doti	9868065808
6	Mr.Santosh Singh Lothyal	4th Level Agriculture Technician	Duhun Rural Municipality, Darchula	9868488393
7	Mrs.Asmita Bhatt	Veterinary Data collector	Veterinary Hosipital and Livestock Expret Service Center, Baitadi	9742881946
8	Mr. Birendra Bahadur Bohara	4th Level Agriculture Technician	Surnaya Rural Municipality, Baitadi	9867264308
9	Mrs.Suntali Kumari Bishowkarma	4th Level Agriculture Technician	Godhawori Municipality, Kailali	9868452302
10	Mrs.Dharana Pokharel	4th Level Veterinary Technician	Dhangadhi Metropolios, Kailali	9848628297
11	Mr.Hem Raj Bhatta	4th Level Veterinary Technician	Ganyapdhura Rural Municipality, Dadeldhura	9848769058
12	Mrs. Ambika Bist	4th Level Veterinary Technician	Sailyashikhar Municipality, Darchula	9865835556
13	Mrs. Kamala Kumari Sethi Ayer	4th Level Agriculture Technician	Nawadurga Rural Municipality, Dadeldhura	9865697113
14	Mr.Tek Bahadur Ayer	4th Level Veterinary Technician	Ajayameru Rural Municipality, Dadeldhura	9840703344
15	Mrs. Nirmala Madai	4th Level Agriculture Techincian	Agriculture Knowledge Center, Dadeldhura	9869915311
16	Mr. Yadav Singh Bohara	4th Level Veterinary Techincian	Vetenirary Hospital and Veterinary Service Expret center, Dadeldhura	9865973160
17	Mrs.Gauri Bohara	4th Level Veterinary Technician	Alital Rural Municipality, Dadeldhura	9865910009
18	Mr.Gopal singh Dhami	4th Level Agriculture Technician	Malikarjun Rural Municipality, Darchula	9841735252

तालीमको बिषय: Training on Climate Smart Strategies for Agriculture/Livestock Production

तालीम संचालन मिति: २०७९/०३/०४ देखि २०७९/०३/९

तालीम संचालन स्थान

क्र सं	सहभागीको नाम थर	पद	कार्यालय	सम्पर्क नं
1	Sar Singh Dhami	4th Level Technician	Dhangadi Sub-Metro Municipality, Kailali	9848859499

2	Dharmananda Joshi	4th Level Technician	Dilasaini Rural Municipality Animal Service Branch Baitadi	9865835855
3	Sabita Shrestha	4th Level Technician	Agriculture Knowledge Center, Doti	9865661064
4	Binod Bahadur Bist	4th Level Technician	Ajayameru Rural Municipality Animal Service Branch, Daldedhura	9848985702
5	Yadav Bahadur Karki	4th Level Technician	Gynapdhura Rural Municipality Agriculture Branch Dadeldhura	9865966330
6	Nirmala Madai	4th Level Technician	Agriculture Knowledge Center, Dadeldhura	9869915311
7	Yadav Singh Bohara	4th Level Technician	Veterinary Hosipital and Veterinary service Expert center, Dadeldhura	9865973160
8	Bhubaneshwori Bhatta	4th Level Technician	Dogadarkedar Rural Municipality, Baitadi	9841688657
9	Sher Singh Bohara	4th Level Technician	Mahakali Municipality, Darchula	9848548075
10	Dhananjaya Joshi	5th Level Technician	Agriculture Knowledge Center, Darchula	9848994707
11	Khem Raj Kapadi	4th Level Technician	Sailayasikhar Municipality, Darchula	9848709101
12	Ram Bahadur Mahara	4th Level Technician	Surnaya Rural Municipality, Baitadi	9864768463
13	Dilli Raj Joshi	4th Level Technician	Vegetable Seed Production Centre Dadeldhura	9849912656
14	Hem Raj Joshi	4th Level Technician	Alital Rural Municipality Dadeldhura	9868889975
15	Tek Bahadur K C	4th Level Technician	Nawadurga Rural Municipality Dadeldhura	9865646458
16	Sunita Kumari Singh	4th Level Technician	Chure Rural Municipality Kailali	9865605468
17	Tulasi Kumari Upadhaya	5th Level Technician	Amargadhi Municipality Dadeldhura	9843061338
18	Mukund Prasad Bhatta	4th Level Technician	Gynapdhura Rural Municipality Dadeldhura	
19	Dev Singh Dhama	4th Level Technician	Patan Municipality Baitadi	9865761056

तालीमको बिषय: Training on Post Harvest and Market Management

तालीम संचालन मिति: २०७९/०२/१७ देखि २०७९/०२/२२

तालीम संचालन स्थान

क्र सं	सहभागीको नाम थर	पद	कार्यालय	सम्पर्क नं
--------	-----------------	----	----------	------------

1	Arjun Bahadur Khadaka	4th Level Agriculture Technician	Dry Fruit Development Centre Satbajh, Baitadi	9867271425
2	Mahesh Awasthi	4th Level Agriculture Technician	Patan Municipality, Baitadi	9848836758
3	Pushpa Awasthi	5th Level Agriculture Technician	Mahakali Municipality, Darchual	9848837473
4	Janki Bist (Joshi)	4th Level Agriculture Technician	Sailayasikhar Municipality, Darchula	9868454210
5	Sandhya Bist	5th Level Agriculture Technician	Dhangadi Sub-Metro Municipality, Kailali	9841707123
6	Hemraj Joshi	4th Level Agriculture Technician	Aalital Rural Municipality, Dadeldhura	9868889975
7	Kabi Raj Bhatta	4th Level Agriculture Technician	Dogadakedar Rural Municipality, Baitadi	9848713350
8	Jung Bahadur Chaudhary	4th Level Agriculture Technician	Chure Rural Municipality, Kailali	9843983672
9	Yashoda Kumari Khadka	4th Level Agriculture Technician	Gynapdhura Rural Municipality, Dadeldhura	98488641577
10	Rinkush Singh Bohara	4th Level Agriculture Technician	Dilasani Rural Municipality, Baitadi	9868707589
11	Santosh Bahadur Bam	4th Level Agriculture Technician	Duhun Rural Municipality, Darchula	9868736224
12	Birendra Bahadur Bohara	4th Level Agriculture Technician	Surnaya Rural Municipality, Baitadi	9867264308
13	Kopila Airee	4th Level Agriculture Technician	Agriculture Knowledge Center, Baitadi	9865980216
14	Rohit Paneru	4th Level Agriculture Technician	Agriculture Knowledge Center, Doti	9864771177
15	Chanddra Bahadur Sarki	4th Level Agriculture Technician	Jorial Rural Municipality Agriculture Development Branch, Doti	9858440104
16	Santosh Saud	4th Level Agriculture Technician	Ajayemeru Rural Municipality, Dadeldhura	9868535205
17	Bhagwati Bhandari	4th Level Agriculture Technician	Malikaarjun Rural Municipality, Darchula	9867868482
18	Suntali Kumari Bishwokarma	4th Level Agriculture Technician	Godwari Municipality, Kailali	9868452302
19	Guman Singh Jora	5th Level Agriculture Technician	Nawadurga Rural Municipality, Dadeldhura	9842229014
20	Ramesh Bahadur Bhandari	5th Level Agriculture Technician	Amargadhi Municipality, Dadeldhura	9851130680

वार्षिक गतिविधिहरूको झलक

माननीय कृषि तथा पशुपन्ध्री मन्त्रीज्यूबाट आयोजनाको औपचारिक शुभारम्भ



माननीय मन्त्रीज्यूबाट आयोजना निरिक्षण एवं आयोजनाको Briefing



ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना
वार्षिक प्रगति पुस्तिका २०७८/७९

आयोजना कार्यालयहरु



धनकुटा



बर्दिया



धुङ्गढी



धुङ्गढी

संभाग २ क अन्तर्गत सन्चालित तालिम कार्यक्रमहरु कृयाकलापहरु



संभाग २ क अन्तर्गत सन्चालित तालिम कार्यक्रमहरु कृयाकलापहरु



आर्थिक कोरिडोर कार्यालय बुटवल अन्तरगतका कृयाकलापहरु



आर्थिक कोरिडोर कार्यालय डडेल्धुरा अन्तरगतका कृयाकलापहरु



ECTCC(Economic Corridor Technical and Coordination Committee) बैठक



आयोजना अभिमुखिकरण अन्तरक्रिया कार्यक्रम



ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना
बार्षिक प्रगति पुस्तिका २०७८/७९

आर्थिक करिडोर प्राविधिक तथा समन्वय समिति
Economic Corridor Technical & Coordination Committee
ECTCC बैठक
 स्थान : विनायक ब्यान्केट एण्ड इभेन्ट सेन्टर, बर्दिया-१
 तिथि : २०७८/०६/१६
 समय : अपराह्न ४:०० बजे ।
 आयोजक :

आर्थिक करिडोर प्राविधिक तथा समन्वय समिति
 ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोग (REED)
आर्थिक करिडोर कार्यालय, बर्दिया

THE WORLD BANK



ECTCC र LCC बैठक बुटवल करिडोर



८४ स्थानीय तहमा
विकास आयोजना

१. विवरण

कार्यक्रम: २०७८-७९
स्थानीय तहमा विकास आयोजना
१. ८४ स्थानीय तहमा विकास आयोजना
२. १०० करोड बजेटमा विकास आयोजना
३. १०० करोड बजेटमा विकास आयोजना
४. १०० करोड बजेटमा विकास आयोजना
५. १०० करोड बजेटमा विकास आयोजना
६. १०० करोड बजेटमा विकास आयोजना
७. १०० करोड बजेटमा विकास आयोजना
८. १०० करोड बजेटमा विकास आयोजना
९. १०० करोड बजेटमा विकास आयोजना
१०. १०० करोड बजेटमा विकास आयोजना



आर्थिक विकास आयोजना



कार्तिक ४, २०७८ | कान्तिपुर संवाददाता

पर्सा — कृषि कर्मलाई ग्रामीण उद्यम गर्न, कृषिउपज बजारीकरणको सुनिश्चिता कृषि उपजसँगको प्रतिस्पर्धा अन्त्य गर्न सरीकारवालाहरूले दिएका छन् ।



६ वटा प्रदेशमा ग्रामीण उद्यम र आर्थिक विकास आयोजना कार्यक्रम लागू, होला त सफल ? || Palika Khabar

६ वटा प्रदेशमा ग्रामीण उद्यम र आर्थिक विकास आयोजना कार्यक्रम लागू, रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने विश्वास, कृषक र कृषि व....



साझ छ बजेको नारायणी समाचार
About us : Road Birgunj, Parsa, Nepal
FLASH NEWS: पकलबन्द पनि चिन्दा, परिश्रममा नारायणी



आयोजना निर्देशकको कार्यालय तथा कोरिडोर कार्यालयका महत्वपूर्ण सम्पर्क बिबरण

क्र.सं.	कर्मचारीको नाम, थर	पद	मोबाइल नम्बर	इमेल
१	डा. चन्द्र प्रसाद रिसाल	आयोजना निर्देशक	९८५१३३३१३२	Chandrarisal123@gmail.com
२	तिलकराज चौलागाई	बरिष्ठ योजना अधिकृत	९८४३६६४४०२	tilak034@gmail.com
३	सुजन ढुंगेल	बरिष्ठ अनुगमन तथा मूल्यांकन अधिकृत	९८५११७६१२६	Sujn.dhungel@gmail.com
४	डा.नन्दकिशोर यादव	बरिष्ठ कृषि अधिकृत	९८५११७३६५	nandkishorvet@hotmail.com
५	राजेश साह	कृषि अधिकृत	९८५११९९५४०	rajeshsahagri@gmail.com
६	डा. तपेन्द्र प्रसाद बोहरा	कृषि अधिकृत	९८५८०५१८०८	tpboharavet@gmail.com
७	कविता रिमाल	लेखा अधिकृत	९८४१२०१२४५	Kabita123rimal@gmail.com
८	महेश सापकोटा	कृषि अधिकृत	९८५७०१४१२२	sapkotamahes@gmail.com
९	पुष्प राज भारती	प्राविधिक सहायक	९८४८४२२६२६	Pbharati32@gmail.com
१०	विद्या प्रसाद जैसी	नायव सुव्वा	९८५८०५०३५६	bidhyadhungana8@gmail.com
११	हरिहर भट्टराई	लेखापाल	९८५५०३८४०१	meharihar07@gmail.com

ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना

वार्षिक प्रगति पुस्तिका २०७८/७९

आर्थिक करिडोर कार्यालय, डडेलधुरा

क्र.सं	कर्मचारी को नाम, थर	पद	मोवाइल नम्बर	इमेल
१	द्रोण बहादुर बुढाथोकी	वरिष्ठ कृषि अधिकृत	९८५८७८०३३३	
२	भिष्म राज रेग्मी	कृषि अधिकृत		
३	कुसुम भुसाल	कृषि अधिकृत		
४	चन्द्र बहादुर ऐर	लेखापाल	९८४८४३१७९४	
५	प्रेम कुमार खत्री	प्रशासन/खरिदार		

आर्थिक करिडोर कार्यालय, बुटवल, रुपन्देही

क्र.सं	कर्मचारीको नाम, थर	पद	मोवाइल नम्बर	इमेल
१	सुरेन्द्र प्रसाद पोखरेल	वरिष्ठ कृषि अधिकृत		
२	हरि प्रसाद पाण्डे	कृषि अधिकृत		
३	डा. जस्मिना रावल	कृषि अधिकृत		
४	पुरुषोत्तम सुवेदी	कृषि अधिकृत		
५	कमल पराजुली	नायब सुब्बा		
६	राम प्रसाद कोईराला	लेखापाल		

आर्थिक करिडोर कार्यालय, बर्दिबास, महोत्तरी

क्र.सं	कर्मचारीको नाम, थर	पद	मोवाइल नम्बर	इमेल
१	रवीन्द्र कुमार महथा	वरिष्ठ कृषि अधिकृत	९८५४०३१५७५	
२	रोशन कुमार मेहता	कृषि अधिकृत		
३	डाविनोद कुमार यादव	पशु चिकित्सक		
४	संतोष प्रकाश	कृषि अधिकृत		
५	मनमोहन सिंह	लेखापाल	९८५४०३१७६३	
६	दिपेन्द्र कुमार महतो	खरिदार		

ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना

वार्षिक प्रगति पुस्तिका २०७८/७९

आर्थिक कोरिडोर कार्यालय, धनकुटा

क्र.सं	कर्मचारीको नाम, थर	पद	मोबाइल नम्बर	इमेल
१	डा.इन्द्र नारायण शाह	वरिष्ठ कृषि अधिकृत	९८५२०३०५५८	
२	डा. शौरभ श्रेष्ठ	कृषि अधिकृत		
३	प्रतिक्षा श्रेष्ठ	कृषि अधिकृत		
४	कृष्ण तिवारी	ना.सु.		
५	उमेश ढकाल	लेखापाल		

क) आयोजना निर्देशकको कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर

सम्पर्क नं: ०१-५९००३५२

इमेल: reed.moald@gmail.com

वेबसाईट: reed.moald.gov.np

ख) आयोजना कोरिडोर कार्यालय

१. आर्थिक कोरिडोर कार्यालय, पाखीबास, धनकुटा सम्पर्क नं: ०२६-४०५१७१ इमेल: reeddhankuta@gmail.com	२. आर्थिक कोरिडोर कार्यालय, बर्दिबास, महोत्तरी सम्पर्क नं: ९७४८२७६०४४ इमेल: reed.bardibas@gmail.com
३. आर्थिक कोरिडोर कार्यालय, बुटवल, रुपन्देही सम्पर्क नं: ०७१-४२२०१७, ०७१-४२२१२७ इमेल: reedecobutwal45@gmail.com	४. आर्थिक कोरिडोर कार्यालय, डडेल्धुरा सम्पर्क नं: ०९६-५९०९९१/५९०९९२ इमेल: reed.dadeldhura@gmail.com

ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना

बार्षिक प्रगति पुस्तिका २०७८/७९